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1. Wstęp 

Niniejszy dokument powstał jako wynik projektu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy 
Choroszcz na lata 2017 – 2023” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc 
Techniczna 2014-2020, w wyniku dotacji uzyskanej przez Gminę Choroszcz w ramach konkursu 
ogłoszonego przez Zarząd Województwa Podlaskiego i Ministra Rozwoju na działania 
wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie 
Województwa Podlaskiego. 

Program został opracowany w oparciu o art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), w związku z tym do Programu, jego 
zawartości, procedury opracowania nie stosuje się co do zasady zapisów Ustawy o rewitalizacji 
z dnia 9 października 2015.  

W związku z tym Program opracowano zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji  
w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Ministra Rozwoju z 2016 roku (zwane dalej 
jako Wytyczne Ministra Rozwoju) oraz w szczególności zgodnie z Regulaminem konkursu  
i Załącznikiem 1 do Regulaminu konkursu zawierającym cechy i elementy programów 
rewitalizacji. 
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2. Metodyka prac nad dokumentem 

2.1. Założenia wstępne i definicje 

Lokalny Program Rewitalizacji stanowi ważny dokument strategiczny do zarządzania 
rozwojem gminy w zakresie wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych 
poprzez powiązane ze sobą działania społeczne, gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno-
funkcjonalne i techniczne. Program pozwala na prowadzenie wieloletniego procesu 
rewitalizacji w sposób skoordynowany, zintegrowany, zgodny z potrzebami i oczekiwaniami 
interesariuszy.  

Na potrzeby tworzenia niniejszego dokumentu przyjęto następującą definicję programu 
rewitalizacji: jest to inicjowany, opracowany i uchwalony przez radę gminy wieloletni program 
działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej 
lub środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu 
kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący 
narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach 
rewitalizacji.  

Na potrzeby tworzenia niniejszego dokumentu przyjęto definicję rewitalizacji wg Ustawy   
o rewitalizacji: rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 
zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na 
rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, 
prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji. 

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju stan kryzysowy to stan spowodowany koncentracją 
negatywnych zjawisk społecznych (w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, 
niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu 
uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym), współwystępujących z negatywnymi 
zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer: 

a. gospodarczej (w szczególności w zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej 
kondycji lokalnych przedsiębiorstw), 

b. środowiskowej (w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości 
środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi bądź 
stanu środowiska), 

c. przestrzenno-funkcjonalnej (w szczególności w zakresie niewystarczającego 
wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną, braku dostępu do podstawowych 
usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających 
się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakości 
terenów publicznych), 
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d. technicznej (w szczególności w zakresie degradacji stanu technicznego obiektów 
budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz braku funkcjonowania 
rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska). 

Obszar zdegradowany to obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy. 

Obszar rewitalizacji to obszar obejmujący część obszaru zdegradowanego, cechujący się 
szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla 
rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji wyznaczono 
tak, że nie jest większy niż 20% powierzchni gminy oraz nie jest zamieszkały przez więcej niż 
30% liczby mieszkańców gminy. Obszar rewitalizacji został podzielony na dwa podobszary 
nieposiadające ze sobą wspólnych granic. 

Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji – treść 
zawierająca opisową charakterystykę gminy, analizę szczegółowych danych dotyczących 
sytuacji społecznej oraz w zależności od uwarunkowań lokalnych sytuacji gospodarczej, 
środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej w podziale na jednostki analityczne, 
wyróżnienie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z przedstawieniem 
zastosowanej metody ich wyznaczenia.  

Do prowadzenia rewitalizacji zgodnie z wymaganiami Wytycznych Ministra Rozwoju 
wymagane są:  

a. uwzględnienie rewitalizacji jako istotnego elementu całościowej wizji rozwoju gminy, 

b. pełna diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru rewitalizacji wskazanego w programie 
rewitalizacji oraz analizie dotykających go problemów; diagnoza obejmuje kwestie 
społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno–funkcjonalne lub techniczne lub 
środowiskowe, 

c. ustalenie hierarchii potrzeb w zakresie działań rewitalizacyjnych, 

d. właściwy dobór narzędzi oraz interwencji do potrzeb i uwarunkowań danego obszaru, 

e. zsynchronizowanie działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-
funkcjonalnej, technicznej, środowiskowej, 

f. koordynacja prowadzonych działań oraz monitorowanie i ewaluacja skuteczności 
rewitalizacji, 

g. realizacja zasady partnerstwa polegającej na włączeniu partnerów (w szczególności 
lokalnych społeczności, przedsiębiorców, a także innych interesariuszy procesu 
rewitalizacji i ekspertów) w procesy programowania i realizacji działań rewitalizacyjnych 
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oraz konsekwentnego, otwartego i trwałego dialogu z tymi podmiotami i grupami, których 
rezultaty rewitalizacji mają dotyczyć.  

Wszystkie powyższe elementy uwzględniono przy opracowywaniu niniejszego dokumentu. 

Program rewitalizacji opracowano uwzględniając co najmniej elementy wymagane jako 
minimalny zakres: 

a) opis powiązań programu z dokumentami strategicznymi i planistycznymi gminy,  

b) diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych oraz skalę i charakter potrzeb 
rewitalizacyjnych, 

c) zasięgi przestrzenne obszaru/obszarów rewitalizacji,  

d) wizję stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji (planowany efekt rewitalizacji), 

e) cele rewitalizacji oraz odpowiadające zidentyfikowanym potrzebom rewitalizacyjnym 
kierunki działań mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk,  

f) listę planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz  
z ich opisami zawierającymi, w odniesieniu do każdego projektu/przedsięwzięcia 
rewitalizacyjnego, co najmniej: nazwę i wskazanie podmiotów go realizujących, zakres 
realizowanych zadań, lokalizację (miejsce przeprowadzenia danego projektu), szacowaną 
wartość, prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu 
do celów rewitalizacji, 

g) charakterystykę pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizujących 
kierunki działań, mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk 
powodujących sytuację kryzysową, 

h) mechanizmy zapewnienia komplementarności między poszczególnymi 
projektami/przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych 
podmiotów i funduszy na obszarze objętym programem rewitalizacji, 

i) indykatywne ramy finansowe w odniesieniu do przedsięwzięć, o których mowa w lit.  
f oraz g, z indykatywnymi wielkościami środków finansowych z różnych źródeł (także 
spoza funduszy polityki spójności na lata 2014-2020 – publiczne i prywatne środki krajowe 
w celu realizacji zasady dodatkowości środków UE),  

j) mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów i grup 
aktywnych na terenie gminy w proces rewitalizacji, 

k) system realizacji (wdrażania) programu rewitalizacji, 

l) system monitoringu i oceny skuteczności działań i system wprowadzania modyfikacji  
w reakcji na zmiany w otoczeniu programu.  
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2.2. Źródła danych i metody analizy  

W celu wyznaczenia obszarów zdegradowanych na terenie gminy Choroszcz, zaangażowani 
zostali mieszkańcy gminy (w tym przedsiębiorcy), organizacje pozarządowe, sołtysi, radni, 
jednostki organizacyjne gminy, w szczególności Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
(MGOPS).  

Na potrzeby wyznaczenia obszarów zdegradowanych, badania  i analizy przeprowadzono  
z podziałem na poszczególne jednostki delimitacyjne. Jako podstawową jednostkę 
delimitacyjną przyjęto sołectwo, przy czym ze względu na niewielkie zaludnienie pewnych 
sołectw i zbliżone problemy, dokonano w kilku przypadkach agregacji mniejszych jednostek  
z większymi:  

 Złotoria, Złotoria Kolonia, Złotoria Podlesie, jako obszar delimitacyjny Złotoria, 

 Kolonia Rogowo i Rogowo jako obszar delimitacyjny Rogowo, 

 Rogówek i Majątek Rogowo jako obszar delimitacyjny Rogówek, 

 Kolonia Porosły i Porosły jako obszar delimitacyjny Porosły, 

 miasto Choroszcz podzielono na 4 obszary delimitacyjne. 

W ten sposób uzyskano 30 obszarów delimitacyjnych: 
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Mapa gminy z jednostkami delimitacyjnymi 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Jednostki delimitacyjne 

Lp. Jednostka  
Liczba 

mieszkańców [Mk] 
Powierzchnia 

[ha] 

1 Babino 91 430 

2 Barszczewo 490 565 

3 Czaplino 155 635 

4 Dzikie 278 430 

5 Gajowniki 144 306 

6 Izbiszcze 299 1100 

7 Jeroniki 100 100 

8 Klepacze 1749 830 

9 Krupniki 680 180 

10 Konowały 149 355 

11 Kościuki 110 720 

12 Kruszewo 192 1650 

13 Łyski 410 290 

14 Mińce 123 350 

15 Ogrodniki 96 196 

16 Oliszki 268 270 

17 Pańki 335 845 

18 Porosły 916 410 

19 Rogówek 154 800 

20 Rogowo 277 810 

21 Ruszczany 161 507 

22 Sienkiewicze 178 220 

23 Śliwno 155 180 

24 Zaczerlany 150 420 

25 Złotoria 887 880 

26 Żółtki 441 507 

27 Choroszcz 1 1688 53 

28 Choroszcz 2 1781 464 

29 Choroszcz 3 620 672 

30 Choroszcz 4 1514 492 

  SUMA 14 591 15667  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Choroszczy 

Informacje dotyczące poszczególnych jednostek gromadzone były z następujących źródeł: 

 w formie ankiet (przeprowadzono badania na grupie mieszkańców gminy, w tym 
liderów społecznych: radnych, sołtysów, wg jednostek delimitacyjnych  
z uwzględnieniem każdej z jednostek delimitacyjnych), badania przeprowadzono w 
dwóch etapach: pierwsze badania w roku 2016 na potrzeby sporządzenia wstępnej 
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diagnozy delimitacyjnej, drugie badanie w okresie czerwiec-lipiec 2017 roku w okresie 
sporządzania programu rewitalizacji; wyniki badań zagregowano; przy czym na 
potrzeby delimitacji obszarów nie wykorzystano wyników badań ankietowych; 
wykorzystano je tylko na potrzeby pogłębionej analizy obszaru rewitalizacji. 
Wykorzystano zatem tylko tę część ankiet, która dotyczyła wyznaczonego obszaru 
rewitalizacji, 

 dane o liczbie osób i liczbie rodzin korzystających z pomocy Gminno-Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy, z różnych tytułów uzyskania świadczeń, 

 Krajowego Rejestru Sądowego, 

 Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa prowadzona przez Policję, 

 Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  

 wyników wyborów w zakresie frekwencji wyborczej z Państwowej Komisji Wyborczej, 

 danych z Urzędu Miejskiego w Choroszczy, 

 dostępnych publicznie baz danych: GUS BDL, baza azbestowa, inne, 

 dostępnych publicznie raportów i analiz. 

Uzyskane dane dotyczyły następujących sfer: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, 
przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. Uzyskane cząstkowe dane pozwoliły na określenie 
wielu cząstkowych wskaźników zjawisk we wszystkich branych pod uwagę sferach. Pod uwagę 
brano następujące zjawiska: 

 społeczne:  

 bezrobocie, 

 ubóstwo, 

 korzystanie z pomocy społecznej z innych powodów niż bezrobocie, ubóstwo, 
alkoholizm i narkomania, 

 alkoholizm, 

 przestępczość, 

 udział w życiu społecznym, 

 kapitał społeczny i poziom edukacji, 
 gospodarcze: 

 liczba podmiotów gospodarczych na terenie gminy, 
 środowiskowe: 

 występowanie azbestu na budynkach, 
 przestrzenno-funkcjonalne: 

 zjawiska przestrzenno-funkcjonalne wg Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, 

 dostępność do obiektów kultury w najbliższym otoczeniu, 

 dostępność do obiektów edukacji w najbliższym otoczeniu, 
 techniczne: 

 zły stan techniczny budynków użyteczności publicznej, 

 liczba zabytków.  
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W zależności od posiadanych danych z różnych źródeł, wskaźniki cząstkowe budowano  
w oparciu o kilka lub tylko jedno źródło danych. Szczegółowy sposób budowania 
poszczególnych wskaźników został opisany w części diagnostycznej, przy określaniu każdego 
ze wskaźników i analizie wyników. 

 

2.3. Wyznaczenie obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji  

Szczegółowa analiza została zaprezentowana w diagnozie. 
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3. Diagnoza sytuacji i analiza potencjałów 

Diagnoza sytuacji w gminie i analiza potencjałów została przygotowana w roku 2016 w ramach 
prac nad Zintegrowaną Strategią Rozwoju Gminy Choroszcz. W niniejszym rozdziale dokonano 
podsumowania diagnozy oraz jej uaktualnienia.  

3.1. Położenie i system osadniczy gminy Choroszcz 

Gmina Choroszcz jest położona w środkowej części województwa podlaskiego oraz zachodniej 
części powiatu białostockiego, przy ważnym drogowym szlaku komunikacyjnym Warszawa–
Białystok (droga ekspresowa S8) oraz planowanej Południowej Obwodnicy Białegostoku (S19, 
Via Carpatia). 

Mapa gminy Choroszcz 

 
Źródło: www.choroszcz.e-mapa.net. 

 

Gmina Choroszcz wchodzi w skład Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF), 
obejmującego miasto Białystok i gminy ościenne, tworzące zintegrowaną, funkcjonalną całość. 
BOF, w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020, został uznany za tak zwany 
„Obszar Strategicznej Interwencji” i wyróżniony jako najsilniejszy biegun wzrostu, który 

Id: BB7DB612-E079-4FC3-913E-43F50B4610BC. Projekt Strona 14



 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY CHOROSZCZ 

 
 

 
 3. Diagnoza sytuacji i analiza potencjałów 15 

 

 

oddziałuje na cały region. Ważnym wymiarem rozwoju tego obszaru jest współpraca 
Białegostoku z gminami otoczenia, tak więc również z gminą Choroszcz.  

Od wschodu gmina Choroszcz graniczy z miastem Białystok oraz gminą Juchnowiec Kościelny, 
od południa z gminami: Łapy i Turośń Kościelna, od zachodu z gminami: Kobylin-Borzymy  
i Sokoły, a od północy z gminami: Tykocin i Dobrzyniewo Duże. Zachodnia granica gminy 
biegnie bagienną doliną Narwi, wśród labiryntu wodnego „polskiej Amazonii” Narwiańskiego 
Parku Narodowego. Park, wraz z otuliną, jest Obszarem Specjalnej Ochrony Ptaków w ramach 
europejskiej sieci Natura 2000.  

Powierzchnia gminy Choroszcz wynosi ok. 164 km2, w tym miasto Choroszcz zajmuje obszar 
16,8 km2. Miasto Choroszcz – siedziba władz gminy, oddalone jest o ok. 14 km  
od stolicy województwa – Białegostoku. Na terenie gminy Choroszcz znajdują się także 33 
miejscowości wiejskie.  

Miejscowości położone we wschodniej części gminy Choroszcz są silnie powiązane 
przestrzennie, infrastrukturalnie i funkcjonalnie z Białymstokiem i są nimi: Turczyn, Klepacze, 
Oliszki, Sienkiewicze, Krupniki. Wsie z północno-wschodniej części gminy, wraz z innymi 
położonymi wzdłuż drogi S8, a mianowicie: Kolonia Porosły, Porosły, Łyski, Jeroniki, Żółtki, 
Żółtki Kolonia i Babino stanowią obszar lokacji wielu przedsiębiorstw, rozwoju usług obsługi 
transportu i turystyki tranzytowej.  

Na północ od drogi S8 usytuowane są miejscowości: Dzikie, Dzikie Kolonia, Złotoria  
i Złotoria Cegielnia. 

Z kolei w części zachodniej i południowo-zachodniej gminy Choroszcz znajdują się 
miejscowości leżące w dolinie rzeki Narew, są to: Izbiszcze, Śliwno, Rogowo Kolonia, Majątek 
Rogowo, Pańki, Rogówek, Rogowo, Ruszczany, Kruszewo. Część środkową i południową gminy 
zajmują: Konowały, Kościuki, Zaczerlany, Czaplino, Gajowniki, Mińce, Ogrodniki, Barszczewo  
i miasto Choroszcz.  

System osadniczy gminy Choroszcz i powiązania przestrzenne oraz funkcjonalne miejscowości 
i obszarów gminy są wynikiem nakładania się czynników przyrodniczych i usytuowania 
jednostki przy granicy ze stolicą regionu oraz na szlakach transportowych. 

3.2. Środowisko przyrodnicze 

Na terenie gminy Choroszcz można wyróżnić dwa, istotnie różniące się charakterystyką 
przyrodniczą, obszary. Pierwszy jest związany z dorzeczem rzeki Narew i leży w obrębie 
Narwiańskiego Parku Narodowego, na terenach objętych ochroną Natura 2000. Obszar ten 
obejmuje zachodnią, południowo-zachodnią i północno-zachodnią część gminy, i cechuje się 
bogatym środowiskiem naturalnym, mało zmienionym przez człowieka.  
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Drugi obszar obejmuje tereny znajdujące się w południowej, wschodniej i północno-
wschodniej części gminy Choroszcz, zmienione przez człowieka w dużym stopniu, w wyniku 
prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i osadnictwa. 

Wyraźny podział gminy Choroszcz na dwa wspomniane obszary wpływa na jej rozwój 
społeczny i gospodarczy. 

Gmina Choroszcz posiada gleby średnio korzystne do rozwoju produkcji rolnej, ponieważ 
31,3% gleb użytkowanych rolniczo jest wytworzonych z piasków gliniastych naglinowych, 
27,4% to gleby organiczne, 25,5% powierzchni zajmują gleby najsłabsze, wytworzone  
z piasków luźnych i słabo gliniastych; pozostałe gleby zajmują niewielki obszar. Większość 
gruntów rolnych na obszarze gminy Choroszcz posiada gleby klas IVa i IVb, natomiast  
w użytkach zielonych przeważają łąki i pastwiska klasy IV. Zawartość próchnicy w glebach na 
terenie gminy Choroszcz waha się w granicach 1,17%-1,29% w dominujących kompleksach 
glebowych w strukturze gleb gminy.  

Klasa większości gruntów rolnych, struktura gleb użytkowanych rolniczo, niska zawartość 
próchnicy w glebach oraz warunki klimatyczne panujące na tym obszarze, świadczą  
o niskim potencjale gminy w zakresie tradycyjnej produkcji rolnej. Jednak sąsiedztwo 
Narwiańskiego Parku Narodowego, użytki zielone o wysokich walorach przyrodniczych 
umożliwiają prowadzenie rolniczej produkcji ekologicznej i niszowej. 

Cały obszar gminy Choroszcz znajduje się na terenie dorzecza rzeki Narew, dopływu Wisły. 
Stan wód powierzchniowych na terenie gminy Choroszcz nie jest zadowalający. Ocena jakości 
wód podziemnych jest realizowana w ramach oceny stanu jednolitych części wód 
podziemnych (JCWPd). Gmina Choroszcz znajduje się w ramach JCWPd pod nrem 55; wody 
tego obszaru określane są jako wody dobrej jakości. Wody podziemne zgromadzone są w 
obrębie udokumentowanego głównego zbiornika wód podziemnych pod nazwą „Pradolina 
rzeki Supraśl” (GZW 218). Jakość wód charakteryzuje się dużą wrażliwością na spływy 
powierzchniowe, a zbiornik wód odznacza się niską odnawialnością. 

Wody podziemne na obszarze gminy Choroszcz charakteryzują się stosunkowo dobrą jakością, 
jednak ze względu na wrażliwość i niską odnawialność, wymagają szczególnej ochrony  
w aspekcie ilościowym i jakościowym. 

Na terenie gminy Choroszcz występuje wiele obiektów prawnie chronionych, ściśle 
związanych z krajobrazem tworzonym przez rzekę Narew. 

Narwiański Park Narodowy (NPN), który wraz z otuliną, jest kluczowym elementem 
w systemie przyrodniczym gminy. Obejmuje on zachodnią część gminy Choroszcz, a na jego 
terenie występują liczne gatunki fauny i flory.  

Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Narwi (OCK Dolina Narwi), zajmuje północno-
zachodnią część terenu gminy Choroszcz (szczególnie malowniczo rozciągają się rozlewiska 
rzeki wokół miejscowości Złotoria), obejmuje tereny o łącznej powierzchni 1 810 ha i stanowi 
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jeden z największych w Europie Środkowej kompleksów mokradeł. Obszar ten kształtowany 
przez coroczne wylewy rzeki Narew i uznawany jest za siedlisko o najbogatszej różnorodności 
biologicznej w strefie klimatu umiarkowanego.  

Narwiańskie Bagna (specjalny obszar ochrony siedlisk PLH200002) – to obszar posiadający 
dobrze zachowane rodzaje siedlisk przyrodniczych, z czego najcenniejsze to starorzecza, 
torfowiska i bory bagienne. Obszar jest ważny dla zachowania gatunków krągłoustych i ryb,  
w tym: minoga ukraińskiego, piskorza i różanki. Występują tu obfite populacje bobra i wydry.  

Bagienna Dolina Narwi (obszar specjalnej ochrony ptaków PLB200001) – obejmuje obszar 
rozciągający się przez dolinę Narwi, pomiędzy Surażem i Żółtkami, w obrębie Narwiańskiego 
Parku Narodowego. Rzeka ma tu naturalny, wielokorytowy charakter i płynie doliną  
o szerokości od 300 nawet do 4000 metrów.  

Ostoja Narwiańska (specjalny obszar ochrony siedlisk PLH200024) – to obszar obejmujący 
dolinę Narwi na odcinku pomiędzy ujściem Szkwy i ujściem Supraśli. Należy do nielicznych  
w kraju dolin cechujących się mało zmienionym systemem rzecznym, z licznymi meandrami  
i starorzeczami. Na terenie gminy Choroszcz znajduje się niewielki fragment tego obszaru  
w okolicach wsi Złotoria i Siekierki. 

Tereny Natura 2000 zajmują w gminie Choroszcz ok. 50% powierzchni obszaru. 

Ponadto na terenie gminy Choroszcz istnieje 20 zarejestrowanych pomników przyrody. 

Do podstawowych problemów środowiskowych na terenie gminy Choroszcz należą: 

 niezadowalający stan wód powierzchniowych, na co negatywny wpływ ma stan wód 
zlewni (rzeki Narew), 

 zagrożenia dotyczące jakości stanu wód podziemnych związane z bezpośrednim 
wpływem spływów powierzchniowych, niedostatecznym stanem skanalizowania 
sanitarnego terenów w gminie Choroszcz;  

 zagrożenia powierzchni gruntów, wywołane zanieczyszczeniami (nawozami, 
pestycydami, odpadami), jak również erozją wietrzną i wodną, 

 zmiana stosunków wodnych oraz zaprzestanie koszenia łąk i wypasu zwierząt 
domowych na pastwiskach, co powoduje ekspansję trzciny. 

Dodatkowo, ze względu na położenie gminy Choroszcz i szlaki komunikacyjne, na jej obszarze 
występują zagrożenia związane z zanieczyszczeniami powietrza – głównie w obszarze miasta  
i wschodniej części gminy, oraz zagrożenia związane z emisją hałasu wywołanego przez 
transport kołowy i kolejowy. 
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3.3. Sfera społeczna 

Demografia 

Na terenie gminy Choroszcz zameldowanych jest ok. 14,6 tys.  osób. W mieście Choroszcz 
mieszka 5,6 tys. osób, czyli blisko 39% mieszkańców całej gminy.  

Zgodnie z danymi za rok 2016, gęstość zaludnienia na terenie gminy Choroszcz wynosiła ok. 
90 osób na km2, przy czym w mieście wskaźnik ten wynosił 346, a na wsi 61.  

Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się systematyczny wzrost liczby mieszkańców gminy  
o ok. 130 osób średniorocznie.  

Liczba ludności gminy Choroszcz (według stałego miejsca zameldowania na dzień 31 XII 

2016) 

Wyszczególnienie 2012 2013 2014  2015 2016 

Ogółem  14 303 14 504 14 579 14 713 14 823 

Mężczyźni  7 152 7 246 7 277 7 354 7 424 

Kobiety  7 151 7 258 7 302 7 359 7 399 

Miasto  5 728 5 782 5 759 5 789 5 815 

Mężczyźni  2 837 2 868 2 854 2 874 2 903 

Kobiety  2 891 2 914 2 905 2 915 2 912 

Wieś  8 575 8 722 8 820 8 924 9 008 

Mężczyźni  4 315 4 378 4 423 4 480 4 521 

Kobiety  4 260 4 344 4 397 4 444 4 487 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 

Obok miasta Choroszcz, większymi skupiskami ludności w gminie są następujące 
miejscowości: Klepacze, Złotoria, Krupniki, Porosły, Barszczewo, Łyski, Żółtki, Pańki. 
Wspomniany wyżej wzrost liczby mieszkańców gminy Choroszcz dotyczy głównie 
miejscowości zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Białystok (Klepacze, 
Krupniki), a także miejscowości położonych wzdłuż drogi nr 8 (Porosły, Złotoria, Łyski).  

Analizując ruch naturalny ludności gminy Choroszcz, na przestrzeni ostatnich lat zauważyć 
można było utrzymujący się mniej więcej na tym samym poziomie ujemny przyrost naturalny 
oscylujący w granicach -11, jednak w roku 2016 przyrost był dodatni.  
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Ruch naturalny ludności miasta i gminy Choroszcz w latach 2012-2016 

Lata Małżeństwa Urodzenia Zgony Przyrost 

naturalny Ogółem w tym 

niemowląt 

2012 80 137 150 0 -13 

2013 59 132 140 2 -8 

2014 72 125 137 2 -13 

2015 68 133 141 1 -8 

2016 72 154 152 0 2 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 

Saldo migracji na terenie gminy Choroszcz jest dodatnie. Szczególnie wysoki wskaźnik salda 
migracji odnotowuje się w miejscowościach sąsiadujących bezpośrednio z granicą miasta 
Białystok. 

Saldo migracji wewnętrznych na 1 000 osób w gminie Choroszcz 

Nazwa 

saldo migracji wewnętrznych na 1000 ludności 

ogółem 

2012 2013 2014 2015 2016 

[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] 

Choroszcz  12,8 16,2 9,1 11,8 10,7 

Choroszcz - miasto  2,3 8,2 3,5 9,7 7,9 

Choroszcz - obszar wiejski  19,9 21,6 12,8 13,2 12,5 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 

 

Odsetek mieszkańców gminy Choroszcz w wieku produkcyjnym utrzymuje się  
na podobnym poziomie, zarówno w mieście, jak i na wsi. Warto jednak podkreślić różnicę jaka 
występuje pomiędzy miastem a pozostałymi miejscowościami gminy Choroszcz w zakresie 
udziału osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej strukturze ludności. Odsetek ten w mieście 
Choroszcz wynosi 19,3%, natomiast na pozostałym obszarze gminy – 16%. Jest to efekt 
napływu nowych mieszkańców, będących głównie w wieku produkcyjnym.  

Struktura wiekowa mieszkańców miasta i gminy Chroszcz 

Nazwa w wieku 

przedprodukcyjnym 

w wieku 

produkcyjnym 

w wieku 

poprodukcyjnym 

Choroszcz  18,4 63,9 17,8 

Choroszcz - miasto  17,0 63,0 20,0 

Choroszcz - obszar wiejski 19,3 64,4 16,3 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 
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Oświata  

W chwili obecnej na terenie miasta i gminy Choroszcz funkcjonują następujące placówki 
oświatowe:  

 Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy i Publiczne Gimnazjum im. 
Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy, które zostało od 1.09.2017 r. 
włączone w strukturę szkoły podstawowej aż do jego wygaśnięcia zgodnie z reformą 
oświaty,  

 Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kruszewie, 

 Szkoła Podstawowa w Złotorii, 

 Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Choroszczy z oddziałami  
w: Złotorii, Barszczewie, Łyskach, Kruszewie i Klepaczach. 

 żłobek Samorządowy nr 1 w Choroszczy. 

Opiekę przedszkolną na terenie gminy prowadzi Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II 
w Choroszczy. Przedszkole to posiada również punkty zamiejscowe w Barszczewie, Łyskach, 
Złotorii, Kruszewie i Klepaczach. Na koniec roku 2016 objętych zostało opieką 326 dzieci. 

Do szkół podstawowych na terenie gminy Choroszcz roku szkolnym 2015/2016 uczęszczało 
640 dzieci (wraz z dziećmi z oddziałów zerowych), przy czym 521 to uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Choroszczy. Do Szkoły Podstawowej w Kruszewie uczęszczało 54 dzieci, do 
placówki w Złotorii – 65. Liczba uczniów szkół podstawowych w gminie Choroszcz w ciągu 
ostatnich 3 lat wzrosła o blisko 80 osób, co jest efektem dodatniego salda migracji na teren 
gminy.  

Nauka na poziomie gimnazjalnym w gminie Choroszcz jest prowadzona w ramach Szkoły 
Podstawowej w Choroszczy. Działalność gimnazjów jest wygaszana od 2016 r. w związku  
z reformą oświaty. Obecnie do klas gimnazjalnych uczęszczają dwa ostatnie roczniki, które 
ukończą je w roku 2019. Na koniec roku szkolnego 2016/2017 284 uczniów uczęszczało a 100 
osób ukończyło gimnazjum. 

Od 31 sierpnia 2017 r. Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Choroszczy zakończyło 
działalność. Zgodnie z  Uchwałą Rady Miejskiej w Choroszczy było wygaszane od 2015 r. 

Kultura, sport i rekreacja 

Głównym animatorem życia kulturalnego w gminie Choroszcz jest Miejsko-Gminne Centrum 
Kultury i Sportu w Choroszczy. Centrum prowadzi różnorodną działalność kulturalno-
artystyczną, edukacyjną i wydawniczą, której celami są m.in.: wspieranie kultury lokalnej, 
integrowanie mieszkańców, dbanie o pamięć i szacunek dla wielokulturowej tradycji gminy 
Choroszcz. 

Centrum oferuje rozbudowaną ofertę zajęć, w tym m.in.: lekcje gry na pianinie, zajęcia 
plastyczne, lekcje tańca towarzyskiego i nowoczesnego, a także zajęcia biblioteczne.  
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W Centrum odbywają się próby śpiewu solistek i solistów, zespołów muzycznych, 
folklorystycznych i chórów. Przy Centrum działają: zespół wokalny „Rytmy Czasu”, Chór 
Kameralny, a także zespoły folklorystyczne: „Klepaczanki” oraz „Narwianki”.  

Centrum organizuje szereg imprez kulturalnych, w tym również imprezy cykliczne, których 
marka jest znana nie tylko społeczności gminy, ale także w regionie, w kraju i za granicą. Wśród 
imprez tych należy wymienić: Dni Choroszczy, Jarmark Dominikański organizowany w drugą 
niedzielę sierpnia na terenie parku przy Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy, a także 
Międzynarodowy Dzień Ogórka w Kruszewie (organizowany w drugą niedzielę września). 
Ponadto do cyklicznych wydarzeń należą: Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej oraz Jam 
Session w Stajni. Poza wspomnianymi imprezami, Centrum organizuje również coroczne 
majówki (w tym uroczyste obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja, czy reaktywowany po 
latach w 2015 roku Dzień Flagi), obchody święta Wojska Polskiego i rocznice powstania 
styczniowego, a także wernisaże, przeglądy artystyczne, zajęcia dla dzieci, młodzieży  
i dorosłych oraz konkursy. Średniorocznie, w kalendarzu wydarzeń kulturalnych Miejsko-
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy zarejestrowanych jest ponad 230 imprez. 

 

Statystyki dotyczące imprez kulturalnych i ich uczestników w gminie Choroszcz  

Liczba 

imprez 

Liczba 

uczestników 

imprez 

Domy i ośrodki 

kultury, kluby 

i świetlice 

ogółem 

Zespoły 

artystyczne  

Członkowie zespołów 

artystycznych 

231 35 445 1 9 117 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 

 

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy prowadzi również działalność 

wydawniczą, będąc wydawcą „Gazety w Choroszczy” (obecnie w formie bezpłatnego 

dwumiesięcznika). Wydaje także informatory turystyczne, książki i reprodukcje twórców 

lokalnych oraz płyty grup muzycznych z terenu gminy. Na bieżącą działalność wydawniczą 

składają się liczne wydawnictwa akcydensowe – plakaty, ulotki i zaproszenia promujące 

wydarzenia kulturalne. 

 

Przy Centrum w Choroszczy działa również Biblioteka Publiczna w Choroszczy z filiami  

w Barszczewie i Klepaczach. Przy Bibliotece Publicznej w Choroszczy działa Dyskusyjny Klub 

Książki, natomiast miłośnicy kina spotykają się w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego 

„Fabryka Moesa”. 

Księgozbiór bibliotek na terenie gminy Choroszcz liczy ponad 34 tysiące woluminów. W 2016 

roku w bibliotekach na terenie gminy Choroszcz zarejestrowanych było 950 czytelników. 
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Statystyki dotyczące placówek bibliotecznych na terenie miasta i gminy Choroszcz  

Jednostka 

terytorialna 

Placówki 

biblioteczne  

[l. obiektów] 

Księgozbiór 

[wol.] 

Czytelnicy w ciągu 

roku [osoba] 

Wypożyczenia  

na zewnątrz [wol.] 

Choroszcz  3 34 457 950 28 491 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 

Realizując swoje zadania, Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy 
współpracuje ze szkołami, wspólnotami wyznaniowymi oraz organizacjami pozarządowymi.  

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy realizuje również działania gminy  
z zakresu upowszechniania aktywności fizycznej, sprawując nadzór nad następującymi 
obiektami sportowymi: boiskiem „Orlik” (w skład którego wchodzą: boisko do piłki nożnej, 
siatkówki oraz koszykówki, a w okresie zimowym: boisko do piłki nożnej i okresowo czynne 
lodowisko), Stadionem Miejskim, a także strzelnicą pneumatyczną prowadzoną przez 
Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość „Skała”, który to obiekt znajduje się w Zespole Szkół  
w Choroszczy. Od 2015 roku w Choroszczy reaktywowano listopadowe Biegi Niepodległości.  

Według danych Banku Danych Lokalnych, rejestrowanych przez Główny Urząd Statystyczny, 
na terenie gminy Choroszcz funkcjonują 2 kluby sportowe, w których ćwiczy ogółem 77 osób. 
Pod względem liczby klubów sportowych gmina Choroszcz wypada słabo. 

Liczba oficjalnie zarejestrowanych klubów sportowych, ich członków i ćwiczących 

Jednostka terytorialna 2016 

Kluby 

[szt.] 

Członkowie 

 [osoba]  

Ćwiczący  

[osoba] 

Sekcje  

[szt.] 

Choroszcz 2 28 77 2 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 

W oficjalnej statystyce nie uwzględniono jednak faktu istnienia w gminie Choroszcz 10 
piłkarskich Ludowych Zespołów Sportowych. Należą do nich: „Narew” Żółtki, Siekierki, LZS 
Choroszcz, „Piorun” Pańki, Zaczerlany, „Promil” Barszczewo, „Lambada” Choroszcz oraz 
Izbiszcze, które rywalizowały w Gminnej Lidze 2017. 

Podczas analizy aktywności kulturalno-sportowej mieszkańców gminy Choroszczy należy także 
wspomnieć o tym, że na terenie gminy istnieją świetlice wiejskie, w których mieszkańcy 
realizują samodzielnie zadania z zakresu kultury. Znajdują się one w następujących 
miejscowościach: Żółtki, Pańki, Rogowo, Rogówek, Klepacze, Barszczewo, Oliszki, Izbiszcze,  
a także Konowały. Świetlice wiejskie są przede wszystkim miejscami, które mieszkańcy 
wykorzystują na przykład do organizacji zabaw karnawałowych czy spotkań sołeckich. Liczba 
wydarzeń organizowanych w miejscowościach posiadających świetlice zależy od potrzeb 
lokalnych społeczności; w największych miejscowościach oscyluje ona od 4 do 5 w ciągu roku. 
Niejednokrotnie organizatorzy tych wydarzeń uzyskują doraźne wsparcie logistyczne od 
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Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy (np. w postaci nagłośnienia, 
budowy sceny, przygotowania druków plakatów, ulotek).  

Działalność organizacji pozarządowych 

Na terenie gminy Choroszcz funkcjonuje 46 organizacji pozarządowych, (stan na koniec 2016 
roku). Większość z nich zarejestrowana jest na terenie miasta. Organizacje pozarządowe w 
gminie Choroszcz stanowią ok. 10% wszystkich tego typu podmiotów działających w powiecie 
białostockim i ok. 1% funkcjonujących w województwie podlaskim.  

Zakres działania organizacji pozarządowych na terenie gminy Choroszcz jest zróżnicowany, 
począwszy od upowszechniania sportu, promocję zdrowia, poprzez ochronę tożsamości 
kulturowej, aż po integrację społeczną. Zestawienie najbardziej aktywnych organizacji 
pozarządowych na terenie gminy Choroszcz ukazano w poniższej tabeli.  

Najbardziej aktywne organizacje pozarządowe z terenu miasta i gminy Choroszcz 

Lp. Nazwa organizacji Profil działania 

1. Miejsko-Gminny Klub Sportowy 
NAREW Choroszcz 

- popularyzowanie, rozwój i upowszechnianie sportu, zwłaszcza 
piłki nożnej 

2. Stowarzyszenie Mieszkańców 
Otuliny Parku Narwiańskiego  

- integracja środowiskowa właścicieli nieruchomości położonych 
na terenie gminy, mająca na celu ochronę środowiska 
naturalnego 

3. Ludowy Uczniowski Klub 
Sportowy „Badminton 
Choroszcz” 

- popularyzowanie, rozwój i upowszechnianie sportu, zwłaszcza 
badmintona 

4. Towarzystwo Przyjaciół 
Choroszczy 

- kontynuowanie tradycji historycznych,  

- rozwijanie kultury  

- pobudzanie i popieranie twórczości artystycznej, działalności 
naukowej, popularyzatorskiej i oświatowej związanej z regionem 

5. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Barszczewo w Barszczewie 

- wspieranie rozwoju społecznego, kulturalnego, gospodarczego 
wsi Barszczewo i okolic 

- wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa 
obywatelskiego 

6. Stowarzyszenie „Warzywa 
Narwiańskie” w Śliwnie 

- wspieranie rozwoju obszarów wiejskich, w tym wspieranie 
aktywności obywateli 

- promocja lokalnych i regionalnych produktów 

7. Stowarzyszenie „Kruszewskie 
Warzywa Herbowe” w 
Kruszewie 

- wspieranie rozwoju obszarów wiejskich, w tym wspieranie 
aktywności obywateli 

- promocja lokalnych i regionalnych produktów 

8. Stowarzyszenie „Narwiańskie 
Przysmaki” w Kościukach 

- wspieranie rozwoju obszarów wiejskich, w tym wspieranie 
aktywności obywateli 

- promocja lokalnych i regionalnych produktów 

9. Stowarzyszenie Aktywizacji 
Mieszkańców Wsi „4R” 

- rozwój obszarów wiejskich 

- zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa 
kulturowego wsi 

- aktywizacja mieszkańców 

10. Stowarzyszenie Forum Inicjatyw 
Gminnych 

- zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców 

- działania na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego 
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11. Ochotnicze Straże Pożarne 

(Choroszcz, Żółtki, Złotoria, 
Klepacze, Rogówek, Pańki, 
Izbiszcze, Kruszewo, Rogowo, 
Barszczewo) 

- ochrona życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską 
żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem 

12. Stowarzyszenie Honorowych 
Dawców Krwi w Białymstoku – 
Oddział w Choroszczy 

- organizowanie i wspieranie działań służących krwiodawstwu, 
pomoc honorowym dawcom krwi, propagowanie idei 
honorowego krwiodawstwa 

13. Związek Emerytów i Rencistów 
Koło Nr 15 w Choroszczy 

- integracja środowiska emerytów i rencistów mająca na celu 
pomoc w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości 

14. Związek Sybiraków Koło 
Terenowe Nr 15 w Choroszczy 

- upamiętnianie losów zesłańców polskich 

- reprezentowanie i ochrona interesów członków 

15. Stowarzyszenie Pamięć 
i Tożsamość „SKAŁA” 

- kształtowanie świadomości historycznej i kulturowej 
społeczeństwa 

- pielęgnowanie tradycji oraz dóbr kultury i obyczaju polskiego 

16. Fundacja „Choroszcz 
w Działaniu” 

- działanie na rzecz dzieci i młodzieży 

- wspieranie rozwoju, edukacji oraz promowanie aktywności 
dzieci zdolnych, rozwijanie talentów 

17. Stowarzyszenie Gospodyń 
Domowych „KUMOSZKI” 

- promocja obszarów wiejskich 

- propagowanie i podejmowanie działań na rzecz środowiska  

18. Stowarzyszenie „LAMBADA” 
Choroszcz 

- promocja aktywności fizycznej poprzez sport – piłkę nożną 

Źródło: Urząd Miejski w Choroszczy.  
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Pomoc społeczna 

Zadania z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Gminy Choroszcz realizuje 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy.  

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie 
osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie 
pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczną 
organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na 
zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołami, związkami 
wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny 
w ich wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie  
w warunkach odpowiadających godności człowieka.  

Zadaniem pomocy społecznej jest także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez 
podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia się oraz integracji ze 
środowiskiem lokalnym. Dotyczy to zarówno pojedynczych osób, jak i całych rodzin. Spektrum 
oferowanych form pomocy i wsparcia jest związane z zaistnieniem przynajmniej jednego  
z następujących problemów czy dysfunkcji: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, 
niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby 
ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności  
w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-
wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności  
w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, 
zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe, klęski żywiołowe i ekologiczne.  

Rodzaj, forma i rozmiary świadczeń pomocy społecznej powinny być odpowiednie  
do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy oraz powinny odpowiadać celom  
i mieścić się w możliwościach organu świadczącego pomoc. 

Liczba  gospodarstw i osób korzystających z pomocy społecznej w gminie Choroszcz w 

latach 2014-2016 

Nazwa 

Ogółem - gospodarstw Ogółem - korzystających 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

[gosp.] [gosp.] [gosp.] [os.] [os.] [os.] 

Choroszcz 376 356 364 987 931 1005 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 

Według opinii pracowników M-GOPS w Choroszczy, większość mieszkańców korzystających  
z pomocy, wielu trudnych sytuacji życiowych doświadcza po raz kolejny, co powoduje 
utrwalanie się określonych problemów. Co więcej, dotykający daną rodzinę czy konkretną 
osobę problem rodzi następne. Na przykład, długotrwałe ubóstwo wymusza zmianę stylu życia 
rodziny, powoduje wzrost poczucia beznadziejności i negatywnie wpływa na kierunek 
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podejmowanych decyzji. Często może oznaczać rezygnację z zakupu niezbędnych dóbr, co  
w rezultacie powoduje pogłębienie się zaistniałych trudności, a te wymagają kolejnych 
nakładów finansowych. Brak możliwości rekompensowania kolejnych potrzeb powoduje 
drastyczny spadek poziomu życia rodziny, prowadzi do powstawania zaniedbań w sprawach 
wychowawczych i opiekuńczych. Może to powodować powstawanie kolejnych niekorzystnych 
zjawisk: alkoholizmu, przemocy w rodzinie, osłabienia więzi rodzinnych czy nawet 
przestępczości. Niepokojącym zjawiskiem jest też dziedziczenie biedy i negatywnych wzorców. 
W gminie Choroszcz, według danych M-GOPS, układ przyczyn zgłaszania się po pomoc 
społeczną praktycznie nie ulga zmianie. Ten fakt może być wskazówką do podejmowania 
określonych przedsięwzięć, aby zapobiegać lub minimalizować te negatywne zjawiska  
w przyszłości.  

Zadania pomocy społecznej realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Choroszczy polegają w szczególności na: przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą 
świadczeń, organizowaniu pracy socjalnej, prowadzeniu i rozwijaniu infrastruktury socjalnej, 
analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, 
realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, rozwijaniu nowych form 
pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. Przypisane 
ustawowo zadania M-GOPS z zakresu pomocy społecznej są albo zadaniami własnymi lub 
zadaniami zleconymi.  

Ochrona zdrowia 

Gmina Choroszcz, jako jeden z wielu elementów systemu ochrony zdrowia w Polsce, wspiera 
swoich mieszkańców w podejmowaniu prozdrowotnych decyzji, by potęgować wartość jaką 
jest zdrowie oraz w pełni wykorzystywać je jako środek do osiągania lepszej jakości życia. 

O zdrowie mieszkańców gminy Choroszcz zabiega również sama społeczność lokalna –  
na terenie gminy zarejestrowane są dwie organizacje pozarządowe, których obszar 
działalności dotyczy ochrony zdrowia psychicznego. Są to: Fundacja Zrozumienie oraz 
Stowarzyszenie na rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej „Szansa”. Ponadto w gminie działa grupa 
Amazonki z Choroszczy oraz oddział terenowy Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi.  

Współczesne analizy skuteczności działań podejmowanych w obszarze ochrony zdrowia,  
w odniesieniu do ponoszonych nakładów finansowych jednoznacznie wskazują, iż większe 
korzyści w dłuższej perspektywie czasowej, jednocześnie przy niższych kosztach przynoszą 
działania zapobiegawcze, a nie naprawcze. Lokalna polityka zdrowotna prowadzona przez 
Urząd Miejski w Choroszczy ma charakter profilaktyczny. Głównie w tym zakresie 
podejmowane są zadania dotyczące prewencji wczesnej i pierwotnej. W placówkach 
oświatowych gminy, na wszystkich etapach edukacji, wprowadzane są zajęcia edukacyjne 
poruszające tematykę zdrowia. Realizowana jest edukacja dietetyczna, z zakresu higieny jamy 
ustnej, a od 2016 roku również z zakresu profilaktyki nowotworowej, opartej na Europejskim 
kodeksie walki z rakiem. Co roku, na początku sezonu grypowego, organizowane są akcje 
szczepień przeciw grypie wśród populacji geriatrycznej; bezpłatne szczepienia przysługują 
osobom powyżej 65. roku życia. Urząd Miejski w Choroszczy włącza się także w coroczne 
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obchody Światowego Dnia Zdrowia, organizując spotkania promujące zdrowy styl życia (np. 
Dzień dla Zdrowia), zachęcające do wykonywania badań przesiewowych. W ramach 
profilaktyki trzeciej fazy, na wniosek mieszkanek Choroszczy, wspierano zajęcia usprawniające 
dla kobiet będących po zabiegu mastektomii.  

Urząd Miejski w Choroszczy ma świadomość, że pomimo iż efekty działań podejmowanych 
obecnie nie będą mierzalne w sposób bezpośredni oraz będą oddalone w czasie, jednak 
polityka zdrowotna powinna mieć charakter długookresowy, a poszczególne działania 
powinny być konsekwentnie wdrażane w kolejnych latach. 

Opieka medyczna w gminie Choroszcz zapewniania jest przez szereg świadczeniodawców. 

Świadczenia z rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej, refundowane ze środków 
Narodowego Funduszu Zdrowia, aktualnie (stan na 5 września 2017 r.) udzielane są przez: 

 Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej MEDICUS s.c.  
w Choroszczy, 

 Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej DUO-MED Beata Czerwińska  
w Konowałach, 

 Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej DUO-MED Beata Czerwińska  
w Złotorii. 

W 2016 roku wspomniane podmioty opieki zdrowotnej udzieliły łącznie 28 209 porad 
mieszkańcom gminy, podobnie jak w roku 2015, ale mniej niż w 2014 (28 935 porad). 

Z większości porad skorzystano na terenie miasta - 24 035, z pozostałych 4 174 w placówkach 
w Konowałach i Złotorii. Liczba udzielonych porad na terenie wiejskim nieznacznie wzrosła  
w porównaniu do roku 2015. 

Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną, finansowaną ze środków publicznych na terenie gminy 
zapewnia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej RADIOLOGICA. W podmiocie tym, w trybie 
ambulatoryjnym, udzielane są świadczenia z zakresu rezonansu magnetycznego oraz 
tomografii komputerowej.  

Świadczenia z rodzaju leczenia stomatologicznego w ramach NFZ udzielane są przez  
2 podmioty. 

Usługi szpitalne na terenie gminy Choroszcz są świadczone przez Samodzielny Publiczny 
Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza. Realizuje on świadczenia 
z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz świadczenia neurologiczne. Do 
dyspozycji placówki pozostaje 108 lekarzy, 287 pielęgniarek oraz 205 osób innego personelu 
medycznego.  
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Szpital  w roku 2016 przyjął łącznie 16 446 osób, w tym: 

 7165 osób na leczenie stacjonarne (5347 psychiatria + 1753 neurologia+ 65 
rehabilitacja), oraz odmowy z Izby przyjęć tzw. porady w Izbie przyjęć: 3 849 razem,  
w tym 2460 neurologiczna i  1389 psychiatryczna); 

 329 osób świadczenia w leczeniu ambulatoryjnym (zespół leczenia środowiskowego  
i oddziały dzienne); 

 5103 osób Poradnie (pzp, alkoholowa i padaczki). 

4.4 Sytuacja gospodarcza 

Działalność gospodarcza 

W gminie Choroszcz w 2016 roku do rejestru REGON było wpisanych 1 348 podmiotów 
gospodarczych. Większość z nich (866) to podmioty zlokalizowane na obszarze wiejskim 
gminy.  

Analizując ich strukturę według grup rodzaju działalności PKD 2007 należy zauważyć, że ok. 
74% podmiotów klasyfikowanych było w grupie – „pozostała działalność”, natomiast 25%  
w grupie – przemysł i budownictwo. Zaledwie 1,5% stanowiły podmioty w grupie rolnictwo, 
leśnictwo, łowiectwo i rybactwo. 

Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON według grup rodzaju 

działalności PKD 2007 w gminie Choroszcz w latach 2013-2016 

Grupa rodzaju 

działalności PKD 

2007 

Choroszcz Choroszcz – miasto Choroszcz – obszar wiejski 

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

Ogółem 1 237 1 284 1 299 1 348 458 490 473 482 779 794 826 866 

Rolnictwo, leśnictwo, 

Łowiectwo i 

rybactwo 

32 22 19 19 7 5 5 5 25 17 14 14 

Przemysł 

i budownictwo 

311 321 320 329 106 112 106 106 205 209 214 223 

Pozostała działalność 894 941 960 1 000 345 373 362 371 549 568 598 629 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 2017. 

 

W porównaniu z 2013 rokiem, nastąpił wzrost zarejestrowanych podmiotów o ponad 100 
jednostek, głównie ze względu na wzrost liczby podmiotów sklasyfikowanych  
w grupie „pozostała działalność”. W grupie „pozostała działalność”, szczególne znaczenie  
w gminie Choroszcz mają podmioty przypisane do sekcji G – handel hurtowy i detaliczny.  
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W latach 2013-2016 regularny spadek był notowany wśród podmiotów działających  
w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie.  

Dominacja podmiotów gospodarczych w gminie Choroszcz na terenach wiejskich jest związana 
z przebiegiem drogi krajowej S8, która prowadzi przez wsie: Porosły, Łyski, Jeroniki, Żółtki, 
Złotorię, Babino, omijając miasto Choroszcz, a wzdłuż której zlokalizowana jest znaczna liczba 
przedsiębiorstw.  

Jednym z mierników wskazujących na poziom przedsiębiorczości mieszkańców danego 
obszaru, jest wskaźnik liczby podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. 
mieszkańców.  

Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. mieszkańców 

Nazwa 

podmioty wpisane do rejestru 

REGON na 10 tys. ludności 

2014 2015 2016 

[-] [-] [-] 

PODLASKIE 825 835 842 

Powiat białostocki 835 850 861 

Choroszcz  881 883 909 

Choroszcz - miasto  851 817 829 

Choroszcz - obszar wiejski  900 926 961 

Juchnowiec Kościelny  1 049 1 055 1 101 

Wasilków  1 023 1 053 1 054 

Zabłudów  676 705 740 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

Poziom tego wskaźnika w gminie Choroszcz przewyższa zarówno poziom dla województwa 
podlaskiego, jak i powiatu białostockiego. W 2016 roku na 10 tys. mieszkańców województwa 
przypadały 842 podmioty, natomiast w gminie Choroszcz – 909 jednostek. Wskaźnik ten był 
wyższy na obszarach wiejskich – 961, a niższy w mieście – 829. Jednak na tle wybranych do 
analizy gmin powiatu białostockiego: Juchnowca Kościelnego i Wasilkowa, w gminie Choroszcz 
przypadało mniej podmiotów na 10 tys. mieszkańców.  

Na dynamikę i tempo zmian podmiotów gospodarczych wskazują także dwa kolejne wskaźniki: 
liczba jednostek nowo zarejestrowanych w rejestrze REGON na 10 tys. ludności oraz liczba 
jednostek wykreślonych z rejestru REGON na 10 tys. ludności. W 2016 roku  
w województwie podlaskim na 10 tys. osób zarejestrowano 68 podmiotów, natomiast  
w powiecie białostockim 75. W zakresie tego miernika, mieszkańcy gminy Choroszcz wykazują 
się wyższym poziomem aktywności gospodarczej niż przeciętny mieszkaniec województwa  
i powiatu. Wskaźnik likwidacji podmiotów gospodarczych w gminie Choroszcz wzrósł w 2016 
roku w porównaniu z rokiem 2013 o 20 podmiotów na 10 tys. ludności.  
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Wskaźniki podmiotów gospodarki narodowej w latach 2013-2016 
Jednostka terytorialna Podmioty wpisane do rejestru 

REGON na 10 tys. ludności 

Jednostki nowo zarejestrowane 

w rejestrze REGON na 10 tys. 

ludności 

Jednostki wykreślone z 

rejestru REGON na 10 tys. 

ludności 

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

Województwo podlaskie 808 825 835 842 73 77 72 68 58 58 61 60 

Powiat białostocki 804 835 850 861 80 87 79 75 57 61 65 67 

Choroszcz  853 881 883 909 82 102 72 93 51 79 67 71 

Choroszcz – miasto  792 851 817 829 52 119 57 88 38 73 83 79 

Choroszcz – obszar 

wiejski  

893 900 926 961 102 91 82 97 59 83 56 66 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

Struktura podmiotów wpisanych do rejestru REGON według sekcji wskazuje, że w gminie 
Choroszcz utrzymuje się podobna tendencja jak w całym województwie podlaskim oraz 
powiecie białostockim. Największy udział mają podmioty z sekcji G – handel hurtowy  
i detaliczny. W następnej kolejności plasują się podmioty z sekcji F – budownictwo. Znacznym 
udziałem podmiotów, zarówno w gminie Choroszcz, jak i w województwie oraz powiecie, 
charakteryzuje się przetwórstwo przemysłowe, jak również działalność profesjonalna, 
naukowa i techniczna. 

Podmioty według sekcji PKD w gminie Choroszcz na tle województwa podlaskiego 

i powiatu białostockiego [%] 

 

Źródło: wyliczenia własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych, GUS 2016. 

Istotną kwestią determinującą sytuację ekonomiczną w danej gminie jest struktura 
podmiotów według klas wielkości. W polskiej gospodarce dominują podmioty najmniejsze, 
zatrudniające do 9 osób. Gmina Choroszcz wyróżnia się pod względem nasycenia małymi 
przedsiębiorstwami zatrudniającymi od 10 do 49 osób. Znaczny udział przedsiębiorstw, 
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zatrudniających od 10 do 49 osób na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym w gminie 
Choroszcz może wynikać z tego, iż firmy zlokalizowane na terenie gminy (głównie wzdłuż drogi 
krajowej nr 8) są to często oddziały białostockich lub krajowych przedsiębiorstw z większym 
potencjałem zatrudnieniowym. Jednocześnie mieszkańcy Choroszczy, pracując w stolicy 
województwa, niejednokrotnie korzystają z usług białostockich mikroprzedsiębiorstw, co 
ogranicza zapotrzebowanie na te usługi w samej gminie Choroszcz. 

Podsumowując, można stwierdzić, że rozwój przedsiębiorczości w gminie Choroszcz jest 
zdeterminowany przebiegiem drogi S8 oraz bezpośrednim położeniem gminy przy granicy  
z Białymstokiem. Stanowi to niewątpliwy atut w budowaniu potencjału gospodarczego gminy. 
Potencjał Choroszczy w kontekście bliskości Białegostoku, wydaje się jednak jak dotąd  
w niewystarczającym stopniu wykorzystany.  

Rynek pracy 

Gmina Choroszcz charakteryzuje się dobrą sytuacją na rynku pracy. W latach 2012-2016 liczba 
pracujących w gminie wzrosła o 36%, przy czym wzrost ten dotyczył głównie mieszkańców 
obszaru wiejskiego gminy Choroszcz, gdzie liczba pracujących zwiększyła się aż o 67% (na 
obszarze miejskim gminy liczba pracujących wzrosła o 21%). Dla porównania, w całym 
województwie, w analizowanym okresie, nastąpił wzrost liczby pracujących zaledwie o 6% 
(podobnie jak na poziomie całego kraju – 7%), natomiast w powiecie białostockim o 19%.  

Pracujący według płci w gminie Choroszcz w latach 2012-2016 
Jednostka 

terytorialna 
Ogółem Dynamika 

zmian 
Udział 

mężczyzn w 
ogólnej liczbie 
zatrudnionych 

[%] 

Udział kobiet 
w ogólnej 

liczbie 
zatrudnionych 

[%] 

(2012=100%) 

2012 2013 2014 2015 2016 2012-2016 2016 2016 

POLSKA 8589779 8 681 877 8 864 415 8 935 102 9 225 051 1,07 49,80% 50,20% 

Województwo 
podlaskie 

207905 210 183 214 815 214 690 220 742 1,06 47,80% 52,20% 

Powiat 
białostocki 

16774 17 559 18 668 18 303 19 940 1,19 55,90% 44,10% 

Choroszcz 2951 3 108 3 503 2 904 4 001 1,36 57,50% 42,50% 

Choroszcz – 
miasto 

1995 2 021 2 152 1 506 2 405 1,21 46,30% 53,70% 

Choroszcz – 
obszar wiejski 

956 1 087 1351 1 398 1 596 1,67 74,50% 25,50% 

Źródło: wyliczenia własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych, GUS 2017 

Na koniec 2016 roku liczba pracujących w gminie Choroszcz wynosiła 4001 osób, z czego 
większość, bo 57,5% stanowili mężczyźni. Ta zależność jest odwrotna w mieście Choroszcz, 
gdzie występuje przewaga pracujących kobiet (53,7%). Wynika to zapewne ze specyfiki 
zatrudnieniowej największego pracodawcy w mieście – Szpitala Psychiatrycznego  
w Choroszczy i feminizacją zatrudnienia w tego typu placówkach. Należy zaznaczyć, że 
pracownikami szpitala są też, w znacznym stopniu, mieszkańcy Białegostoku. Na obszarach 
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wiejskich gminy Choroszcz występuje natomiast zdecydowana przewaga pracujących 
mężczyzn – 74,5%. Wskazuje to na specyfikę oferty zatrudnieniowej przedsiębiorstw 
zlokalizowanych na terenach wiejskich gminy Choroszcz (w tym wzdłuż drogi S8). Reprezentują 
one w znacznym stopniu branżę motoryzacyjną, logistyczną, przetwórstwo rolno-spożywcze, 
stwarzając miejsca pracy głównie dla mężczyzn (zarówno mieszkańców Białegostoku, jak  
i gminy Choroszcz). 

Dane zawarte w tabeli poniżej wskazują, w jakim stopniu kapitał społeczny danej jednostki 
terytorialnej jest wykorzystany na danym obszarze. Służy do tego wskaźnik pracujących  
na 1000 ludności. Pozytywną tendencją w analizowanym okresie był wzrost liczby pracujących 
na 1000 osób, co jest zgodne z tendencją występującą w całym kraju, w tym w województwie 
podlaskim oraz w powiecie białostockim. 

Istotnym zjawiskiem determinującym sytuację na rynku pracy jest bezrobocie i reprezentacja 
osób bezrobotnych w zasobie ludności w wieku produkcyjnym. Udział osób bezrobotnych  
w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w gminie Choroszcz w latach 2013-2016 był niższy 
w relacji do poziomu tego wskaźnika dla kraju, województwa podlaskiego i powiatu 
białostockiego. Miernik ten w gminie Choroszcz w 2016 roku wyniósł 4,8%, natomiast w Polsce 
– 5,6%, a w województwie podlaskim – 6,5%, zaś w powiecie białostockim – 6,4%. 

Na niski udział zarejestrowanych bezrobotnych w ogólnej liczbie ludności w wieku 
produkcyjnym w Choroszczy oddziałuje bliskość Białegostoku. Stolica województwa 
niejednokrotnie bowiem stanowi miejsce pracy dla mieszkańców gminy. Z jednej strony, 
oferta zatrudnieniowa Białegostoku poprawia sytuację na lokalnym rynku pracy, jednak  
z drugiej – stwarza zagrożenie trwałego odpływu znacznej części zasobu siły roboczej (w tym 
osób młodych). 

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym według 
płci w gminie Choroszcz w latach 2013-2016 [%] 

Jednostka terytorialna Ogółem Mężczyźni Kobiety 

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

POLSKA 8,8 7,5 6,5 5,6 8,2 6,9 5,9 5,0 9,5 8,2 7,2 6,4 

Województwo 

podlaskie 

9,3 8 7,3 6,5 9,6 8,2 7,5 6,6 9 7,8 7,1 6,4 

Powiat białostocki 9,5 8,2 7,4 6,4 10,2 8,7 7,8 6,7 8,7 7,8 6,9 6,1 

Choroszcz 7,6 7 6 4,8 8,2 7,8 6,3 4,8 6,9 6,1 5,6 4,8 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 2017. 

W 2014 roku, w gminie Choroszcz, zarejestrowanych było 452 osób bezrobotnych, w tym 
54,6% mężczyzn i 45,4% kobiet.  
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Bezrobotni zarejestrowani według płci w gminie Choroszcz w latach 2012-2016 

Jednostka 
terytorialna 

Ogółem Dynamika 
zmian 
2012-
2016 

Udział 
mężczyzn 
w ogólnej 

liczbie 
bezrobotnych 

2016 

Udział kobiet 
w ogólnej 

liczbie 
bezrobotnych 

2016 

2012 2013 2014 2015 2016 [2012 = 
100%] 

[%] [%] 

POLSKA 2136815 2 157 883 1825180 1 563 339 1 335 155 62,5% 46,7% 53,3% 

Województwo 
podlaskie 

68705 70 889 60 394 55 019 48 361 70,4% 54,4% 45,6% 

Powiat 
białostocki 

8658 8 788 7 639 6 845 5 949 68,7% 56,1% 43,9% 

Choroszcz 724 711 661 565 452 62,4% 54,6% 45,4% 

Źródło: wyliczenia własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych, GUS. 

W ciągu ostatnich lat, podobnie jak średnio w kraju, województwie podlaskim i powiecie 
białostockim, odnotowano spadek liczby osób bezrobotnych, z tym, że z różnym nasileniem  
w poszczególnych jednostkach. W Polsce liczba bezrobotnych spadła o 62,5%,  
w województwie podlaskim o 70,4%, zaś w powiecie białostockim o 68,7%, natomiast  
w gminie Choroszcz o 62,4%,. Wśród osób bezrobotnych we wszystkich jednostkach  
w województwie podlaskim przeważali mężczyźni, w Polsce - kobiety. 

Podsumowując analizę mierników rynku pracy, można stwierdzić, że sytuacja w gminie 
Choroszcz jest dobra. Potwierdzają to także ekspertyzy dotyczące Atrakcyjności Inwestycyjnej 
Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Dobra sytuacja na rynku pracy w gminie Choroszcz 
związana jest, między innymi, z bliskością Białegostoku i wykorzystaniem przez mieszkańców 
Choroszczy jego potencjału zatrudnieniowego.  

Rolnictwo 

Gmina Choroszcz posiada średnio korzystne warunki do rozwoju produkcji rolnej: 31,3% gleb 
użytkowanych rolniczo w gminie Choroszcz jest wytworzonych z piasków gliniastych 
naglinowanych, 27,4% to gleby organiczne, 25,5% powierzchni zajmują gleby najsłabsze, 
wytworzone z piasków luźnych i słabogliniastych całkowitych. Pozostałe gleby zajmują 
niewielki obszar.  

Wśród gruntów rolnych dominują gleby klas IVa i IVb. Wśród użytków zielonych przeważają 
łąki i pastwiska klasy IV. Procentowy udział poszczególnych klas bonitacyjnych na terenie 
gminy przedstawia się następująco: 

 grunty orne: klasa IIIa – 9%, IIIb – 22%, IVa – 25%, IVb – 30%, V – 12%, VI – 2%, 

 użytki zielone: klasa III – 3,17%, IV – 49,01%, V – 35,82%,VI – 12%. 
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W gminie Choroszcz średnia powierzchnia gruntów wynosi 5,48 ha, natomiast użytków 
rolnych 4,36 ha (w tym 4,01 ha użytków rolnych w dobrej kulturze). Powierzchnie te są dużo 
niższe niż poziom dla województwa podlaskiego i powiatu białostockiego.  

Jednym ze wskaźników oceny poziomu rozwoju rolnictwa jest struktura obszarowa 
gospodarstw. Okazuje się, że w gminie Choroszcz nie jest ona korzystna: zaledwie 58% 
gospodarstw rolnych posiada powierzchnie powyżej 1 ha. Udział gospodarstw małych, czyli od 
1 do 5 ha, często nierynkowych, wynosi 30%. Gminę cechuje niski udział gospodarstw dużych.  

Ponadto w gminie Choroszcz, na tle pozostałych gmin oraz województwa i kraju, należy 
zauważyć relatywnie wysoki udział warzyw gruntowych w strukturze zasiewów. Wieloletnią 
tradycją na terenie gminy jest uprawa warzyw w gruncie i pod osłonami, skupiona w kilku 
wsiach (Śliwno, Kruszewo, Izbiszcze i Pańki). Produkcja powyższa wymaga jednak rozwoju 
przetwórstwa tych produktów na terenie gminy. Znaczenie pozostałych roślin uprawnych  
w gospodarce rolnej gminy jest marginalne.  

Dobre warunki przyrodnicze oraz sąsiedztwo Narwiańskiego Parku Narodowego tworzą 
możliwości dla powstawania gospodarstw produkujących żywność ekologiczną. 

Wśród gospodarstw zajmujących się hodowlą zwierząt w gminie Choroszcz do największych 
specjalizacji można zaliczyć chów bydła mlecznego (25,1% gospodarstw posiadało tę 
specjalizację, porównywalnie z poziomem dla kraju, jednak poniżej miernika dla województwa 
i powiatu), hodowlę trzody chlewnej (20,5% – poziom nieco niższy niż w kraju i województwie, 
jednak porównywalny z wielkością dla powiatu białostockiego) oraz drobiu (39,1% – poziom 
niższy dla odsetka w kraju, jednak wyższy niż w województwie podlaskim i powiecie 
białostockim).  

Obecnie, według informacji Referatu Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu 
Miejskiego w Choroszczy, wiodącym kierunkiem działalności rolniczej jest chów bydła 
mlecznego – czym zajmuje się ok. 100 gospodarstw, w tym 65 gospodarstw posiada stado 
krów powyżej 10 sztuk. Hodowlę trzody chlewnej prowadzi 10 gospodarstw, a hodowlę drobiu 
– 5 gospodarstw.  

Gmina Choroszcz posiada potencjał rolny w zakresie uprawy warzyw gruntowych, a także 
uprawy zbóż, ziemniaków oraz hodowli bydła mlecznego, trzody chlewnej i drobiu. 
Gospodarstwa o wysokim poziomie produkcji, dążąc do zwiększenia konkurencyjności  
i zasięgu swojej działalności, powinny jednak podejmować działania zmierzające do tworzenia 
grup producenckich mięsa czy warzyw. 

Z drugiej strony, w gminie Choroszcz można zidentyfikować szereg problemów w obszarze 
rolnictwa, wśród których należy wyróżnić: 

 duże rozdrobnienie gospodarstw, 

 braki infrastrukturalne – brak dobrych dróg dojazdowych do posiadłości rolniczych, 

 brak kanalizacji wiejskich, 
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 nieefektywną meliorację – obecna pochodzi z 1972 roku, 

 niewystarczającą skalę sprzedaży bezpośredniej produktów regionalnych od rolników 
oraz niedostateczna jej promocja, 

 brak funduszy na inwestycje, 

 małą rentowność w chowie zwierząt i w uprawach rolnych, niskie ceny sprzedaży 
artykułów rolnych oraz drożejące środki zakupu (tj. nawozy mineralne, środki ochrony 
roślin, paliwo, maszyny rolnicze), 

 niską kwasowość gleb. 

4.5. Turystyka  

Gmina Choroszcz charakteryzuje się interesującymi walorami z punktu widzenia rozwoju 
turystyki. Walory te mają charakter zarówno przyrodniczy, jak i kulturowo-historyczny.  

Do najcenniejszych zabytków zlokalizowanych na terenie miasta Chroszcz należą: 
późnobarokowy kościół pw. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika z 1756 roku, 
położona przy kościele kaplica barokowa z XVIII wieku, barokowy klasztor podominikański  
z drugiej połowy XVIII wieku, cerkiew prawosławna pw. Opieki Matki Bożej w stylu 
neobizantyjskim z drugiej połowy XIX wieku.  

Turystyczną atrakcję stanowi również zespół pałacowo-parkowy Branickich, na który składają 
się: barokowy pałac hetmana Jana Klemensa Branickiego i Izabeli Branickiej z Poniatowskich  
z połowy XVIII wieku, a także rozległy park. Obecnie w pałacu mieści się Muzeum Wnętrz 
Pałacowych (filia Muzeum Podlaskiego w Białymstoku).  

Z punktu widzenia historii, wartość turystyczną przedstawiają budynki po fabryce 
włókienniczej Moesa z połowy XIX wieku, w których od 1930 roku mieści się szpital 
psychiatryczny. Obiektem zabytkowym jest również rynek w Choroszczy, obudowany 
parterowymi domami z XIX wieku. 

Do turystycznych atrakcji należy również zerwany most nieopodal Kruszewa i rzeźba 
Światowida zlokalizowana na Babiej Górze, obok wsi Kościuki1.  

Korzystając ze szlaków turystycznych i rowerowych, odwiedzający gminę Choroszcz mogą 
zwrócić uwagę na następujące obiekty zabytkowe zlokalizowane na terenach wiejskich: 
drewniany wiatrak paltrak z 1928 roku w Gajownikach, murowana kapliczka z XIX wieku  
w Kościukach, murowana kaplica z przełomu XVII i XVIII wieku w Kruszewie, ruina wiatraku 
holenderskiego z 1936 roku w Kruszewie, zespół dworski z XIX wieku w Choroszczy przy  
ul. Warszawskiej (dawne Nowosiółki), a także murowany dom asesorii straży granicznej 
Imperium Rosyjskiego i Królestwa Polskiego z XIX wieku w Żółtkach. 

Do atrakcji turystycznych należą walory rzeki Narwi, która płynie jednocześnie wieloma 
korytarzami rozdzielonymi roślinnością. Malowniczy obszar rozgałęziającej się rzeki nazywany 

                                                           
1 Choroszcz, dodatek specjalny, 4 sierpnia 2011 rok.  
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jest Polską Amazonią. Na rozlewiskach powstała kładka turystyczno-edukacyjna łącząca Śliwno 
i Waniewo, o długości 1050 metrów. Stanowi ona jedno z miejsc wypraw pieszych  
i rowerowych mieszkańców gminy i turystów.  

Dla turystów pieszych wyznaczono na terenie gminy Choroszcz trzy szlaki piesze2: 

 Szlak pieszy im. Zygmunta Glogera – na szlaku walory przyrodniczo-krajobrazowe 
przeplatają się z walorami historyczno-kulturowymi. Szlak prowadzi przez dolinę 
środkowej Narwi i Narwiański Park Narodowy, ponadto daje możliwość poznania 
miejsc związanych z postacią Zygmunta Glogera. Szlak prowadzi przez: Białystok 
(Starosielce), a na terenie gminy Choroszcz przez: Krupniki, Sienkiewicze, Choroszcz, 
Ruszczany, Rogówek, Rogowo, Pańki, następnie przez Rzędziany, Leśniki, Sanniki, 
Tykocin, Łopuchowo, Jeżewo Nowe, Jeżewo Stare. Szlak ma długość 48 km, oznaczany 
jest kolorem zielonym; 

 Szlak pieszy Nadnarwiański – szlak łączy Białystok z Narwiańskim Parkiem Narodowym, 
prowadząc przez pięknie położone tereny odznaczające się wyjątkową fauną i florą. 
Szlak prowadzi przez: Białystok, Niewodnicę, Trypucie, Zawady, Topilec, a na terenie 
gminy Choroszcz przez: Izbiszcze, Kruszewo i Pańki. Szlak ma długość 30 km, oznaczany 
jest kolorem żółtym; 

 Szlak pieszy Włókniarzy – umożliwia poznanie włókienniczych tradycji okolic 
Białegostoku. Szlak pełen jest pięknych krajobrazów nadnarwiańskich i wiedzie 
obrzeżami otuliny Narwiańskiego Parku Narodowego. Szlak biegnie przez: Fasty,  
a na terenie gminy Choroszcz przez: Dzikie, Żółtki, Choroszcz, Kościuki, i dalej przez: 
Niewodnicę Kościelną, Tołcze, Dobrowodę, Bojary, Suraż, Zawyki, Doktorce, Strablę. 
Szlak ma długość 60 km, oznaczany jest kolorem niebieskim. 

Ponadto przez teren gminy przebiegają również szlaki rowerowe: 

 Szlak rowerowy Światowida – jest to szlak łączący Białystok z Narwiańskim Parkiem 
Narodowym. Jego długość wynosi 20 km. Oznaczony kolorem zielonym, przecina się  
z Obwodnicą Narwiańskiego Parku Narodowego oraz oznakowanym kolorem 
niebieskim Szlakiem Włókniarzy. Przemierzając szlak odwiedza się miejscowości: 
Białystok oraz dalej na terenie gminy Choroszcz: Krupniki, Sienkiewicze, Oliszki, 
Barszczewo, Zaczerlany, Kościuki, Rogowo, Pańki, Konowały i Kruszewo; 

 Obwodnica Rowerowa Narwiańskiego Parku Narodowego – to szlak o długości 90 km, 
znakowany kolorem niebieskim, przeznaczony na dwudniową wycieczkę. Obwodnica 
prowadzi drogami wokół Narwiańskiego Parku Narodowego. Wykorzystywana jest 
także przez turystów zmotoryzowanych, jako obwodnica turystyczna Narwiańskiego 
Parku Narodowego. Biegnie, między innymi, przez: Choroszcz, Tykocin, Kurowo, 
Waniewo, Suraż i inne. Obwodnica krzyżuje się z pieszymi szlakami turystycznymi, dają 
możliwość wyboru różnorodnych wariantów zwiedzania obszaru Narwiańskiego Parku 
Narodowego; 

                                                           
2 Materiały Urzędu Miejskiego w Choroszczy.  
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 Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo – szlak wiedzie przez pięć województw 
wschodniej Polski (warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie 
i świętokrzyskie), w województwie podlaskim jego przebieg obejmuje  
m.in. Narwiański Park Narodowy. Na terenie gminy Choroszcz szlak biegnie  
od ul. Popiełuszki w Białymstoku drogą powiatową przez Krupniki, Barszczewo, 
Konowały, Pańki aż do zapory wodnej na Narwi.  

Przez gminę Choroszcz prowadzą dwa szlaki wodne: 

 Szlak kajakowy Spływ Narwią – biegnie pomiędzy Zaporą w Rybołach, a mostem 
w Zegrzu. Łączna długość szlaku to 415,3 km. Jest to szlak o bogatych walorach 
przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych, prowadzący wzdłuż rzeki Narew, gdzie 
znajduje się wiele obiektów związanych z bogatą historią regionu. Od Suraża  
do Rzędzian, na odcinku ok. 50 km, przepływamy przez Narwiański Park Narodowy; 

 Szlak kajakowy Spływ Supraślą – łączna długość wynosi 62 km. Szlak pozbawiony jest 
ukrytych w wodzie przeszkód. Trasa biegnie m.in. przez Park Krajobrazowy Puszczy 
Knyszyńskiej. 

Przez teren gminy Choroszcz przebiega jeden szlak konny: 

 Szlak Konny Doliny Górnej Narwi – oznaczony kolorem pomarańczowym o długości 
110 km. Przebieg trasy: Wiktorzyn – Samułki – Suraż – Dołki – Turośń Kościelna – 
Pomigacze – Zalesiany – Trypucie – i na terenie gminy Choroszcz, przez: Mińce – 
Barszczewo – Choroszcz. 

Ponadto na bazie Narwiańskiego Ośrodka Narciarskiego, w Dzikich opracowane są również 
nieoznakowane trasy dla nart śladowych.  

Do bazy towarzyszącej turystyce na terenie gminy Choroszcz można zaliczyć również boiska 
zlokalizowane w niektórych wsiach oraz w samym mieście Choroszcz, z których korzystają 
miejscowe społeczności, a także mogą korzystać również turyści. Dla turystyki duże znaczenie 
mają również ośrodki zdrowia w takich miejscowościach jak: Choroszcz, Konowały, Złotoria, 
posterunek policji w Choroszczy.  

Na terenie gminny funkcjonuje baza noclegowa o zróżnicowanym standardzie. Słabo 
rozwinięte jest natomiast zaplecze gastronomiczne, niezbędne do rozwoju turystyki.  

Od 2016 roku w Choroszczy otwarto wielofunkcyjne tereny rekreacyjne wokół tzw. 
Kominowego Bajora (tereny wyposażone są w boisko do siatkówki, ławeczki, wiatę oraz plac 
zabaw da dzieci). Od 2015 roku w gminie Choroszcz funkcjonuje także pierwszy w Polsce 
Aglomeracyjny System Rowerów Miejskich – BiKeR, pozwalający na dogodną komunikację 
rowerową z miastem Białystok, jak również umożliwiający swobodne przemieszczanie się po 
gminie Choroszcz.   
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4.6 Sfera infrastruktury technicznej  

Sieć wodociągowa 

Woda dostarczana jest mieszkańcom gminy Choroszcz przez Zakład Energetyki Cieplnej, 
Wodociągów i Kanalizacji w Chroszczy sp. z o. o. (ZECWiK). Wyjątek stanowią: miejscowość 
Babino, do której wodę dostarcza Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Tykocinie, oraz Klepacze, części wsi Krupniki i Oliszki, dokąd woda jest zakupywana  
z Wodociągów Białostockich3. Eksploatacja ujęć wód w gminie, ze względu na duże odległości 
pomiędzy miejscowościami, odbywa się kilkoma Stacjami Uzdatniania Wody, zlokalizowanymi 
w: Choroszczy, Rogowie, Złotorii i Barszczewie. 

Długość sieci wodociągowej w gminie Choroszcz wynosi 162,8 km. Do sieci wodociągowej 
podłączonych jest 2 818 obiektów mieszkalnych. Woda dostarczana jest do 11 837 
mieszkańców, co stanowi 81,9% ogółu ludności gminy. Istnieje duże zróżnicowanie w dostępie 
do sieci wodociągowej na terenie miasta Choroszcz oraz na obszarach wiejskich gminy.  
Do sieci wodociągowej podłączonych jest 90,8% mieszkańców miasta i 76,1% mieszkańców 
terenów wiejskich. 

System sieci wodociągowej w gminie Choroszcz wymaga rozbudowy celem uzupełnienia 
infrastruktury na całym obszarze miasta Choroszcz oraz na obszarach wiejskich gminy. 
Rozbudowa sieci wodociągowej będzie wymagała także rozbudowy i modernizacji wszystkich 
Stacji Uzdatniania Wody, wraz z budową nowych studni w celu zwiększenia wydajności  
i jakości dostarczanej wody. 

W 2015 roku zostały podjęte działania zmierzające do zmodernizowania istniejących stacji.  
W wyniku modernizacji, stacje zwiększą swoją wydajność o 30%, a proces uzdatniania wody 
zostanie w pełni zautomatyzowany. Wybudowane zbiorniki terenowe pozwolą na lepszą 
optymalizację ujęć wody i zapewnią stałe ciśnienie wody dostarczanej do sieci wodociągowej. 
Planowany czas zakończenia inwestycji to luty 2018 roku. 

Trwają też prace nad projektem modernizacji SUW w Choroszczy oraz budową nowych studni, 
które pozwolą na zwiększenie wydajności stacji o ok. 35%. 

Sieć kanalizacyjna 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Choroszcz wynosi 44,4 km. Do sieci 
kanalizacyjnej podłączonych jest 1 041 budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania. 
Ludność korzystająca z sieci stanowiła 39,9% ogółu mieszkańców gminy Choroszcz. 

Na terenach, gdzie budowa sieci kanalizacyjnej jest nieopłacalna lub niemożliwa z powodów 
technicznych, w gminie Choroszcz eksploatowane są bezodpływowe zbiorniki wodne  
i przydomowe oczyszczalnie ścieków, które są coraz bardziej popularne. 

                                                           
3 Dane Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Chroszczy sp. z o. o. 
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Ogólnie rzecz biorąc, sieć kanalizacyjna w gminie Choroszcz wymaga dużych nakładów 
inwestycyjnych, głównie w postaci rozbudowy i budowy nowych odcinków sieci na terenach 
wiejskich gminy, zwłaszcza w miejscowościach położonych przy granicy miasta Białegostoku. 
Dotyczy to m.in. takich miejscowości jak: Krupniki, Łyski, Porosły, Jeroniki, Klepacze, 
Barszczewo i innych. Obszar miasta Choroszcz także wymaga uzupełnienia sieci kanalizacyjnej 
oraz wymiany części starych sieci.  

Energetyka 

Odbiorców w ciepło na terenie miasta Choroszcz zasila ZECWiK sp. z o.o. Źródłem ciepła, które 
posiada zakład, jest kotłownia opalana gazem ziemnym oraz biomasą. W skład kotłowni 
wchodzą: kotły gazowe Viessmann HW 200 – 1 szt. o mocy 2,5 MW oraz 1 szt. o mocy 4 MW, 
kocioł Eurobiomass Integra WH 3 – 1 szt. o mocy 4 MW. Na terenie gminy Choroszcz występuje 
sieć cieplna o łącznej długości 5,743 km.  

Sieć komunikacyjna 

Obszar gminy Choroszcz tworzy następująca sieć komunikacyjna:  

 ok. 12 km dróg krajowych (odcinek drogi S8 i drogi nr 8),  

 700-metrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 676,  

 ponad 85 km dróg powiatowych, 

 ponad 73 km dróg gminnych publicznych.  

Podstawowym zewnętrznym układem komunikacyjnym w gminie Choroszcz jest ciąg drogowy 
położony w jej centralno-północnej części i stanowiący odcinek drogi ekspresowej S8 
(przebiegający od zachodniej granicy gminy do miejscowości Jeroniki), drogi krajowej nr 8 
(przebiegający od Jeronik do ul. gen. F. Kleeberga w Białymstoku) oraz drogi wojewódzkiej nr 
676 (przebiegający od drogi krajowej nr 8 do al. Jana Pawła II w Białymstoku). 

W przyszłości na terenie gminy Choroszcz ma zostać również wybudowany odcinek drogi 
ekspresowej S19 (Via Carpatia), w swoim nowym przebiegu, który na wysokości miejscowości 
Jeroniki będzie krzyżować się z drogą S8, tworząc węzeł „Białystok Zachód”. Droga ma połączyć 
granicę polsko-białoruską w Kuźnicy z Białymstokiem, Lublinem, Rzeszowem i granicą 
słowacką, a na obszarze gminy Choroszcz będzie tworzyć obwodnicę Białegostoku. Trasa ma 
zostać zrealizowana do roku 20254.  

Gmina Chroszcz, ze względu na bliskie położenie wobec stolicy województwa i przebieg dróg 
krajowych, charakteryzuje się bardzo dobrą dostępnością komunikacyjną z punktu widzenia 
inwestorów, rozwoju firm transportowych i turystyki tranzytowej. 

                                                           
4 Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), Załącznik do uchwały Rady 

Ministrów z dnia 8 września 2015 roku.  
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Podstawowy układ komunikacyjny w gminie Choroszcz stanowi sieć dróg powiatowych  
i gminnych publicznych.  

W gminie Choroszcz zlokalizowanych jest 19 odcinków dróg powiatowych o łącznej długości 
ponad 85 km, w ciągu których znajduje się 10 mostów i 1 kładka dla ścieżki rowerowej.  

Stan techniczny dróg powiatowych przebiegających przez obszar gminy Choroszcz jest, ogólnie 
rzecz biorąc, niezadowalający, a często bardzo zły. Ponad 20% z nich posiada nawierzchnię 
żwirową i na nielicznych odcinkach – brukową. Nawierzchnie dróg bitumicznych w większości 
przypadków posiadają, z różnym nasileniem, uszkodzenia w postaci: pęknięć siatkowych, łat, 
wybojów, ubytków ziaren i lepiszcza, kolein i deformacji. 

Na koniec 2016 roku w gminie Choroszcz było 73,3 km dróg gminnych publicznych, z czego: 

 26,75 km – o nawierzchni bitumicznej,  

 32,12 km – o nawierzchni żwirowej,  

 3,96 km – z kostki betonowej,  

 7,4 km – o nawierzchni gruntowej, wzmocnionej żwirem lub żużlem,  

 0,79 km – o nawierzchni brukowej,  

 1,09 km – o nawierzchni gruntowej,  

 0,99 km – o nawierzchni tłuczniowej.  

Stan techniczny dróg gminnych publicznych w gminie Choroszcz jest zróżnicowany i ogólnie 
niezadowalający. 

Uzupełniającą sieć drogową w gminie stanowią drogi gminne wewnętrzne i drogi prywatne. 
Są to najczęściej drogi żwirowe lub gruntowe. 

Na podstawie przedstawionej diagnozy stanu sieci komunikacyjnej w gminie Choroszcz można 
stwierdzić, że infrastruktura drogowa gminna i powiatowa w gminie Choroszcz, z niewielkimi 
wyjątkami, znacząco odbiega od obowiązujących standardów użytkowych. Sytuacja ta wynika 
głównie z powodu wieloletnich zaniedbań związanych z niewystarczającym poziomem 
finansowania tego rodzaju inwestycji. Stan obecny, który określić można jako niedorozwój 
lokalnej sieci drogowej, zdecydowanie obniża standard życia mieszkańców, wpływa na 
bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz stanowi istotną barierę rozwoju gospodarczego  
i społecznego (mieszkalnictwa) gminy Choroszcz. Dodatkowo, wiąże się z ponoszeniem 
wysokich kosztów bieżącego, całorocznego utrzymania dróg. 
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Komunikacja zbiorowa 

Na obszarze gminy Choroszcz komunikacja zbiorowa jest realizowana poprzez: 

1) autobusy Białostockiej Komunikacji Miejskiej, w tym: 

- linię 103 – przebiegającą na trasie Białystok (al. J. Piłsudskiego) – Choroszcz (cmentarz przy 
ul. Kościukowskiej); autobusy kursują średnio raz na godzinę, wzdłuż drogi krajowej nr 8, 
umożliwiając dojazd do centrum Białegostoku mieszkańcom następujących miejscowości: 
Choroszczy, Żółtek, Łysek, Jeronik i Porosłów Kolonii; 

- linię 107 – przebiegającą na trasie Białystok (ul. Boh. Monte Cassino, dworzec PKS) – Klepacze 
(ul. Niewodnicka); 

2) linię PKS – kursującą z Białegostoku przez Barszczewo, drogę 1535B, Konowały, Izbiszcze do 
Kruszewa; 

3) linię TMPBus Mariusza Półkośnika – kursującą z Choroszczy przez: Ruszczany, Rogowo, Pańki 
– do Kruszewa. 

Rosnące oczekiwania mieszkańców gminy Choroszcz wskazują na potrzebę rozwoju nowych 
połączeń komunikacji zbiorowej, zwłaszcza Białostockiej Komunikacji Miejskiej. Brakuje, 
między innymi, prostego połączenia wsi Porosły i Krupniki z zachodnią częścią stolicy 
województwa.  

Komunikacja rowerowa  

Alternatywnym, uzupełniającym środkiem transportu dla komunikacji samochodowej, 
cieszącym się w ostatnich latach coraz większą popularnością wśród mieszkańców większych 
miast, jak również terenów podmiejskich, jest rower. Od 2015 roku w Choroszczy, przy Rynku 
11 Listopada, funkcjonuje stacja umożliwiająca wypożyczenie rowerów w ramach 
Białostockiej Komunikacji Rowerowej (BiKeR). Gmina Choroszcz, jako pierwsza gmina w 
Polsce, dołączyła do komunikacji rowerowej, tworząc system aglomeracyjnego roweru 
miejskiego. Gmina Choroszcz zajmuje drugie miejsce, po Białymstoku, wśród gmin BOF, pod 
względem długości dróg rowerowych. Są one zlokalizowane głównie wzdłuż drogi krajowej i 
drogi powiatowej nr 1535B. Jednak sieć szlaków rowerowych w gminie Choroszcz jest niepełna 
i wymaga uzupełnienia oraz rozbudowy. Zgodnie ze Strategią BOF, uporządkowanie 
infrastruktury dróg rowerowych przyczyni się do integracji całego obszaru BOF oraz umożliwi 
szybki, sprawny i bezpieczny przejazd pomiędzy poszczególnymi celami podróży, a w 
konsekwencji wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców, jak również innych osób 
odwiedzających gminę Choroszcz. 

Sieć energetyczna 

Na terenie gminy Choroszcz odbiorcy zasilani są w energię elektryczną liniami NN 
wychodzącymi ze stacji SN/NN, które powiązane są liniami SN wychodzącymi ze stacji 110/15 
kV RPZ6, 110/15 kV RPZ8, 110/15 kV Fasty, 110/15 kV Łapy.  
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Przez teren gminy przebiega 15 138 m linii wysokiego napięcia, 158 205 m linii średniego 
napięcia i 238 032 m linii niskiego napięcia. 

Sieć gazownicza 

Długość sieci gazowej na terenie gminy wynosi 10,4 km, znajduje się w miejscowościach: 
Klepacze, Krupniki, Porosły Kolonia, Dzikie oraz w mieście Choroszcz. Liczba odbiorców 
osiągnęła poziom 199 podmiotów, z czego 191 to gospodarstwa domowe, 2 – przemysł, a 6 – 
inne jednostki. Dostawcą gazu na terenie gminy Choroszcz jest PSG Oddział w Warszawie. Do 
roku 2020 planowana jest budowa gazociągów dystrybucyjnych średniego ciśnienia, w tym na 
trasie Krupniki–Choroszcz, oraz przyłączy gazowych. 

Praktycznie cały obszar gminy Choroszcz ma dostęp do internetu za pośrednictwem zarówno 
łączy kablowych w technologii XDSL, jak i łączy bezprzewodowych w technologii LTE, HSPA 
i 3G. Niestety, możliwości techniczne w niektórych obszarach ograniczają prędkość transferu 
do 10Mb/s. Część gminy Choroszcz została objęta dofinansowaniem dla dostawców usług 
internetowych na budowę infrastruktury w technologii FTTH w ramach programu PO RPW 
2007-2013 działanie II.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Zasięg terytorialny 
zakończonych projektów nie obejmuje jednak miejscowości bardziej oddalonych od miasta 
Choroszcz (z reguły mniej zaludnionych). 

Zagospodarowanie przestrzenne 

Gmina Choroszcz, jako jedna z niewielu jednostek samorządu terytorialnego w kraju, posiada 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na całej powierzchni gminy. Od 2015 roku 
plan ten jest aktualizowany w kierunku wyznaczenia terenów pod: rzemiosło, usługi, przemysł, 
handel oraz budownictwo mieszkaniowe. 

W planach zagospodarowania przestrzennego miasto Choroszcz, tereny wschodnie 
i północno-wschodnie gminy przeznaczone są głównie na cele mieszkaniowe, usługi społeczne 
i produkcyjno-usługowe. Dominacja funkcji produkcyjnej i usługowej jest najbardziej widoczna 
wzdłuż drogi S8. Wschodnia część gminy stanowi tereny podmiejskie Białegostoku. 

Północno-zachodnia, zachodnia oraz południowo-zachodnia część gminy to obszar tradycyjnej 
produkcji rolniczej i osadnictwa wiejskiego. Obszar NPN, co oczywiste, to tereny przeznaczone 
pod ochronę przyrody. Zachód gminy Choroszcz stanowi też obszar ekologicznej produkcji 
rolniczej. 

Posiadany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi istotny atut w procesie 
pozyskiwania inwestorów i nowych mieszkańców. Dodatkowymi atrybutami gminy w tym 
kontekście jest bliskie sąsiedztwo Białegostoku, dobrze rozwijająca się komunikacja z miastem 
wojewódzkim przez krajową drogę ekspresową S8 oraz dobre zaplecze infrastrukturalne. 
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4. Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych 

4.1. Zjawiska społeczne  

4.1.1. Bezrobocie 

Do sparametryzowania zjawiska bezrobocia posłużono się danymi o liczbie osób 
korzystających z pomocy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy, z 
tytułu bezrobocia. Wartość liczbowa może być ułamkowa ponieważ do wyliczenia wskaźników 
użyto średniej z dwóch lat (2015-2016). Przyjęto założenie, że liczba osób korzystających z 
pomocy MGOPS z tytułu bezrobocia odzwierciedla realne problemy tego zjawiska w danej 
jednostce delimitacyjnej.  

Wskaźnik bezrobocia według danych MGOPS dla poszczególnych jednostek obliczono jako 
liczbę osób korzystających z pomocy z tytułu bezrobocia, w przeliczeniu na liczbę 100 
mieszkańców danej jednostki.  

Na podstawie danych z MGOPS, średni wskaźnik bezrobocia wynosi 1,57 osób na 100 
mieszkańców.  Przyjęto, że zjawisko kryzysowe (problem) istnieje w tych jednostkach 
delimitacyjnych, w których poziom bezrobocia jest wyższy niż 150% średniej dla gminy. 
Zastosowano kryterium 150% ze względu na fakt, iż na terenach małych gmin, bezrobotni są 
mobilni w obszarze danej gminy, tzn. fakt że w jakiejś wsi jest tylko nieco wyższy wskaźnik 
bezrobocia nie oznacza, że istnieje dokuczliwy problem bezrobocia.  W małych sołectwach 
pojedyncze dane mogą też zmienić istotnie wartość wskaźnika, dlatego do oceny, że zjawisko 
występuje zastosowano kryterium 150% średniej dla gminy.  

Obszarami o największej koncentracji problemu bezrobocia są zatem jednostki: Babino, 
Czaplino, Izbiszcze, Krupniki, Kruszewo, Zaczerlany, Choroszcz 1. 
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Bezrobocie  

Lp. Jednostka delimitacyjna 
Liczba 

mieszkańców 

Korzystający z 

pomocy MGOPS z 

tytułu bezrobocia 

[liczba osób] 

Wskaźnik bezrobocia 

wg MGOPS [liczba 

osób/100 Mk] 

Czy 
problem 
występuje? 
(ponad 
150% 
średniej) 

1 Babino 91 2,5 2,75 TAK 
2 Barszczewo 490 10,5 2,14  
3 Czaplino 155 8 5,16 TAK 
4 Dzikie 278 1,5 0,54  
5 Gajowniki 144 2 1,39  
6 Izbiszcze 299 13,5 4,52 TAK 
7 Jeroniki 100 0 0,00  
8 Klepacze 1749 36,5 2,09  
9 Krupniki 680 16,5 2,43 TAK 

10 Konowały 149 0 0,00  
11 Kościuki 110 0 0,00  
12 Kruszewo 192 19,5 10,16 TAK 
13 Łyski 410 0,5 0,12  
14 Mińce 123 0 0,00  
15 Ogrodniki 96 0 0,00  
16 Oliszki 268 1 0,37  
17 Pańki 335 0,5 0,15  
18 Porosły 916 9 0,98  
19 Rogówek 154 2,5 1,62  
20 Rogowo 277 0 0,00  
21 Ruszczany 161 0 0,00  
22 Sienkiewicze 178 1 0,56  
23 Śliwno 155 0 0,00  
24 Zaczerlany 150 4 2,67 TAK 
25 Złotoria 887 9 1,01  
26 Żółtki 441 0,5 0,11  
27 Choroszcz 1 1688 64 3,79 TAK 
28 Choroszcz 2 1781 24,5 1,38  
29 Choroszcz 3 620 0 0,00  
30 Choroszcz 4 1514 2 0,13  

Razem Gmina 14591 229 1,57  

Źródło: Opracowanie własne 

4.1.2. Ubóstwo 

Wskaźnik ubóstwa w poszczególnych jednostkach obliczono w sposób analogiczny do 
wskaźnika bezrobocia. Posłużono się danymi o liczbie osób korzystających z pomocy Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, z tytułu ubóstwa, na 100 mieszkańców danej 
jednostki delimitacyjnej. Wartość liczbowa może być ułamkowa ponieważ do wyliczenia 
wskaźników użyto średniej z dwóch lat (2015-2016). 
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Przyjęto założenie, że liczba osób korzystających z pomocy MGOPS z tytułu ubóstwa 
odzwierciedla realne problemy tego zjawiska w danej jednostce delimitacyjnej.  

Ubóstwo  

Lp. 
Jednostka 
delimitacyjna 

Liczba 
mieszkańców 

Korzystający z 
pomocy MGOPS z 
tytułu ubóstwa 
[liczba osób] 

Wskaźnik ubóstwa wg 
MGOPS [korzystający/ 
100 Mk] 

Czy problem 
występuje? 
(ponad 150% 
średniej)  

1 Babino 91 0 0,00  

2 Barszczewo 490 4,5 0,92  

3 Czaplino 155 3 1,94 TAK 

4 Dzikie 278 0 0,00  

5 Gajowniki 144 2 1,39  

6 Izbiszcze 299 15,5 5,18 TAK 

7 Jeroniki 100 0 0,00  

8 Klepacze 1749 35 2,00 TAK 

9 Krupniki 680 8,5 1,25  

10 Konowały 149 1 0,67  

11 Kościuki 110 0 0,00  

12 Kruszewo 192 10,5 5,47 TAK 

13 Łyski 410 0,5 0,12  

14 Mińce 123 0 0,00  

15 Ogrodniki 96 0 0,00  

16 Oliszki 268 0,5 0,19  

17 Pańki 335 1 0,30  

18 Porosły 916 2,5 0,27  

19 Rogówek 154 2,5 1,62  

20 Rogowo 277 9 3,25 TAK 

21 Ruszczany 161 0 0,00  

22 Sienkiewicze 178 0,5 0,28  

23 Śliwno 155 2,5 1,61  

24 Zaczerlany 150 4 2,67 TAK 

25 Złotoria 887 6 0,68  

26 Żółtki 441 0 0,00  

27 Choroszcz 1 1688 47,5 2,81 TAK 

28 Choroszcz 2 1781 9,5 0,53  

29 Choroszcz 3 620 0,5 0,08  

30 Choroszcz 4 1514 1 0,07  

Razem Gmina 14591 167,5 1,15  

Źródło: Opracowanie własne 

Przyjęto założenie, że zjawisko niekorzystne występuje na terenie danej jednostki 
delimitacyjnej, jeśli wartość wskaźnika końcowego na tym obszarze, jest wyższa niż 150% 
średniej dla gminy. Obszarami o największej koncentracji problemu ubóstwa są zatem 
jednostki: Czaplino, Izbiszcze, Klepacze, Kruszewo, Rogowo, Zaczerlany, Choroszcz 1.  
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4.1.3. Alkoholizm 

Problemy  alkoholizmu w jednostkach delimitacyjnych na terenie gminy Choroszcz oceniono 
posługując się danymi: 

 o liczbie osób korzystających z pomocy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej z tytułu zjawiska alkoholizmu (wartość liczbowa może być ułamkowa 
ponieważ do wyliczenia wskaźników użyto średniej z dwóch lat (2015-2016), 

 o liczbie zgłoszeń nielegalnego spożywania alkoholu zgodnie z Krajową Mapą 
Zagrożeń Bezpieczeństwa prowadzoną przez Policję5. 

Wskaźnik zagregowany stanowi sumę w/w danych w przeliczeniu na 100 mieszkańców każdej 
jednostki delimitacyjnej. 

Alkoholizm  

Lp. Sołectwo 

Korzystający z 
pomocy 
MGOPS z tytułu 
alkoholizmu 
[liczba osób] 

Liczba zgłoszeń 
nielegalnego 
spożywania alkoholu 
zgodnie z Krajową 
Mapą Zagrożeń 
Bezpieczeństwa [szt.] 

Wskaźnik 
zagregowany 
[liczba osób + 
liczba zdarzeń na 
100 Mk] 

Czy problem 
występuje? 
(ponad 150% 
średniej) 

1 Babino 0,00 0,00 0,00  
2 Barszczewo 0,00 0,00 0,00  
3 Czaplino 0,00 0,00 0,00  
4 Dzikie 0,00 0,00 0,00  
5 Gajowniki 0,00 0,00 0,00  
6 Izbiszcze 0,50 1,00 0,50  
7 Jeroniki 0,00 0,00 0,00  
8 Klepacze 3,00 0,00 0,17  
9 Krupniki 0,00 0,00 0,00  

10 Konowały 0,00 0,00 0,00  
11 Kościuki 0,00 0,00 0,00  
12 Kruszewo 3,00 0,00 1,56 TAK 

13 Łyski 0,00 0,00 0,00  
14 Mińce 0,00 0,00 0,00  
15 Ogrodniki 0,00 0,00 0,00  
16 Oliszki 0,00 0,00 0,00  
17 Pańki 0,00 0,00 0,00  
18 Porosły 1,00 0,00 0,11  
19 Rogówek 0,00 0,00 0,00  
20 Rogowo 0,00 0,00 0,00  
21 Ruszczany 1,50 0,00 0,93 TAK 

22 Sienkiewicze 0,00 0,00 0,00  

                                                           
5 https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html, stan na 10.02.2018. 
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Lp. Sołectwo 

Korzystający z 
pomocy 
MGOPS z tytułu 
alkoholizmu 
[liczba osób] 

Liczba zgłoszeń 
nielegalnego 
spożywania alkoholu 
zgodnie z Krajową 
Mapą Zagrożeń 
Bezpieczeństwa [szt.] 

Wskaźnik 
zagregowany 
[liczba osób + 
liczba zdarzeń na 
100 Mk] 

Czy problem 
występuje? 
(ponad 150% 
średniej) 

23 Śliwno 0,00 0,00 0,00   

24 Zaczerlany 0,00 0,00 0,00   

25 Złotoria 0,00 0,00 0,00   

26 Żółtki 0,00 0,00 0,00   

27 Choroszcz 1 7,50 27,00 2,04 TAK 

28 Choroszcz 2 1,00 2,00 0,17   

29 Choroszcz 3 0,00 0,00 0,00   

30 Choroszcz 4 0,00 3,00 0,20   

Razem Gmina 17,50 33,00 
0,35   

Źródło: Opracowanie własne 

Przyjęto założenie, że zjawisko niekorzystne występuje na terenie danej jednostki 
delimitacyjnej, jeśli wartość wskaźnika końcowego na tym obszarze, jest wyższa niż 150% 
średniej dla gminy. 

Obszarami o największej koncentracji problemu są zatem jednostki: Kruszewo, Ruszczany, 
Choroszcz 1. 

4.1.4. Pomoc społeczna 

Umowny wskaźnik pomocy społecznej obliczono na podstawie danych z MGOPS w Choroszczy. 
Wskaźnik problemów społecznych w poszczególnych jednostkach wyrażony został jako liczba 
osób korzystających ze wsparcia MGOPS ze względu na problemy inne niż bezrobocie, 
ubóstwo, alkoholizm, czy narkomania (wartość liczbowa może być ułamkowa ponieważ do 
wyliczenia wskaźników użyto średniej z dwóch lat 2015-2016).  

Wśród powodów przyznania pomocy społecznej objętych wskaźnikiem pomoc społeczna, pod 
uwagę wzięto: 

 niepełnosprawność, 

 długotrwałą lub ciężką chorobę, 

 bezradność opiekuńczo-wychowawczą w rodzinach wielodzietnych i niepełnych, 

 potrzebę ochrony macierzyństwa lub wielodzietność, 

 inne. 
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Pomoc społeczna  

Lp. Sołectwo 
Liczba 
mieszkańców 

Korzystający z 
pomocy 
MGOPS [liczba 
osób] 

Wskaźnik pomocy 
społecznej wg 
MGOPS [liczba 
osób/ 100 Mk] 

Czy problem 
występuje? 

(ponad 150% 
średniej) 

1 Babino 91 2,5 2,75  
2 Barszczewo 490 16,5 3,37  
3 Czaplino 155 5,5 3,55  
4 Dzikie 278 4 1,44  
5 Gajowniki 144 13 9,03 TAK 

6 Izbiszcze 299 28 9,36 TAK 

7 Jeroniki 100 0 0,00  
8 Klepacze 1749 33,5 1,92  
9 Krupniki 680 26 3,82  

10 Konowały 149 9,5 6,38 TAK 

11 Kościuki 110 0 0,00  
12 Kruszewo 192 42 21,88 TAK 

13 Łyski 410 1 0,24  
14 Mińce 123 1,5 1,22  
15 Ogrodniki 96 0 0,00  
16 Oliszki 268 2 0,75  
17 Pańki 335 5,5 1,64  
18 Porosły 916 15 1,64  
19 Rogówek 154 7 4,55  
20 Rogowo 277 17 6,14 TAK 

21 Ruszczany 161 3 1,86  
22 Sienkiewicze 178 0 0,00  
23 Śliwno 155 5 3,23  
24 Zaczerlany 150 6 4,00  
25 Złotoria 887 18 2,03  
26 Żółtki 441 15 3,40  
27 Choroszcz 1 1688 129 7,64 TAK 

28 Choroszcz 2 1781 44,5 2,50  

29 Choroszcz 3 620 0 0,00  

30 Choroszcz 4 1514 25,5 1,68  

Razem 14591 475,5 3,26 
 

Przyjęto założenie, że zjawisko niekorzystne występuje na terenie danej jednostki 
delimitacyjnej, jeśli wartość wskaźnika końcowego na tym obszarze, jest wyższa niż 150% 
średniej dla gminy. 

Ze względu na rozkład wartości wskaźnika przyjęto iż największa koncentracja negatywnych 
zjawisk, skutkujących koniecznością pomocy społecznej, poza bezrobociem, ubóstwem, 
alkoholizmem i narkomanią, występuje w jednostkach: Gajowniki, Izbiszcze, Konowały, 
Kruszewo, Rogowo, Choroszcz 1. 
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4.1.5. Przestępczość 

Do wyznaczenia poziomu przestępczości posłużono się: 

 danymi z MGOPS i Policji o liczbie utworzonych niebieskich kart, 

 danymi o liczbie zgłoszeń z tytułu: aktów wandalizmu, grupowania się młodzieży 
zagrożonej demoralizacją, kłusownictwa, nielegalnej wycinki drzew, niszczenia zieleni, 
nielegalnych rajdów samochodowych i poruszania się kładami, używania środków 
odurzających, wypalania traw; dane zgodnie z Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa 
prowadzoną przez Policję6. 

Przestępczość  

Lp. Sołectwo 

Li
cz

b
a 

m
ie

sz
ka

ń
có

w
 

Liczba wydanych 
niebieskich kart 

Liczba 
zgłoszeń 

Suma 

Czy problem 
występuje? 

(liczba wskazań 3 
i powyżej) 

1 Babino 91 0 1 1   

2 Barszczewo 490 2 0 2   

3 Czaplino 155 0 0 0   

4 Dzikie 278 2 0 2   

5 Gajowniki 144 0 0 0   

6 Izbiszcze 299 1 0 1   

7 Jeroniki 100 0 0 0   

8 Klepacze 1749 3 0 3 TAK 

9 Krupniki 680 0 0 0   

10 Konowały 149 1 0 1   

11 Kościuki 110 0 2 2   

12 Kruszewo 192 0 0 0   

13 Łyski 410 2 0 2   

14 Mińce 123 0 0 0   

15 Ogrodniki 96 0 0 0   

16 Oliszki 268 0 0 0   

17 Pańki 335 1 7 8 TAK 

18 Porosły 916 3 0 3 TAK 

19 Rogówek 154 0 0 0   

20 Rogowo 277 0 0 0   

21 Ruszczany 161 0 4 4 TAK 

22 Sienkiewicze 178 0 0 0   

23 Śliwno 155 0 0 0   

24 Zaczerlany 150 0 0 0   

                                                           
6 https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html stan na 10.02.2018. 
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Lp. Sołectwo 

Li
cz

b
a 

m
ie

sz
ka

ń
có

w
 

Liczba wydanych 
niebieskich kart 

Liczba 
zgłoszeń 

Suma 

Czy problem 
występuje? 

(liczba wskazań 3 
i powyżej) 

25 Złotoria 887 0 4 4 TAK 

26 Żółtki 441 1 1 2   

27 Choroszcz 1 1688 6 10 16 TAK 

28 Choroszcz 2 1781 2 1 3 TAK 

29 Choroszcz 3 620 1 0 1   

30 Choroszcz 4 1514 2 0 2   

Razem 14591 27 30 57 
  

Źródło: Opracowanie własne. 

Sumaryczną wartość wskaźnika przestępczości wyrażono sumą liczby wydanych niebieskich 
kart oraz liczby zgłoszeń zgodnie z Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa.  

Przyjęto założenie, że zjawisko niekorzystne występuje na terenie danej jednostki 
delimitacyjnej, jeśli wartość wskaźnika końcowego na tym obszarze jest równa lub wyższa od 
trzech. 

Ze względu na wartości wskaźnika przyjęto, iż największa koncentracja przestępczości 
występuje w jednostkach: Klepacze, Pańki, Porosły, Ruszczany, Złotoria, Choroszcz 1 i 
Choroszcz 2. 

4.1.6. Udział w życiu społecznym i kulturalnym 

Wskaźnik udziału w życiu społecznym i kulturalnym obliczono na podstawie danych z Urzędu 
Miejskiego w Choroszczy oraz danych GUS dotyczących udziału mieszkańców gminy w 
organizowanych na jej terenie wydarzeniach o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym i 
sportowym. Tabela poniżej zawiera informacje o liczbie uczestników imprez pochodzących z 
różnych jednostek, tych uczestników którzy są mieszkańcami gminy. Wskaźnik delimitacyjny 
pokazuje ile razy średniorocznie, każdy mieszkaniec danego sołectwa/ jednostki delimitacyjnej 
brał udział w imprezach/ wydarzeniach o charakterze  kulturalnym, rekreacyjnym i 
sportowym. 

W związku z tym, że ilość danych cząstkowych jest duża w przeliczeniu na każde z sołectw, 
przyjęto iż zjawisko kryzysowe – niski udział w życiu społecznym i kulturalnym istnieje jeśli 
wartość wskaźnika w poszczególnych sołectwach jest niższa od średniej dla gminy.  
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Ze względu na rozkład wartości wskaźnika przyjęto, iż największa koncentracja negatywnych 
zjawisk – niski udział w życiu społecznym i kulturalnym, występuje w jednostkach: Klepacze, 
Krupniki, Łyski, Porosły, Złotoria, Choroszcz 1, Choroszcz 2, Choroszcz 4. 

Udział w życiu społecznym i kulturalnym 

Lp. Sołectwo 
Liczba 

mieszkańców 

Liczba mieszkańców - 
uczestników zajęć 

kulturalnych i 
sportowo-

rekreacyjnych wg 
danych z gminy 

Wskaźnik 
uczestnictwa 

[liczba 
uczestników/ 
liczba Mk] wg 

danych z gminy 

Czy problem 
występuje?  (wartość 

niższa od średniej 
dla gminy) 

1 Babino 91 105 1,15   

2 Barszczewo 490 862 1,76   

3 Czaplino 155 172 1,11   

4 Dzikie 278 286 1,03   

5 Gajowniki 144 161 1,12   

6 Izbiszcze 299 547 1,83   

7 Jeroniki 100 115 1,15   

8 Klepacze 1749 1404 0,80 TAK 

9 Krupniki 680 518 0,76 TAK 

10 Konowały 149 249 1,67   

11 Kościuki 110 126 1,14   

12 Kruszewo 192 209 1,09   

13 Łyski 410 386 0,94 TAK 

14 Mińce 123 139 1,13   

15 Ogrodniki 96 110 1,15   

16 Oliszki 268 417 1,55   

17 Pańki 335 399 1,19   

18 Porosły 916 763 0,83 TAK 

19 Rogówek 154 257 1,67   

20 Rogowo 277 428 1,55   

21 Ruszczany 161 178 1,11   

22 Sienkiewicze 178 195 1,10   

23 Śliwno 155 172 1,11   

24 Zaczerlany 150 201 1,34   

25 Złotoria 887 750 0,85 TAK 

26 Żółtki 441 731 1,66   

27 Choroszcz 1 1688 1369 0,81 TAK 

28 Choroszcz 2 1781 1335 0,75 TAK 

29 Choroszcz 3 620 787 1,27   

30 Choroszcz 4 1514 1402 0,93 TAK 

Razem Gmina 14591 14773 1,01   

Źródło: Opracowanie własne. 
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4.1.7. Kapitał społeczny  

Na wskaźnik kapitału społecznego w poszczególnych jednostkach złożyły się zagregowane: 

 liczba organizacji pozarządowych (stowarzyszeń i fundacji według danych Krajowego 
Rejestru Sądowego), 

 wielkość frekwencji wyborczej w ostatnich wyborach parlamentarnych (2015 r.)  
w poszczególnych jednostkach. 

Przyjęto, że istnieje problem w danej jednostce delimitacyjnej (stan kryzysowy), gdy 
przynajmniej zachodzi jedno z poniższych zjawisk: 

 liczba organizacji pozarządowych (stowarzyszeń i fundacji według danych Krajowego 
Rejestru Sądowego) wynosi zero w danej jednostce,  

 wielkość frekwencji wyborczej w ostatnich wyborach parlamentarnych (2015 r.)  
w danej jednostce jest poniżej 80% średniej dla gminy (średnia dla gminy wynosi 
51,6%,  zatem 80% średniej dla gminy wynosi 41,3%). 

Ze względu na rozkład wartości wskaźnika przyjęto, iż największa koncentracja negatywnych 
zjawisk występuje w jednostkach: Babino, Czaplino, Gajowniki, Izbiszcze, Jeroniki, Krupniki, 
Konowały, Kruszewo, Mińce, Ogrodniki, Oliszki, Pańki, Rogówek, Rogowo, Ruszczany, Śliwno, 
Zaczerlany. 
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Kapitał społeczny i niski poziom edukacji 

Lp. Sołectwo 

Liczba 
organizacji 

pozarządowych 
[szt.] 

Czy występuje 
brak organizacji 
pozarządowych? 

Frekwencja 
wyborcza 

[%] 

Czy 
frekwencja 
wyborcza 

poniżej 
80% 

średniej? 

Czy występuje 
problem? 
(Przynajmniej jedna 
odpowiedź 
cząstkowa na tak) 

1 Babino 0 TAK 51,3%   TAK 

2 Barszczewo 3   55,0%     

3 Czaplino 0 TAK 55,0%   TAK 

4 Dzikie 1   53,8%     

5 Gajowniki 0 TAK 55,0%   TAK 

6 Izbiszcze 1   37,5% TAK TAK 

7 Jeroniki 0 TAK 55,9%   TAK 

8 Klepacze 1   63,1%     

9 Krupniki 0 TAK 55,0%   TAK 

10 Konowały 0 TAK 37,5% TAK TAK 

11 Kościuki 1   55,0%     

12 Kruszewo 4   37,5% TAK TAK 

13 Łyski 1   55,9%     

14 Mińce 0 TAK 55,0%   TAK 

15 Ogrodniki 0 TAK 55,0%   TAK 

16 Oliszki 0 TAK 55,0%   TAK 

17 Pańki 1   41,0% TAK TAK 

18 Porosły 5   55,9%     

19 Rogówek 2   41,0% TAK TAK 

20 Rogowo 1   41,0% TAK TAK 

21 Ruszczany 0 TAK 41,0% TAK TAK 

22 Sienkiewicze 1   55,0%     

23 Śliwno 1   37,5% TAK TAK 

24 Zaczerlany 0 TAK 55,0%   TAK 

25 Złotoria 1   51,3%     

26 Żółtki 1   53,8%     

27 Choroszcz 1 10   53,8%     

28 Choroszcz 2 2   55,9%     

29 Choroszcz 3 2   56,3%     

30 Choroszcz 4 7   55,0%     

Razem Gmina 46   51,6% - - 
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4.1.8. Zjawiska społeczne ogółem 

Ocenę zjawisk społecznych ogółem opracowano wskazując liczbę zjawisk kryzysowych 
występujących w poszczególnych jednostkach delimitacyjnych. 

Zjawiska społeczne 
 

Lp. 
Jednostka 

delimitacyjna 

Czynniki społeczne (zjawisko kryzysowe występuje – TAK) 

Liczba 
zjawisk 

kryzysowych 

Bezrobo-
cie 

Ubóstwo 
Pomoc 

społeczna 
Przestęp-

czość 
Alkohol-

izm 

Udział w 
życiu 

społecznym 
i 

kulturalnym 

Kapitał 
społeczny 

1 Babino TAK      TAK 2 

2 Barszczewo        0 

3 Czaplino TAK TAK     TAK 3 

4 Dzikie        0 

5 Gajowniki   TAK    TAK 2 

6 Izbiszcze TAK TAK TAK    TAK 4 

7 Jeroniki       TAK 1 

8 Klepacze  TAK  TAK  TAK  3 

9 Krupniki TAK     TAK TAK 3 

10 Konowały   TAK    TAK 2 

11 Kościuki        0 

12 Kruszewo TAK TAK TAK  TAK  TAK 5 

13 Łyski      TAK  1 

14 Mińce       TAK 1 

15 Ogrodniki       TAK 1 

16 Oliszki       TAK 1 

17 Pańki    TAK   TAK 2 

18 Porosły    TAK  TAK  2 

19 Rogówek       TAK 1 

20 Rogowo  TAK TAK    TAK 3 

21 Ruszczany    TAK TAK  TAK 3 

22 Sienkiewicze        0 

23 Śliwno       TAK 1 

24 Zaczerlany TAK TAK     TAK 3 

25 Złotoria    TAK  TAK  2 

26 Żółtki        0 

27 Choroszcz 1 TAK TAK TAK TAK TAK TAK  6 

28 Choroszcz 2    TAK  TAK  2 

29 Choroszcz 3        0 

30 Choroszcz 4      TAK  1 

Źródło: Opracowanie własne 
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W ocenie zagregowanej sfery zjawisk społecznych przyjęto, że największe nasilenie zjawisk 
negatywnych występuje na tych obszarach, na których występują co najmniej 3 
zdiagnozowane zjawiska cząstkowe. 

Uzyskane wyniki wskazują, że niekorzystne zjawiska społeczne z największą intensywnością 
koncentrują się w następujących jednostkach: Czaplino, Izbiszcze, Klepacze, Krupniki, 
Kruszewo, Rogowo, Ruszczany, Zaczerlany, Choroszcz 1. 

Zjawiska społeczne – kryzysowe wg jednostek delimitacyjnych – mapa 

 

Źródło: Opracowanie własne 

4.2. Zjawiska gospodarcze 

Ocenę występowania negatywnych zjawisk w zakresie czynników gospodarczych 
przeprowadzono na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego i Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej.  
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Zjawiska gospodarcze 
 

Lp. Sołectwo 
  
Liczba 
mieszkańców 

Liczba 
przedsięb
iorstw wg 
KRS 

Liczba 
podmiotów 
gospodarczych 
wg CEIDG 

Wskaźnik 
podmiotów 
gospodarczych 
łącznie na 100 
mieszkańców [szt./ 
100Mk] 

Czy występuje 
problem? 

(Wartość poniżej 
80% średniej dla 

gminy)? 

1 Babino 91 3 1 4,40 TAK 

2 Barszczewo 490 1 32 6,73  
3 Czaplino 155 1 8 5,81  
4 Dzikie 278 0 13 4,68 TAK 

5 Gajowniki 144 0 8 5,56 TAK 

6 Izbiszcze 299 0 2 0,67 TAK 

7 Jeroniki 100 1 4 5,00 TAK 

8 Klepacze 1749 10 141 8,63  
9 Krupniki 680 6 72 11,47  

10 Konowały 149 0 5 3,36 TAK 

11 Kościuki 110 1 6 6,36  
12 Kruszewo 192 2 17 9,90  
13 Łyski 410 22 42 15,61  
14 Mińce 123 1 4 4,07 TAK 

15 Ogrodniki 96 1 8 9,38  
16 Oliszki 268 1 21 8,21  
17 Pańki 335 1 12 3,88 TAK 

18 Porosły 916 27 88 12,55  
19 Rogówek 154 0 2 1,30 TAK 

20 Rogowo 277 0 9 3,25 TAK 

21 Ruszczany 161 0 5 3,11 TAK 

22 Sienkiewicze 178 5 6 6,18  
23 Śliwno 155 0 8 5,16 TAK 

24 Zaczerlany 150 0 6 4,00 TAK 

25 Złotoria 887 4 29 3,72 TAK 

26 Żółtki 441 1 32 7,48  
27 Choroszcz 1 1688 5 85 5,33 TAK 

28 Choroszcz 2 1781 22 112 7,52  

29 Choroszcz 3 620 7 40 7,58  

30 Choroszcz 4 1514 6 78 5,55 TAK 

Razem 14591 128 896 7,02   

Źródło: Opracowanie własne.  

Dane o liczbie podmiotów gospodarczych uzyskane z KRS i CEIDG w poszczególnych 
sołectwach zsumowano i przeliczono na 100 mieszkańców danego sołectwa.7  

                                                           
7 Dane na 31.09.2017. 
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Przyjęto, że problem w zakresie liczby przedsiębiorstw występuje w tych jednostkach 
delimitacyjnych, w których poziom wskaźnika jest niższy niż 80% średniej dla gminy. Średnia 
dla gminy wynosi 7,02; problem zatem występuje w jednostkach o wartości wskaźnika poniżej 
5,61.  

Uzyskane wyniki wskazują, że niekorzystne zjawiska gospodarcze z największą intensywnością 
koncentrują się w większości jednostek delimitacyjnych. 

Zjawiska gospodarcze – kryzysowe wg jednostek delimitacyjnych – mapa 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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4.3. Czynniki środowiskowe 

Przy ocenie występowania negatywnych zjawisk w zakresie środowiska przyrodniczego 
posłużono się bazą danych o działkach i budynkach z pokryciem dachowym wykonanym z 
azbestu8. 

Dane dotyczące rozmieszczenia azbestu w gminie przyjęto jako wskaźnik prezentujący liczbę 
działek z wyrobami azbestowymi do pilnego usunięcia w relacji do powierzchni danej jednostki 
delimitacyjnej na 100 ha. 

W ocenie zjawiska przyjęto, że nasilenie zjawisk negatywnych występuje na tych obszarach, 
na których wartość wskaźnika jest wyższa niż 150% średniej dla gminy. Średnia dla gminy 
wynosi 2,20 liczby działek na 100 ha, problem występuje na obszarach powyżej wartości 3,29 
liczby działek na 100 ha. 

Uzyskane wyniki wskazują, że niekorzystne zjawiska gospodarcze z największą intensywnością 
koncentrują się w następujących jednostkach: Jeroniki, Konowały, Oliszki, Rogowo, Ruszczany, 
Złotoria, Żółtki, Choroszcz 1, Choroszcz 2. 

                                                           
8 http://www.bazaazbestowa.gov.pl stan na 10.02.2018. 

Id: BB7DB612-E079-4FC3-913E-43F50B4610BC. Projekt Strona 58

http://www.bazaazbestowa.gov.pl/


 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY CHOROSZCZ 

 
 

 
 4. Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych 59 

 

 

Zjawiska środowiskowe 

Lp. Jednostka 
Powierzchnia 

[ha] 

Liczba działek z 
wyrobami 

azbestowymi do 
pilnego usunięcia 

Liczba działek z 
azbestem na 100 

ha 

Czy występuje 
problem? (Wartość 

powyżej 150% 
średniej dla gminy)? 

1 Babino 430 2 0,47  
2 Barszczewo 565 4 0,71  
3 Czaplino 635 0 0,00  
4 Dzikie 430 1 0,23  
5 Gajowniki 306 0 0,00  
6 Izbiszcze 1100 2 0,18  
7 Jeroniki 100 9 9,00 TAK 

8 Klepacze 830 19 2,29  
9 Krupniki 180 5 2,78  

10 Konowały 355 13 3,66 TAK 

11 Kościuki 720 9 1,25  
12 Kruszewo 1650 49 2,97  
13 Łyski 290 8 2,76  
14 Mińce 350 8 2,29  
15 Ogrodniki 196 6 3,06  
16 Oliszki 270 10 3,70 TAK 

17 Pańki 845 11 1,30  
18 Porosły 410 13 3,17  
19 Rogówek 800 7 0,88  
20 Rogowo 810 31 3,83 TAK 

21 Ruszczany 507 19 3,75 TAK 

22 Sienkiewicze 220 0 0,00  
23 Śliwno 180 3 1,67  
24 Zaczerlany 420 5 1,19  
25 Złotoria 880 39 4,43 TAK 

26 Żółtki 507 23 4,54 TAK 

27 Choroszcz 1 53 12 22,81 TAK 

28 Choroszcz 2 464 16 3,45 TAK 

29 Choroszcz 3 672 5 0,74  

30 Choroszcz 4 492 15 3,05  

Razem 
 15667 

344 
2,20  

Źródło: Opracowanie własne.  
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Zjawiska środowiskowe – kryzysowe wg jednostek delimitacyjnych – mapa 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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4.4. Czynniki przestrzenno-funkcjonalne 

Stan kryzysowy wywołany koncentracją negatywnych zjawisk przestrzenno-funkcjonalnych 
może przejawiać się w szczególności niewystarczającym wyposażeniem w infrastrukturę 
techniczną i społeczną lub jej złym stanem technicznym lub niefunkcjonalnością, brakiem 
dostępu do usług, niedostosowaniem rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji 
obszaru, niedoborem lub niską jakością terenów publicznych.   

Przy ocenie występowania negatywnych zjawisk przestrzenno-funkcjonalnych posłużono się: 

 danymi z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa prowadzonej przez Policję9 
dotyczących takich zjawisk przestrzenno-funkcjonalnych jak: niewłaściwa 
infrastruktura drogowa, zła organizacja ruchu, dzikie wysypiska, dzikie kąpieliska, 
niestrzeżone przejazdy kolejowe i przejścia przez tory, nieprawidłowe parkowanie, 
przekraczanie prędkości.  

 danymi o dostępności obiektów kultury w najbliższym otoczeniu, 

 danymi o dostępności obiektów edukacji w najbliższym otoczeniu. 

W przypadku danych o negatywnych zjawiskach przestrzenno-funkcjonalnych zastosowano 
wskaźnik liczby tych zjawisk w przeliczeniu na 100 ha powierzchni jednostki delimitacyjnej. 
Uzyskano w ten sposób informację o koncentracji zjawisk niepożądanych.  

 

Do analizy obiektów kultury przyjęto świetlice wiejskie i/lub budynki OSP lub szkół, w których 
istnieją świetlice wykorzystywane na potrzeby działalności kultury: Pańki, Złotoria, Konowały, 
Rogowo, Klepacze, Izbiszcze, Rogówek, Żółtki, Oliszki, Łyski, Kościuki, Barszczewo, Kruszewo, 
Choroszcz 1. 

Dane o dostępności obiektów kultury oznaczają liczbę obiektów kultury w najbliższym 
otoczeniu,  tzn. z danego sołectwa (jednostki delimitacyjnej) i sołectw (jednostek 
delimitacyjnych) sąsiednich. Przy czym oddziaływanie ośrodka kultury w mieście Choroszcz 
zostało podwojone ze względu na szeroką ofertę usług. Dostępność jest mierzona liczbą 
obiektów na 100 mieszkańców danej jednostki.  
 
Przykładowo dla sołectwa Złotoria: liczba obiektów w sołectwie Złotoria wynosi 1, w 
sąsiednich odpowiednio: Żółtki – 1, Choroszcz 4 – 0, Ruszczany – 0, Babino – 0. Razem Złotoria 
– 2 obiekty (Złotoria + sąsiedni w Żółtkach). Liczba mieszkańców sołectwa wynosi 887, w 
przeliczeniu na 100 mieszkańców wskaźnik wynosi: 2/887*100 = 0,23 szt./ 100 Mk. W ten 
sposób określoną liczbę obiektów przeliczono na 100 mieszkańców danego sołectwa. 
 
 
 

                                                           
9 https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html, stan na 10.02.2018. 
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Do analizy obiektów edukacji przyjęto: Zespół Szkół w Choroszczy, Szkoła Podstawowa w 
Kruszewie, Szkoła Podstawowa w Złotorii, Przedszkole Samorządowe w Choroszczy wraz z 
oddziałami w Barszczewie, Łyskach, Złotorii, Kruszewie, Klepaczach. 

Dane o dostępności obiektów edukacji oznaczają liczbę obiektów edukacji w najbliższym 
otoczeniu,  tzn. z danego sołectwa (jednostki delimitacyjnej) i sołectw (jednostek 
delimitacyjnych) sąsiednich. Przy czym oddziaływanie ośrodków edukacji w mieście Choroszcz 
zostało podwojone ze względu na szeroką ofertę usług. Dostępność jest mierzona liczbą 
obiektów na 100 mieszkańców danej jednostki. Sposób wyliczenia analogiczny jak w 
przypadku dostępności do obiektów kultury.  

Przyjęto że istnieje problem cząstkowy jeśli: 

 Wskaźnik - Zjawiska przestrzenno-funkcjonalne wg Krajowej Mapy Zagrożeń 
Bezpieczeństwa [szt./100 ha] jest powyżej 150% średniej dla gminy, 

 Wskaźnik – Dostępność do obiektów kultury w najbliższym otoczeniu [szt/ 100 Mk] jest 
poniżej 80% średniej dla gminy, 

 Wskaźnik – Dostępność do obiektów edukacji w najbliższym otoczeniu [szt/ 100 Mk] 
jest poniżej 80% średniej dla gminy. 

W ocenie zagregowanej zjawisk przestrzenno-funkcjonalnych przyjęto, że największe nasilenie 
zjawisk negatywnych występuje na tych obszarach, na których istnieją problemy w trzech 
zjawiskach cząstkowych. 

Uzyskane wyniki wskazują, że niekorzystne zjawiska z największą intensywnością koncentrują 
się w następujących jednostkach: Klepacze, Łyski, Porosły, Choroszcz 1 i Choroszcz 2. 
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Zjawiska przestrzenno-funkcjonalne – kryzysowe wg jednostek delimitacyjnych – mapa 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Zjawiska przestrzenno-funkcjonalne 
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1 Babino 91 430 4 0,93   2 2,20   2 2,20   0   

2 Barszczewo 490 565 2 0,35   2 0,41 TAK 1 0,20 TAK 2   

3 Czaplino 155 635 0 0,00   3 1,94   2 1,29   0   

4 Dzikie 278 430 1 0,23   2 0,72   1 0,36   0   

5 Gajowniki 144 306 0 0,00   1 0,69   1 0,69   0  

6 Izbiszcze 299 1100 0 0,00   6 2,01   2 0,67   0  

7 Jeroniki 100 100 0 0,00   1 1,00   1 1,00   0  

8 Klepacze 1749 830 178 21,45 TAK 2 0,11 TAK 1 0,06 TAK 3 TAK 

9 Krupniki 680 180 5 2,78   2 0,29 TAK 1 0,15 TAK 2  

10 Konowały 149 355 0 0,00   7 4,70   0 0,00 TAK 1  

11 Kościuki 110 720 0 0,00   7 6,36   0 0,00 TAK 1  

12 Kruszewo 192 1650 0 0,00   3 1,56   2 1,04   0  

13 Łyski 410 290 24 8,28 TAK 1 0,24 TAK 1 0,24 TAK 3 TAK 

14 Mińce 123 350 0 0,00   0 0,00 TAK 0 0,00 TAK 2  

15 Ogrodniki 96 196 0 0,00   2 2,08   1 1,04   0  

16 Oliszki 268 270 0 0,00   3 1,12   2 0,75   0  
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17 Pańki 335 845 0 0,00   6 1,79   2 0,60   0  

18 Porosły 916 410 14 3,41 TAK 1 0,11 TAK 1 0,11 TAK 3 TAK 

19 Rogówek 154 800 0 0,00   5 3,25   0 0,00 TAK 1  

20 Rogowo 277 810 4 0,49   7 2,53   0 0,00 TAK 1  

21 Ruszczany 161 507 0 0,00   2 1,24   2 1,24   0  

22 Sienkiewicze 178 220 18 8,18 TAK 3 1,69   2 1,12   1  

23 Śliwno 155 180 0 0,00   3 1,94   2 1,29   0  

24 Zaczerlany 150 420 1 0,24   1 0,67   0 0,00 TAK 1  

25 Złotoria 887 880 0 0,00   2 0,23 TAK 2 0,23 TAK 2  

26 Żółtki 441 507 16 3,16   2 0,45 TAK 2 0,45   1  

27 Choroszcz 1 1688 53 29 55,13 TAK 2 0,12 TAK 4 0,24 TAK 3 TAK 

28 Choroszcz 2 1781 464 25 5,39 TAK 3 0,17 TAK 4 0,22 TAK 3 TAK 

29 Choroszcz 3 620 672 4 0,60   4 0,65   5 0,81   0  

30 Choroszcz 4 1514 492 1 0,20   6 0,40 TAK 6 0,40   1  

Razem 14591 
15667 

326 2,23   91 
0,62 

  50 
0,34 

      

Źródło: Opracowanie własne.  
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4.5. Czynniki techniczne 

Ostatnią grupą rozpatrywanych zjawisk, są zjawiska techniczne. W ich obrębie pod uwagę 
brano degradację stanu technicznego obiektów komunalnych, dysfunkcje rozwiązań 
technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, stan i liczbę 
zabytków. 

Na potrzeby delimitacji obszaru gminy określono dwa podstawowe zjawiska o charakterze 
technicznym: 

 liczba i stan obiektów gminnych, 

 liczba obiektów zabytkowych. 

Zrezygnowano z analizy poziomu zwodociągowania gminy ponieważ ten poziom jest wysoki, 
a dostępem do sieci wodociągowej nie są objęte głównie obszary kolonijne i peryferyjne. 

Zrezygnowano z analizy poziomu skanalizowania gminy ponieważ ze względu na duże 
rozproszenie miejscowości w gminie, budowa sieci kanalizacyjnej w większości miejscowości 
nie jest uzasadniona ekonomicznie i nie będzie realizowana na szeroką skalę.  

Liczba i stan obiektów gminnych 

Zaprezentowano ocenę techniczną obiektów gminnych. Przytoczona ocena stanu obiektów 
technicznych pochodzi z przeglądów technicznych obiektów. Dokonano oceny stanu obiektów 
technicznych w 4 kategoriach: stan konstrukcji, stan zewnętrzny, stan wewnętrzny, stan 
instalacji. W każdej kategorii dokonano oceny w skali 1 – 5, gdzie: 1 – stan awaryjny, 2 – zły, 3 
– średni, 4 – zadowalający, 5 – dobry. Wyliczono średnią ocenę dla tych obiektów. Tabela z 
listą obiektów znajduje się poniżej. 

Przyjęto, że w zakresie stanu technicznego obiektów gminnych istnieje negatywne zjawisko 
cząstkowe (problem) jeśli przynajmniej jeden z obiektów w danej jednostce delimitacyjnej 
uzyskał średnią ocenę poniżej 4,0. Dotyczy to 5 budynków w gminie (patrz tabela danych 
delimitacyjnych poniżej) w jednostkach delimitacyjnych Choroszcz 1 i Choroszcz 4. 

Liczba i stan obiektów zabytkowych 

Zaprezentowano listę obiektów zabytkowych w gminie z krótkim opisem i oceną stanu 
technicznego. Przytoczona ocena stanu technicznego pochodzi z Gminnej Ewidencji Zabytków. 
Duża część zabytków jest wpisana do wojewódzkiego rejestru zabytków.  

Jako podstawę delimitacji przyjęto liczbę budynków lub obiektów zabytkowych w stanie 
technicznym wymagającym interwencji. Tabela z listą obiektów zabytkowych znajduje się 
poniżej. 
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Przyjęto, że w zakresie obiektów zabytkowych gminnych istnieje negatywne zjawisko 
cząstkowe (problem) jeśli na terenie jednostki delimitacyjnej występuje przynajmniej jeden 
obiekt zabytkowy w stanie technicznym wymagającym interwencji. 

Dotyczy to takich jednostek delimitacyjnych jak: Choroszcz 1, Choroszcz 2, Choroszcz 3, 
Choroszcz 4, Ruszczany, Rogowo, Śliwno. 

 

W ocenie zagregowanej zjawisk technicznych przyjęto, że największe nasilenie zjawisk 
negatywnych występuje na tych obszarach, na których suma obiektów: liczba komunalnych 
technicznych/ gminnych ocenionych poniżej 4,0 i liczba obiektów zabytkowych wynosi co 
najmniej dwa. 

Uzyskane wyniki wskazują, że niekorzystne zjawiska z największą intensywnością koncentrują 
się w następujących jednostkach: Choroszcz 1, Choroszcz 2, Choroszcz 3, Choroszcz 4. 
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Liczba i stan obiektów gminnych 

Jednostka 
delimitacyjna 

Charakter 
obiektu Adres/ lokalizacja Stan konstrukcji 1 - 5 

Stan 
zewnętrzny 1 - 5 

Stan 
wewnętrzny 1 - 5 Stan instalacji 1 - 5 

Średnia 
ocena 

Choroszcz 1 wielorodzinny Branickiego 1 zadowalający 4,0 dobry 5,0 zadowalający 4,0 zadowalający 4,0 4,3 

Choroszcz 1 wielorodzinny Branickiego 1A zadowalający 4,0 średni 3,0 zadowalający 4,0 zadowalający 4,0 3,8 

Choroszcz 4 UM i OPS Dominikańska 2 zadowalający 4,0 dobry 5,0 zadowalający 4,0 zadowalający 4,0 4,3 

Choroszcz 4 OSP Dominikańska 22 dobry  5,0 
dobry/ 
zadowalający 4,5 dobry  5,0 dobry 5,0 4,9 

Choroszcz 1 ośrodek zdrowia Mickiewicza 21 dobry 5,0 
dobry/ 
zadowalający 4,5 

dobry/ 
zadowalający 4,5 dobry 5,0 4,8 

Choroszcz 2 
UM zaplecze 
techn. Mickiewicza 28D zadowalający 4,0 

dobry/ 
zadowalający 4,5 średni 3,0 

dobry/  
zadowalający 4,5 4,0 

Choroszcz 4 3-lokalowy 
Rynek 11 
Listopada 7 zadowalający 4 średni 3 

zadowalający/ 
średni 3,5 zadowalający 4,0 3,6 

Choroszcz 1 wielorodzinny 
Rynek 11 
Listopada 11 

dobry/ 
zadowalający 4,5 średni 3 

zadowalający/ 
średni 3,5 zadowalający 4 3,8 

Choroszcz 1 wielorodzinny Sienkiewicza 25 zadowalający 4 średni/zły 2,5 zadowalający 4 zadowalający 4 3,6 

Choroszcz 1 MGCKiS Sienkiewicza 29 zły 2 
średni/ 
zadowalający 3,5 zadowalający 4 zadowalający 4 3,4 

Choroszcz 1 
świetlica klubu 
sportowego Sienkiewicza 42 

dobry/ 
zadowalający 4,5 zadowalający 4 średni 3 

dobry/ 
zadowalający 4,5 4,0 

Choroszcz 4 wielorodzinny Szkolna 7 dobry 5 
dobry/ 
zadowalający 4,5 

dobry/ 
zadowalający 4,5 

dobry/ 
zadowalający 4,5 4,6 

Pańki 
OSP i świetlica 
wiejska Pańki dobry 5 

dobry/ 
zadowalający 4,5 dobry 5 dobry 5 4,9 

Złotoria Ośrodek Zdrowia Złotoria dobry 5 średni 3 dobry 5 zadowalający 4 4,3 

Konowały 

Ośrodek 
Zdrowia/ 
mieszkalny Konowały dobry 5 dobry 5 

dobry/ 
zadowalający 4,5 zadowalający 4 4,6 

Rogowo była szkoła Rogowo 
dobry/ 
zadowalający 4,5 zadowalający 4 zadowalający 4 zadowalający 4 4,1 
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Jednostka 
delimitacyjna 

Charakter 
obiektu Adres/ lokalizacja Stan konstrukcji 1 - 5 

Stan 
zewnętrzny 1 - 5 

Stan 
wewnętrzny 1 - 5 Stan instalacji 1 - 5 

Średnia 
ocena 

Konowały świetlica Konowały dobry 5 dobry 5 dobry 5 dobry 5 5,0 

Klepacze 
OSP i świetlica 
wiejska Klepacze dobry 5 

dobry/ 
zadowalający 4,5 zadowalający 4 dobry 5 4,6 

Rogowo 
OSP i świetlica 
wiejska, sklep Rogowo dobry 5 dobry 5 dobry 5 dobry 5 5,0 

Izbiszcze świetlica Izbiszcze dobry 5 
zadowalający/ 
średni 3,5 

dobry/ 
zadowalający 4,5 zadowalający 4 4,3 

Rogówek świetlica Rogówek dobry 5 
dobry/ 
zadowalający 4,5 

dobry/ 
zadowalający 4,5 dobry 5 4,8 

Żółtki świetlica Żółtki 
dobry/ 
zadowalający 4,5 zadowalający 4 zadowalający 4 zadowalający 4 4,1 

Oliszki świetlica Oliszki dobry 5 dobry 5 
dobry/ 
zadowalający 4,5 dobry 5 4,9 

Łyski świetlica Łyski dobry 5 dobry 5 
dobry/ 
zadowalający 4,5 dobry 5 4,9 

Źródło: Opracowanie własne.  
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Liczba i stan obiektów zabytkowych 

Jednostka 
delimitacyjna Krótki opis, uwagi Nr rejestru Stan fizyczny 

Liczba 
obiektów 

Choroszcz 1 Historyczna część miasta (Rynek 11 Listopada i przestrzeń okoliczna. 385 z 05.01.1977 
Zdegradowany, wymaga 
interwencji 1 

Choroszcz 1 
kościół parafialny p.w. św. św. Jana Chrzciciela i Szczepana w zespole klasztornym 
dominikanów  

39 (45) z dn. 
22.03.1956 r. bardzo dobry  1 

Choroszcz 1 cmentarz przykościelny w zespole klasztornym dominikanów  - 
prawie całkowicie zatarty, 
wymaga interwencji 1 

Choroszcz 1 
dawny klasztor w zespole klasztornym dominikanów  40 (46) z dn. 

22.03.1956 r. dobry 1 

Choroszcz 1 kostnica, obecnie kaplica w zespole klasztornym dominikanów 
209 z dn. 

20.10.1966 r. bardzo dobry  1 

Choroszcz 1 cerkiew parafialna p.w. Matki Boskiej Opiekuńczej  
667 z dn. 

12.11.1987 r. dobry 1 

Choroszcz 1 cmentarz przycerkiewny w zespole cerkwi p.w. Matki Boskiej Opiekuńczej - 
zachowany szczątkowo, 
wymaga interwencji 1 

Choroszcz 1 zespół Fabryki Sukna i Kortów Moesa, budynek nr 15 

A-521 z dn. 
20.07.1984 r.(14 

obiektów) 

bardzo dobry  1 

Choroszcz 1 
zespół Fabryki Sukna i Kortów Moesa, budynek nr 4, 7, 9, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 30, 37, 45, 46, 47, brama, ogrodzenie dobry 20 

Choroszcz 1 zespół Fabryki Sukna i Kortów Moesa, budynek nr  13, 28, 43 
Średni, wymaga 
interwencji 3 

Choroszcz 1 
cmentarz położony w centrum miasta u zbiegu ulic Lipowej i Mickiewicza, około 30 
metrów na wschód od cerkwi   - 

zachowany szczątkowo, 
wymaga interwencji 1 
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Jednostka 
delimitacyjna Krótki opis, uwagi Nr rejestru Stan fizyczny 

Liczba 
obiektów 

Choroszcz 2 

cmentarz żydowski; ul. Kościuszki, położony poza granicami Choroszczy, na wschód, na 
polach, przy polnej drodze wiodącej z Choroszczy do głównej szosy do Białegostoku po 
jej północnej stronie 

A-86 z dn. 
28.12.1988 r. czy 

714 
Średni, wymaga 
interwencji 1 

Choroszcz 2 Nowosiółki, wieża ciśnień w zespole dworskim 
A-688 z dn. 16.05. 

1988 r. dobry 1 

Choroszcz 2 Nowosiółki, pozostałości parku dworskiego - 
zachowany szczątkowo, 
wymaga interwencji 1 

Choroszcz 2 Nowosiółki, cmentarz wojenny   - dobry 1 

Choroszcz 3 
kaplica cmentarna p.w. Zmartwychwstania Pana Jezusa na cmentarzu katolicko-
prawosławnym 

694 z dn. 
28.03.1988 r. dobry 1 

Choroszcz 3 cmentarz katolicko-prawosławny  - dobry 1 

Choroszcz 3 

cmentarz powstańców z 1863 roku, położony po wschodniej stronie drogi łączącej 
Choroszcz z Zastawiem, na południowym brzegu małego cieku rzecznego w południowo-
zachodniej części Choroszczy z dala od zabudowań - 

Średni, wymaga 
interwencji 1 

Choroszcz 3 
mogiła powstańcza z 1863 roku tzw. „Szubienica" położona na wzniesieniu w lesie 
sosnowo-brzozowym, po południowej stronie drogi Starosielce-Kruszewo - 

Średni, wymaga 
interwencji 1 

Choroszcz 4 pałac Branickich 
41(47) z dn. 

22.03.1956 r. bardzo dobry  1 

Choroszcz 4 park w zespole pałacowym  

42 (48) z dn. 
22.03.1956 i A-30 z 
dn. 24.09.2002 r. dobry 1 

Choroszcz 4 
cmentarz przyszpitalny jeńców wojennych położony na północnym krańcu miejscowości, 
po zachodniej stronie polnej drogi prowadzącej z Choroszczy do Żółtek - 

Średni, wymaga 
interwencji 1 

Choroszcz 4 
cmentarz wojenny z 1915 roku położony po południowej stronie drogi Białystok-Rogowo 
i po zachodniej stronie drogi Choroszcz - Kościuki, około 4,5 kilometra od Choroszczy - 

Średni, wymaga 
interwencji 1 
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Jednostka 
delimitacyjna Krótki opis, uwagi Nr rejestru Stan fizyczny 

Liczba 
obiektów 

Ruszczany 

cmentarz ewangelicki położony na niewielkim wzgórzu za miastem, w połowie drogi 
między Choroszczą a Ruszczanami, ok. 700 m. na południowy-zachód od budynków 
szpitala choroskiego, po południowo-wschodniej stronie drogi - Zły, wymaga interwencji 1 

Ruszczany cmentarz wojenny z 1915 roku (nieistniejący)  - 
prawie całkowicie zatarty, 
nie wymaga interwencji 1 

Izbiszcze 
cmentarz rzymskokatolicki, cmentarz zlokalizowany na zachód od zabudowań wsi, po 
południowej stronie drogi Izbiszcze-Śliwne - dobry 1 

Konowały cmentarz rzymskokatolicki parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa - bardzo dobry  1 

Kruszewo dwór, obecnie szkoła 
A-6 z dn. 

08.12.1999 r. bardzo dobry  1 

Rogowo pozostałości parku dworskiego - 

Budynki gospodarcze 
zachowane w średnim 
stanie, wymaga 
interwencji 1 

Śliwno pozostałości parku dworskiego  - 
prawie całkowicie zatarty, 
nie wymaga interwencji 1 

Złotoria kościół parafialny p.w. św. Józefa 
A-578 z dn. 

27.12.1984 r. bardzo dobry  1 

Złotoria cmentarz rzymskokatolicki   - dobry 1 

Żółtki dawny budynek asesorii straży granicznej  
597 z dn. 

14.01.1985 r. dobry 1 

Żółtki mogiła wojenna z 1941 roku  - dobry 1 

Źródło: Opracowanie własne.  
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Delimitacyjna sfery technicznej 

Lp.  Sołectwo 
Liczba 

mieszkańców 

 Liczba 
budynków z 

oceną 
techniczną 
poniżej 4,0 

[szt.] 

Liczba 
obiektów 

zabytkowych 
wymagających 

interwencji  
[szt.] 

  
Suma 
liczby 

obiektów 
[szt.] 

Czy istnieje 
problem? (Co 
najmniej dwa 

obiekty na terenie 
jednostki 

delimitacyjnej) 

1 Babino 91   0   

2 Barszczewo 490   0   

3 Czaplino 155   0   

4 Dzikie 278   0   

5 Gajowniki 144   0   

6 Izbiszcze 299   0   

7 Jeroniki 100   0   

8 Klepacze 1749   0   

9 Krupniki 680   0   

10 Konowały 149   0   

11 Kościuki 110   0   

12 Kruszewo 192   0   

13 Łyski 410   0   

14 Mińce 123   0   

15 Ogrodniki 96   0   

16 Oliszki 268   0   

17 Pańki 335   0   

18 Porosły 916   0   

19 Rogówek 154   0   

20 Rogowo 277  1 1   

21 Ruszczany 161  1 1  

22 Sienkiewicze 178   0  

23 Śliwno 155  1 1  

24 Zaczerlany 150   0  

25 Złotoria 887   0  

26 Żółtki 441   0  

27 Choroszcz 1 1688 4 5 9 TAK 

28 Choroszcz 2 1781  2 2 TAK 

29 Choroszcz 3 620  2 2 TAK 

30 Choroszcz 4 1514 1 2 3 TAK 

Razem 14591         

Źródło: Opracowanie własne.  
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Zjawiska techniczne – kryzysowe wg jednostek delimitacyjnych – mapa 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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5. Wyznaczenie obszarów zdegradowanych i rewitalizacji oraz zasięgi 
przestrzenne 

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju stan kryzysowy to stan spowodowany koncentracją 
negatywnych zjawisk społecznych (w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, 
niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu 
uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym), współwystępujących z negatywnymi 
zjawiskami w co najmniej jednej z innych sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-
funkcjonalnej, technicznej. Natomiast obszar zdegradowany to obszar, na którym 
zidentyfikowano stan kryzysowy. 

Koncentracja negatywnych zjawisk społecznych oraz istotnych negatywnych zjawisk w co 
najmniej jednej sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej 
występuje w jednostkach delimitacyjnych: 

 Izbiszcze, 

 Klepacze, 

 Rogowo, 

 Ruszczany, 

 Zaczerlany, 

 Choroszcz 1. 

Wyżej wymienione jednostki stanowią obszar zdegradowany (OZ). 

Jako obszar rewitalizacji przyjęto obszar o szczególnym nasileniu zjawisk negatywnych, gdzie 
występują negatywne zjawiska we wszystkich pięciu sferach. Jest to obszar określony jako 
Choroszcz 1 (OR). 
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Zestawienie końcowe dla poszczególnych sfer 

Lp.  Sołectwo OZ OR 

Czy występują istotne problemy w poszczególnych sferach? 
Liczba sfer 

objętych 

zjawiskami 

kryzysowymi 
Społeczne 

Gospo-

darcze 

Przestrzenno-

funkcjonalne 
Techniczne 

Środowis-

kowe 

1 Babino       TAK       1 

2 Barszczewo               0 

3 Czaplino     TAK         1 

4 Dzikie       TAK       1 

5 Gajowniki       TAK       1 

6 Izbiszcze OZ   TAK TAK       2 

7 Jeroniki       TAK     TAK 2 

8 Klepacze OZ   TAK   TAK     2 

9 Krupniki     TAK         1 

10 Konowały       TAK     TAK 2 

11 Kościuki               0 

12 Kruszewo     TAK         1 

13 Łyski         TAK     1 

14 Mińce       TAK       1 

15 Ogrodniki               0 

16 Oliszki             TAK 1 

17 Pańki       TAK       1 

18 Porosły         TAK     1 

19 Rogówek       TAK       1 

20 Rogowo OZ   TAK TAK     TAK 3 

21 Ruszczany OZ   TAK TAK     TAK 3 

22 Sienkiewicze               0 

23 Śliwno       TAK       1 

24 Zaczerlany OZ   TAK TAK       2 

25 Złotoria       TAK     TAK 2 

26 Żółtki             TAK 1 

27 Choroszcz 1 OZ OR TAK TAK TAK TAK TAK 5 

28 Choroszcz 2         TAK TAK TAK 3 

29 Choroszcz 3           TAK   1 

30 Choroszcz 4       TAK   TAK   2 

Źródło: Opracowanie własne.  

Poniżej zaprezentowano w postaci graficznej jednostki delimitacyjne wraz z liczbą sfer w 
których zidentyfikowano zjawiska kryzysowe.  
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Zestawienie końcowe – sfery problemowe wg jednostek delimitacyjnych 

 

Źródło: Opracowanie własne.  

Jednostka delimitacyjna objęta obszarem rewitalizacji - obszar Choroszcz 1, zajmuje  53 ha, co 
stanowi ok. 0,34% powierzchni gminy oraz jest zamieszkany przez 1 688 osoby, co stanowi 
11,57% mieszkańców gminy.  

Obszar rewitalizacji wyznaczono uwzględniając potencjał obszaru do wychodzenia ze stanu 
zdegradowanego i likwidacji lub ograniczenia zjawisk negatywnych oraz liczbę i skalę 
problemów społecznych, środowiskowych, technicznych, przestrzenno-funkcjonalnych i 
gospodarczych, które skupiają się na tym obszarze.  Pogłębiona analiza OR znajduje się w 
rozdz. 7.1 
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Zestawienie końcowe – obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji na tle jednostek 
delimitacyjnych w całej gminie 

 

Źródło: Opracowanie własne.  
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Zakres przestrzenny – obszar rewitalizacji Choroszcz 
  

 

 

Źródło: Opracowanie własne.  
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6. Wizja obszaru 

W wyniku rewitalizacji, na obszarze rewitalizacji powinny zajść określone zmiany, które 
powinny doprowadzić do wyprowadzenia obszaru ze stanów kryzysowych. Ważne jest zatem 
ustalenie stanu po realizacji wszystkich przedsięwzięć rewitalizacyjnych, stanu docelowego, 
pożądanego przez wielu interesariuszy. Ten planowany stan docelowy po przeprowadzeniu 
wsparcia określany jest jako wizja obszaru rewitalizacji.  

Program Rewitalizacji określa główne kierunki, którymi gmina jako wspólnota mieszkańców 
powinna podążać w perspektywie najbliższych lat, aby wyeliminować lub ograniczyć 
niekorzystne zjawiska zdiagnozowane na obszarze rewitalizacji.  

Określono wizję, czyli pożądany stan obszaru rewitalizacji na koniec okresu realizacji programu 
(2023 rok). 

Formułując wizję przyjęto zasadę, że powinna być ona łatwa do zapamiętania, tak  aby każdy 
uczestnik życia społecznego w gminie, wiedział dokąd zmierza rozwój społeczno-gospodarczy 
obszaru.  

Wizja stanowi opis stanu obszaru oczekiwanego w przyszłości. Jest to obraz, wyobrażenie tego 
obszaru za kilka lat przy optymistycznym założeniu wystąpienia korzystnych uwarunkowań 
zewnętrznych. Wizja rozwoju jest wynikiem wykorzystania endogenicznych zasobów obszaru 
rewitalizacji. 

 

WIZJA 

OBSZAR REWITALIZACJI TO MIEJSCE  

ZAPEWNIAJĄCE WYSOKĄ JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCOM,  

ATRAKCYJNE DLA TURYSTÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW, 

Z AKTYWNYMI MIESZKAŃCAMI  

OTWARTYMI NA WSPÓŁPRACĘ I NOWE INICJATYWY SPOŁECZNE 
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7. Pogłębiona diagnoza OR, cele rewitalizacji i przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne 

7.1 Pogłębiona analiza obszaru rewitalizacji 

7.1.1. Sposób analizy 

W analizie delimitacyjnej określono szereg wskaźników delimitacyjnych, które posłużyły do 
oceny wielu zjawisk, w pięciu sferach: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, technicznej i 
przestrzenno-funkcjonalnej. Zjawiska te i wskaźniki stanowiły podstawę wyodrębnienia 
obszaru rewitalizacji (OR). W niniejszym podrozdziale: 

 powtórzono wybrane oceny tych zjawisk i uszczegółowiono je, 

 wskazano na przyczyny występowania tych zjawisk, 

 określono sposoby ograniczenia występowania tych zjawisk w postaci projektów 
rewitalizacyjnych ze wskazaniem uzasadnienia i powiązań zjawisko-projekt. 

W celu pogłębienia diagnozy problemów oraz w celu ustalenia przyczyn występowania zjawisk 
wykorzystano badania liderów społecznych i mieszkańców, wnioski ze spotkań 
konsultacyjnych oraz dodatkowe dane, które zebrano w trakcie prac nad dokumentem, które 
ze względu na małą ilość danych dla wszystkich jednostek delimitacyjnych lub swój jakościowy 
charakter, nie zostały wykorzystane na etapie delimitacji.  

Warto w tym miejscu przypomnieć, że ankietowani oceniali negatywne zjawiska i przyczyny w 
skali od 0 do 3, gdzie 0 oznacza, że zjawisko nie występuje, 1 – zjawisko występuje z małą 
intensywnością (mały problem), 2 – zjawisko występuje ze średnią intensywnością, 3 – 
zjawisko występuje z dużą intensywnością - (duży problem). Wskazywano w badaniach także 
przyczyny zjawisk – w analizie pogłębionej podano procent wskazań wszystkich badanych.   
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7.1.2. Zjawiska społeczne i gospodarcze 

Na podstawie wskaźników delimitacyjnych, które posłużyły do wyodrębnienia obszaru 
rewitalizacji (OR), określono zjawiska społeczne jako zjawiska kryzysowe wg tabeli poniżej. 

Zjawiska społeczne na OR – podsumowanie sfery społecznej 

Czynniki społeczne (zjawisko kryzysowe występuje - TAK) 
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Spośród zdiagnozowanych zjawisk niekorzystnych na obszarze rewitalizacji najszerzej 
występującymi problemami są: bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, wysoki poziom 
korzystania z pomocy społecznej, alkoholizm, niski poziom uczestnictwa w życiu społecznym i 
kulturalnym. 

Bezrobocie i ubóstwo, pomoc społeczna  

Jednym z kluczowych zjawisk negatywnych na OR jest bezrobocie. Średnia wartość wskaźnika 
bezrobocia wynosi w całej gminie 1,57 [liczba osób/100 Mk], a na OR aż 3,79. 

Problem bezrobocia został potwierdzony w badaniu ankietowym na OR. Osoby biorące w nim 
udział wskazały bezrobocie jako istotny problem odczuwalny na OR – średnia ocena 2,76 (w 
skali 0-3). Jako przyczyny bezrobocia wskazano głównie: niską aktywność społeczną (45% 
badanych), małą ilość firm (45% wskazań), niskie płace demotywujące pracowników (40% 
wskazań), niski poziom wykorzystania lokalnych potencjałów (40% wskazań) i 
niedostosowanie edukacji do potrzeb rynku pracy (35% wskazań). 

Z problemem bezrobocia powiązane jest zjawisko ubóstwa, które występuje na całym OR.  

Średnia wartość wskaźnika ubóstwa wynosi w całej gminie 1,15 [korzystający z pomocy 
MGOPS z tytułu ubóstwa/100 Mk], a na OR aż 2,81.  

Podstawowe przyczyny ubóstwa i bezrobocia należy wiązać z ilością i kondycją firm na OR i 
terenie całej gminy. W sferze gospodarczej podstawowym zjawiskiem kryzysowym na 
obszarze rewitalizacji określono niską liczbę podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców. 
Średnia dla gminy wynosi 7,02, a na obszarze rewitalizacji tylko 5,33. 
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Dane z badań ankietowych potwierdzają sytuację kryzysową. W odczuciu ankietowanych 
problemem wysokiego bezrobocia i ubóstwa jest niewielka ilość przedsiębiorstw. W czasie 
konsultacji oraz w ankietach badani wskazywali, iż problem nie leży tylko w ilości firm, ale w 
wysokości płacy (często najniższa krajowa) oraz w małej liczbie osób zatrudnionych w firmach 
(dużo firm jednoosobowych), a także w niedostosowaniu kompetencji mieszkańców do 
potrzeb rynku pracy.  

Problem ubóstwa związany jest także ze starzejącym się społeczeństwem – osoby starsze, 
zwłaszcza samotne, nie posiadają odpowiednich środków na życie, bardzo często jest to 
powiązane z niepełnosprawnością lub chorobami starszych mieszkańców OR. 

Problem ubóstwa i bezrobocia widoczny jest także we wskaźniku pomocy społecznej, który 
jest wysoki na OR – wynosi 7,64 [liczba osób korzystających / 100 Mk] przy średniej dla gminy 
tylko – 3,26. 

Rozwiązaniem problemu, zarówno w sferze zjawisk społecznych (ubóstwo i bezrobocie), jak i 
w zakresie słabej kondycji firm, niskich płac oraz niskiego poziomu zatrudnienia w małych 
firmach jest promocja firm z OR, wsparcie dotacyjne dla istniejących oraz nowych podmiotów 
(dla bezrobotnych), a także wykorzystanie potencjału lokalnego obszaru OR. Na analizowanym 
terenie notowany jest stały trend rosnący liczby turystów oraz liczby udzielonych noclegów. 
Gmina i OR jest atrakcyjna pod względem turystycznym (Narwiański Park Narodowy, bogata 
historia, liczne zabytki, potencjał do rozwoju produktów lokalnych). Potencjalny wzrost 
zatrudnienia w firmach dot. obsługi turystycznej, agroturystyki, usług okołoturystycznych 
ograniczy zjawisko bezrobocia i słabą kondycję przedsiębiorstw. Wskazywano także, iż 
problem ubóstwa nie wynika tylko z braku pracy lub niskich płac, ale także z powodu 
wieloletnich zaniedbań w rozwoju osobistym ludzi, utraty poczucia wartości, zniechęcenia, w 
tym powiązanych z różnymi zjawiskami o charakterze patologicznym, np. alkoholizm.  

Alkoholizm i przestępczość 

Problem  alkoholizmu na OR jest dość znaczący. Na placach miejskich, w okolicach Rynku 11-
Listopada oraz Pl. Brodowicza gromadzą się grupy mieszkańców spożywających alkohol. 
Nierzadko jest to powiązane z drobną przestępczością. Na OR dostrzega się takie zjawiska jak:  
akty wandalizmu, grupowanie się młodzieży zagrożonej demoralizacją przy miejskich placach. 

Centrum miasta skupia tego typu problemy, nie zawsze dotyczą one mieszkańców OR, 
ponieważ centrum miasta jest odwiedzane przez przyjezdnych, turystów, gości.  

Badania ankietowe wśród mieszkańców i liderów pozwoliły określić przyczyny, wśród których 
wymienia się głównie: niski kapitał społeczny, niskie płace i bezrobocie, zjawiska które 
kumulują się wzajemnie i napędzają. Mieszkańcy w czasie konsultacji wskazywali na potrzebę 
wprowadzenia z jednej strony działań aktywizujących młodzież, a z drugiej na lepszy 
monitoring miejsc publicznych: skwerków, placów.  
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W związku z tym zaproponowano projekt rewitalizacyjny - Projekt nr 1 - Rewitalizacja Rynku 
11 Listopada, który obejmuje rewitalizację historycznego układu urbanistycznego miasta 
Choroszcz. W wyniku realizacji projektu, teren który został zdegradowany i pełni jedynie rolę 
ronda komunikacyjnego, zostanie przywrócony, zgodnie z pierwotną historyczną funkcją, jako 
główny plac miejski. Inwestycja poprawi estetykę przestrzeni, umożliwi ochronę historycznego 
układu miasta, poprawi bezpieczeństwo (rynek będzie monitorowany). Rynek ma pełnić rolę 
centrum życia kulturalnego, rekreacyjnego, ale także być centrum usługowo-handlowym: 
handel, gastronomia, turystyka. Projekt wykorzystuje potencjał turystyczny i historyczny OR, 
podniesie atrakcyjność OR, umożliwi wzrost liczby turystów, co przyczyni się do wzrostu 
dochodów firm lokalnych, w dłuższej perspektywie stworzy możliwość wzrostu zatrudnienia 
i/lub wyższych płac). Projekt wpłynie także istotnie na wzrost jakości przestrzeni miejskiej, 
poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (wpływ na aspekty przestrzenno-funkcjonalne) 
oraz techniczne (Rynek 11 Listopada i jego otoczenie są objęte ochroną konserwatorską).  

Dzięki temu, że sam rynek będzie stanowił atrakcję turystyczną planuje się wykorzystać ten 
potencjał na potrzeby ograniczenia takich zjawisk jak bezrobocie, ubóstwo poprzez wsparcie 
rozwoju przedsiębiorczości i aktywizację społeczności. Zakłada się bowiem, że ożywienie rynku 
doprowadzi do wzrostu liczby turystów i liczby mieszkańców korzystających z tego terenu  
w celach rekreacyjnych, kulturalnych, integracyjnych. Dlatego też aby wesprzeć wykorzystanie 
potencjału wprowadzono projekt nr 4 - Promocja przedsiębiorczości, w ramach którego 
zaplanowano promocję rozwoju bazy gastronomicznej, noclegowej, wypożyczalni sprzętu  
i innych usług okołoturystycznych, prezentacje i szkolenia dotyczące wykorzystania 
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w rozwoju przedsiębiorczości, wsparcie rozwoju 
turystyki jednodniowej i weekendowej, promocję turystyczną, a także realizację projektów 
dotacyjnych (z EFS) związanych z pozyskaniem środków na założenie własnej działalności 
gospodarczej.  

W celu wsparcia rozwoju przedsiębiorczości wprowadzono także projekt nr 6 - Kreatywni 
potencjałem gminy, który obejmuje warsztaty i szkolenia aktywizujące dla grup 
defaworyzowanych: prezentacje i szkolenia dotyczące wykorzystania dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego w rozwoju przedsiębiorczości, kreowanie choroszczańskich 
produktów regionalnych i lokalnych (produktów kulinarnych, rzemieślniczych, innych), 
kreowanie koncepcji produktów turystycznych. Dzięki temu projekt wpływa zarówno na sferę 
społeczną, jak i gospodarczą, dodatkowo z wykorzystaniem lokalnych potencjałów. 

Dodatkowo, ze względu na duży potencjał gminy w zakresie produktów ekologicznych, 
agroturystyki, wprowadzono projekt nr 5 - Promocja rozwoju rolnictwa ekologicznego  
i agroturystyki, w celu dodatkowego wsparcia sektora gospodarczego.  

Zakłada się, że dzięki projektom nr 4, 5 i 6 w ramach kierunku 1.2. Rozwój przedsiębiorczości  
i kreatywności, powstaną nowe miejsca pracy, część mieszkańców rozpocznie prowadzenie 
działalności gospodarczej, spadnie bezrobocie. Rezultatem rozwoju drobnej 
przedsiębiorczości będzie także efekt wzrostu integracji społecznej, przywrócony 
mieszkańcom rynek sprzyja bowiem spotkaniom, spacerom, rekreacji.  
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W procesie rekrutacji na zajęcia/ szkolenia i wsparcie dla nowotworzonych firm w ramach 
projektów nr 4, 5 i 6, pierwszeństwo będą miały osoby bezrobotne, ubogie, niepełnosprawne, 
w wieku 50+, po lub w trakcie resocjalizacji, zagrożone alkoholizmem. 

Udział w życiu społecznym i kulturalnym oraz kapitał społeczny 

Udział w życiu społecznym i kulturalnym na OR jest zdecydowanie za niski w porównaniu ze 
średnimi dla gminy. Podstawowym wskaźnikiem opisującym zjawisko jest wskaźnik 
uczestnictwa [liczba uczestników/ liczba Mk], przy czym 1 mieszkaniec mógł wielokrotnie brać 
udział w różnych imprezach. Wskaźnik ten na OR wynosi 0,81, przy średniej dla gminy 1,01. To 
dość niski wynik, uwzględniając fakt, iż mieszkańcy OR (miasta Choroszcz) mają teoretycznie 
łatwiejszy dostęp do różnych wydarzeń kulturalnych niż mieszkańcy odległych wsi. 

Kapitał społeczny na OR badano za pomocą: 

 liczby organizacji pozarządowych (stowarzyszeń i fundacji według danych Krajowego 
Rejestru Sądowego), 

 wielkości frekwencji wyborczej w ostatnich wyborach parlamentarnych (2015 r.). 

Na OR nie stwierdzono problemu w tym zakresie: liczba organizacji pozarządowych jest 
stosunkowo duża – 10 organizacji, a frekwencja wyborcza powyżej średniej. W czasie 
konsultacji jednak zwracano uwagę, że mimo to nie jest to powód do entuzjazmu, ponieważ 
organizacje pozarządowe bardzo często mają charakter poza gminny – są zakładane przez 
różne grupy ludzi nie zawsze związanych z gminą, a jedynie tutaj pracujących. Może to zawyżać 
wynik i dawać fałszywy obraz. Wydaje się że badania ankietowe i pytania o przyczyny niskiej 
aktywności mieszkańców potwierdzają takie obawy. 

W celu określenia przyczyn niskiego poziomu uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym 
oraz kapitału społecznego posłużono się wynikami badań ankietowych przeprowadzonych na 
OR. W badaniach respondenci oceniali w ankietach intensywność negatywnych zjawisk w 
zakresie udziału mieszkańców w życiu społecznym, w obrębie następujących czynników: 

 niski poziom współpracy międzyludzkiej, 

 słaby przepływ informacji w sprawach dotyczących najbliższego otoczenia 
zamieszkania, 

 niski poziom zaangażowania mieszkańców w sprawy lokalne, 

 nieufność międzyludzka, 

 zły stan zdrowia mieszkańców, 

 niski poziom wykształcenia większości mieszkańców, 

 niski poziom kreatywności, pomysłowości, przedsiębiorczości, 

 słaba współpraca między mieszkańcami a władzami publicznymi. 
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Ankietowani oceniali negatywne zjawiska w skali od 0 do 3, gdzie 0 oznacza, że zjawisko nie 
występuje, 1 – zjawisko występuje z małą intensywnością (mały problem), 2 – zjawisko 
występuje ze średnią intensywnością, 3 – zjawisko występuje z dużą intensywnością - (duży 
problem). 

Przyczyna  Średnia ocena 

niski poziom współpracy międzyludzkiej 2,4 

słaby przepływ informacji w sprawach dotyczących najbliższego otoczenia 
zamieszkania 

2,2 

niski poziom zaangażowania mieszkańców w sprawy lokalne 2,8 

nieufność międzyludzka 2,7 

zły stan zdrowia mieszkańców 1,8 

niski poziom wykształcenia większości mieszkańców 2,0 

niski poziom kreatywności, pomysłowości, przedsiębiorczości 2,8 

słaba współpraca między mieszkańcami a władzami publicznymi 2,7 

Wśród głównych przyczyn niskiego poziomu uczestnictwa w życiu społecznym wskazywano   
niski poziom zaangażowania mieszkańców w sprawy lokalne, nieufność międzyludzką oraz 
niski poziom kreatywności, pomysłowości, przedsiębiorczości i słabą współpracę między 
mieszkańcami a władzami publicznymi 

W odpowiedzi na w/w zjawiska zaproponowano następujące projekty rewitalizacyjne. 

Projekt nr 8 - Rozwój oferty zajęć sportowo-rekreacyjnych. Projekt obejmuje: 

 organizację imprez  i zawodów w nowych dyscyplinach sportowych (np.: nordic 
walking, fitness, unihokej, piłka ręczna, szachy, koszykówka, turnieje tańca, paintball, 
triatlon, rajdy rowerowe, biegi na orientację), 

 rozwój oferty zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz programów edukacyjno-
profilaktycznych, stanowiących alternatywę dla zachowań ryzykownych. 

Projekt nr 9 - Integracja przez kulturę. Projekt obejmuje: 

 rozwój oferty zajęć kulturalnych w celu integracji międzypokoleniowej (spotkania, 
warsztaty, konkursy wspierające udział osób w różnym wieku we wspólnych 
projektach), 

 organizację wielotematycznych pikników dotyczących przemocy, dyskryminacji, 

 aktywizację dzieci i młodzieży oraz dorosłych, w tym osób starszych za pomocą 
realizacji działań aktywizujących opartych o lokalne dziedzictwo kulturowe: warsztaty 
rękodzieła ludowego, lokalne kulinaria, warsztaty literackie, aktorskie, blogerskie, 
fotograficzne i inne o tematyce lokalnej, 

 szkolenia/warsztaty integracyjne, w oparciu o kulturę lokalną i budowanie lokalnej 
tożsamości oraz więzi społecznych, które zapewnią reprezentantom grup 
defaworyzowanych wyższe poczucie wartości i poprawę kondycji psychicznej, 
motywację do działania i chęci poprawy własnej sytuacji ekonomicznej. 
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Należy zwrócić uwagę, iż zaplanowane projekty wpływają pozytywnie nie tylko na zjawisko 
uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym i kapitał społeczny, ale także wspomagają 
ograniczenie innych zjawisk przeanalizowanych wcześniej, ustalono bowiem że w procesie 
rekrutacji/ zapisów na zajęcia ustala się, że preferowane będą osoby bezrobotne, ubogie, 
niepełnosprawne, w wieku 50+, po lub w trakcie resocjalizacji, zagrożone alkoholizmem lub 
narkomanią. W ten sposób projekty rewitalizacyjne dedykowane określonym zjawiskom (tutaj 
-  uczestnictwu w życiu społecznym, kulturalnym i kapitał społeczny) mogą osiągać pozytywne 
skutki także przy ograniczaniu innych zjawisk. Wskazuje to na holistyczne podejście do procesu 
rewitalizacji. 

W ramach projektu nr 9 następuje także wykorzystanie potencjałów OR w zakresie 
atrakcyjności przyrodniczej (planowane niektóre aktywności opierają się w części o potencjał 
przyrodniczy) oraz kulturowy (warsztaty rękodzieła ludowego, lokalne kulinaria). 

Należy podkreślić że występuje ścisłe powiązanie pomiędzy projektami miękkimi (8,9) i 
twardymi np. (1, 2, 7) ponieważ duża część zajęć i oferta sportowo-rekreacyjna i kulturalna 
będzie realizowana w oparciu o potencjał wytworzonej infrastruktury w ramach projektów 
twardych.  

W ramach działań integracyjnych zaplanowano także projekt 11 - Instytucjonalizacja 
współpracy i integracji w gminie, celem zwiększenia kapitału społecznego i udziału 
społeczeństwa we współdecydowaniu o działaniach samorządu. Program polega na 
kontynuacji działań instytucjonalizacji współpracy i integracji w gminie. W roku 2017 
powołano Radę Seniorów Gminy Choroszcz i Młodzieżową Radę Gminy Choroszcz. Projekt 
zakłada powołanie Rady Współpracy i Rozwoju (rady o charakterze konsultacyjnym w zakresie 
rozwoju gospodarczego gminy). 

W celu wsparcia działań integracyjnych, uwzględniając skalę migracji z Polski przez ostatnie 
dziesięciolecia, w tym z Choroszczy, zaproponowano wdrożenie projektu nr 10 – Programu 
„Korzenie dziedzictwa”, który polega na zbudowaniu relacji pomiędzy ludźmi pochodzącymi 
z OR, a mieszkającymi aktualnie poza granicami gminy lub za granicą. Celem jest integracja 
społeczna i pobudzenie aktywności mieszkańców OR. 

7.1.3. Czynniki środowiskowe  

Negatywne zjawiska w zakresie środowiska przyrodniczego oceniano w oparciu o 
występowanie azbestu na budynkach. Jako wskaźnik przyjęto liczbę działek z wyrobami 
azbestowymi do pilnego usunięcia w relacji do powierzchni danej jednostki delimitacyjnej na 
100 ha. Średnia dla gminy wynosi 2,20 liczby działek na 100 ha, na OR wskaźnik ten wyniósł aż 
22,81. Oznacza to wysoką koncentrację zjawiska. Podstawową przyczyną zjawiska są niskie 
dochody mieszkańców (nie stać ich na wymianę pokryć dachowych). 
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W celu wyeliminowania problemu zaproponowano projekt nr 3 - Program wsparcia wymiany 
pokryć azbestowych. Program dotyczy wsparcia wymiany pokryć azbestowych w budynkach 
prywatnych i publicznych na obszarze OR.  

Projekt przyczynia się także do poniesienia jakości sfery technicznej i przestrzenno-
funkcjonalnej oraz dodatkowo wspiera pośrednio także cele gospodarcze na OR – wyższa 
jakość infrastruktury sprzyja otwieraniu nowych firm i podnosi ogólną atrakcyjność 
gospodarczą obszaru. 

7.1.4. Czynniki przestrzenno-funkcjonalne i techniczne 

Zjawiska przestrzenno-funkcjonalne 

Do analizy delimitacyjnej jako podstawowe dane do oceny zjawisk w sferze przestrzenno-
funkcjonalnej zostały uwzględnione:  

 dane z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa prowadzonej przez Policję10 
dotyczących takich zjawisk przestrzenno-funkcjonalnych jak: niewłaściwa 
infrastruktura drogowa, zła organizacja ruchu, dzikie wysypiska, dzikie kąpieliska, 
niestrzeżone przejazdy kolejowe i przejścia przez tory, nieprawidłowe parkowanie, 
przekraczanie prędkości.  

 dane o dostępności obiektów kultury w najbliższym otoczeniu, 

 dane o dostępności obiektów edukacji w najbliższym otoczeniu. 

We wszystkich tych trzech cząstkowych zjawiskach w ramach sfery przestrzenno-
funkcjonalnej OR miał wyraźnie gorsze wskaźniki niż średnie dla gminy. Na OR bardzo licznie 
występują takie zjawiska jak niewłaściwa infrastruktura drogowa, zła organizacja ruchu, dzikie 
wysypiska, dzikie kąpieliska, nieprawidłowe parkowanie, przekraczanie prędkości. Wskaźnik 
dla OR wynosi 55,13 [szt./100 ha] przy średniej dla gminy – 2,23 [szt./100 ha]. 

Dostępność do obiektów kultury w najbliższym otoczeniu wynosi 0,12 [szt/ 100 Mk], przy 
średniej dla gminy 0,62 [szt/ 100 Mk]. 

Dostępność do obiektów edukacji w najbliższym otoczeniu wynosi 0,24 [szt/ 100 Mk], przy 
średniej dla gminy 0,34 [szt/ 100 Mk]. 

Sposób wyliczenia w/w wskaźników jest opisany w części delimitacyjnej.  

Przy pogłębionej ocenie występowania negatywnych zjawisk przestrzenno-funkcjonalnych 
posłużono się danymi ankietowymi.  

  

                                                           
10 https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html  
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W badaniach ankietowych ocenie intensywności negatywnych zjawisk poddano 8 czynników: 

 niski poziom dostępu do sklepów i usług, 
 brak lub zbyt mała ilość połączeń komunikacyjnych z innymi ośrodkami, 
 niska jakość terenów publicznych (na rekreację, sport, kulturę), 
 niska jakość usług kultury, 
 niska jakość usług sportu i rekreacji, 
 niska jakość usług oświaty, 
 zły stan estetyczny otoczenia, 
 słaba aktywność ośrodków kulturalno-rekreacyjnych i sportowych w pobliżu 

miejsca zamieszkania. 

Ankietowani oceniali negatywne zjawiska w skali od 0 do 3, gdzie 0 oznacza, że zjawisko nie 
występuje, 1 – zjawisko występuje z małą intensywnością (mały problem), 2 – zjawisko 
występuje ze średnią intensywnością, 3 – zjawisko występuje z dużą intensywnością - (duży 
problem). 

Przyczyna  Średnia ocena 

niski poziom dostępu do sklepów i usług 2,4 

brak lub zbyt mała ilość połączeń komunikacyjnych z innymi ośrodkami 2,2 

niska jakość terenów publicznych (na rekreację, sport, kulturę) 2,7 

niska jakość usług kultury 2,4 

niska jakość usług sportu i rekreacji 2,6 

niska jakość usług oświaty 2,0 

zły stan estetyczny otoczenia 2,8 

słaba aktywność ośrodków kulturalno-rekreacyjnych i sportowych w pobliżu 
miejsca zamieszkania 

2,7 

Wśród głównych problemów wskazywano: niska jakość terenów publicznych (na rekreację, 
sport, kulturę), zły stan estetyczny otoczenia, słaba aktywność ośrodków kulturalno-
rekreacyjnych i sportowych w pobliżu miejsca zamieszkania, niska jakość usług sportu i 
rekreacji. 

Zjawiska techniczne 

Na potrzeby delimitacji obszaru gminy określono dwa podstawowe zjawiska o charakterze 
technicznym: 

 liczba i stan obiektów gminnych, 

 liczba obiektów zabytkowych. 

Na OR występuje bardzo duża liczba obiektów zabytkowych,  w tym 5 obiektów wymagających 
interwencji, w tym zabytki skupione przy Rynku 11 Listopada są objęte ochroną 
konserwatorską jako układ urbanistyczny. Zabytek jest w stanie zdegradowanym, mógłby 
pełnić rolę wizytówki miasta a aktualnie stanowi zaniedbane rondo miejskie.  
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Na OR zlokalizowane są także budynki gminne w stanie technicznym poniżej zadowalającego, 
w tym budynek Miejskiego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Sienkiewicza przy Pl. Brodowicza. 

Główne przyczyny takiego stanu rzeczy to brak środków publicznych na remonty i odnowę 
zabytków. 

W związku z ograniczaniem niekorzystnych zjawisk przestrzenno-funkcjonalnych oraz 
technicznych zaproponowano realizację projektów. 

Projekt nr 1 - Rewitalizacja Rynku 11 Listopada (omówiono wcześniej).  

Projekt nr 2 - Rewitalizacja pl. Brodowicza w Choroszczy. Projekt obejmuje dwa zadania. 
Zadanie 1 - rewitalizację przestrzeni na pl. Brodowicza w Choroszczy (działka nr 101/12) oraz 
zadanie 2 – modernizację budynku MGCKiS (działka nr 101/12).  Zadanie 1 obejmuje 
wykonanie ciągów pieszo-jezdnych, przeniesienie pomnika, budowa fontanny, montaż 
elementów małej architektury, oświetlenie placu. Zadanie 2 obejmuje wykonanie robót 
budowlanych polegających na remoncie elewacji oraz wymianie pokrycia dachowego wraz z 
robotami towarzyszącymi budynku przy ul. Sienkiewicza 29 (MGCKiS). Plac jest zlokalizowany 
w bezpośrednim pobliżu budynku Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu i będzie 
stanowił ważny element życia kulturalnego i  rekreacyjnego na obszarze rewitalizacji. Będzie 
miejscem lokalizacji części wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych organizowanych przez 
MGCKiS. Projekt wpływa bezpośrednio na zjawiska społeczne dotyczące przestępczości i 
alkoholizmu (na Pl. Brodowicza notuje się akty wandalizmu, spożywanie alkoholu w miejscach 
publicznych, gromadzenie się młodzieży zagrożonej demoralizacją). Po realizacji projektu i 
przebudowie placu będzie on miejscem różnych wydarzeń kulturalnych organizowanych przez 
znajdujące się obok Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu, dzięki temu zostanie 
efektywnie wykorzystany czas młodzieży, spadnie koncentracja negatywnych zjawisk, także 
bezpośrednio wzrośnie udział w życiu społecznym i kulturalnym ponieważ przebudowa placu 
umożliwi organizację imprez na świeżym powietrzu, dzięki temu wzrośnie zainteresowanie 
uczestnictwem w takich wydarzeniach. Wpłynie to pozytywnie na kapitał społeczny. 
Rewitalizacja placu Brodowicza wpływa także na sferę przestrzenno-funkcjonalną, poprzez 
przebudowę placu znikną problemy funkcjonalne takie jak: niewłaściwa infrastruktura 
drogowa, zła organizacja ruchu, nieprawidłowe parkowanie, które mają aktualnie miejsce na 
placu. Zrewitalizowany plac będzie można uznać, dzięki realizacji wydarzeń kulturalnych w 
plenerze, jako nowy obiekt kultury w gminie.   

Inwestycja poprawi estetykę przestrzeni, plac ma pełnić rolę centrum życia kulturalnego. 
Dzięki organizowanym tam imprezom znacznie wzrośnie ruch pieszy i turystyczny w 
bezpośrednim otoczeniu projektu. Projekt indukuje w dłuższym okresie rozwój 
przedsiębiorczości związanej z usługami i handlem: sklepy, gastronomia, obsługa turystów i 
mieszkańców. Projekt podniesie atrakcyjność OR, umożliwi wzrost liczby turystów (dzięki 
organizowanym otwartym wydarzeniom kulturalnym), co przyczyni się do wzrostu dochodów 
firm lokalnych, w dłuższej perspektywie stworzy możliwość wzrostu zatrudnienia i/lub 
wyższych płac). 
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Projekt nr 7- Budowa, modernizacja i wyposażenie szkolnych i publicznych obiektów 
rekreacyjno-sportowych. Projekt obejmuje: 

 modernizację i wyposażenie w sprzęt sportowo-rekreacyjny szkolnych i publicznych 
obiektów sportowych: SP im. Henryka Sienkiewicza (dz. 918/2), Zespól Szkół w 
Choroszczy (dz. 640/25, 640/24, 640/26, 640/31), boiska i ich otoczenie przy Pl. 
Brodowicza/ ul.Pałacowa (dz. 101/18, 101/17, 233), 

 budowę zewnętrznych siłowni i miejsc rekreacji na osiedlach bloków (dz. 634/25, 
634/27, 656/15, 656/23) oraz budowę bulwarów choroszczańskich – dz. nr 291 
(zagospodarowanie terenu – ciągi piesze, chodniki, wiaty, siłownie zewnętrzne, place 
zabaw, fontanna, mała architektura, rekreacyjny skatepark, inne wraz z oświetleniem 
terenu). 

Projekt wprowadzono z myślą o integracji społecznej przez sport i rekreację. Projekt dotyczy 
wszystkich mieszkańców OR, jednak będzie realizowany we współpracy M-GOPS i M-GCKiS, 
dzięki temu będzie nakierowany na osoby z grup wykluczonych i defaworyzowanych: osoby 
starsze, zagrożone ubóstwem, bezrobociem, młodzież zagrożoną alkoholizmem i narkomanią 

Trzy projekty (nr 1 i nr 2 i nr 7) są ściśle powiązane z projektami: nr 8 - Rozwój oferty zajęć 
sportowo-rekreacyjnych i nr 9 - Integracja przez kulturę. Duża część całej oferty w ramach 
projektów 8 i 9 ma być realizowana właśnie na Rynku 11 Listopada oraz na Pl. Brodowicza.  
W plenerze będą realizowane zajęcia i imprezy zarówno o charakterze typowo rekreacyjnym, 
jak i integracyjnym dotyczącym grup problemowych. Planuje się także część warsztatów, 
prezentacji i szkoleń realizowanych w ramach projektów nr 4 - Promocja przedsiębiorczości, 
nr 5 - Promocja rozwoju rolnictwa ekologicznego i agroturystyki i nr 6 - Kreatywni 
potencjałem gminy, wdrażać w oparciu o potencjał placów: Rynek 11 Listopada oraz  
Pl. Brodowicza. 

Dzięki takiemu powiązaniu projektów, Rynek w Choroszczy stanie się faktycznie miejscem 
wielopłaszczyznowej aktywności na obszarze rewitalizacji. 

Idea rewitalizacji miasta zawiera także wykorzystanie potencjału turystycznego na cele 
rozwoju drobnej przedsiębiorczości na całym obszarze rewitalizacji. Gmina Choroszcz jest dość 
atrakcyjną gminą pod względem turystycznym. Na terenie gminy znajduje się Narwiański Park 
Narodowy, przecinają ją liczne szlaki turystyczne, rowerowe. Przywrócenie pierwotnej funkcji 
Rynku 11 Listopada oraz zaplanowana realizacja w/w projektów (4, 5, 6, 8, 9) umożliwi 
otwarcie się terenu na drobną przedsiębiorczość, rozwój gastronomii, sprzedaż regionalnych 
produktów, itp. 

7.1.5. Idea rewitalizacji i powiązania pomiędzy projektami  

Powiązania przedsięwzięć rewitalizacyjnych ze zjawiskami kryzysowymi na obszarze 
rewitalizacji prezentuje tabela poniżej. W tabeli umieszczono wyniki diagnozy dla obszaru 
rewitalizacji wg zjawisk kryzysowych.  
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Tabela pokazuje w jaki sposób poszczególne projekty rewitalizacyjne (w tabeli wg numerów) 
wpływają na zjawiska kryzysowe. Oznaczenie „B” w tabeli oznacza, że dany projekt wpływa na 
zjawisko kryzysowe bezpośrednio, oznaczenie „P” oznacza pośredni wpływ projektu.  

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne zostały określone w taki sposób, że duża część z nich wpływa 
bezpośrednio lub pośrednio na kilka zjawisk kryzysowych. W ten sposób spełniono m.in. 
zasadę kompleksowości i komplementarności problemowej. 

Rewitalizacja wybranego obszaru Choroszczy ma zapewnić zgodnie z określoną wizją wysoką 
jakość życia, atrakcyjność tego miejsca dla turystów i przedsiębiorców oraz aktywność  
i integrację społeczną. 

Idea rewitalizacji miasta oparta jest o znajdujące się na tym obszarze potencjały historyczne  
i turystyczne oraz lokalizację ważnych dla rozwoju obiektów: rynku i placów miejskich, szkół, 
terenów rekreacyjnych, budynku urzędu miasta, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu.  

Szczegółowo powiązania projektów ze zjawiskami kryzysowymi oraz powiązania projektów 
pomiędzy sobą opisano w rozdz. 7.1.2-7.1.4. 
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P 1 P P   B P B P B   B    B B 

P 2       B P  B P B P P B  B  P 

P 3               P B      B   

P 4 B B P P P B B B            

U 5 B B B     B B B   P        

P 6 B P P B B B B P            

P 7       P P B B     P B  B   

P 8     P P P B B              

P 9 P P B B B B B P            

U 10 P P       B B P            

P 11           B B P P P P  P P 

*U – projekt uzupełniający, *P – podstawowy.  
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Mapa realizacji projektów rewitalizacyjnych 
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7.2. Cele i kierunki działań 

Odpowiedzią na zidentyfikowane problemy i zjawiska kryzysowe oraz koniecznymi do 
osiągnięcia pożądanego stanu obszaru (wizji) są kompleksowe i zróżnicowane działania ujęte 
w planowane do realizacji cele. Mają one służyć eliminacji lub ograniczeniu negatywnych 
zjawisk, o których mowa w poprzednich rozdziałach. Wyznaczone cele odpowiadają wcześniej 
sformułowanej wizji. 

Cele i kierunku działań 

Cel 1. Wzrost atrakcyjności gospodarczej  

Kierunki działań: 

Kierunek 1.1. Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej 

Kierunek 1.2. Rozwój przedsiębiorczości i kreatywności 

Cel 2. Włączenie i aktywizacja społeczna 

Kierunki działań: 

Kierunek 2.1. Poprawa dostępności do usług kultury i rekreacji 

Kierunek 2.2. Wzrost integracji społecznej 

Scharakteryzowane w rozdz. 7.1 zjawiska na obszarze rewitalizacji zostaną ograniczone lub 
wyeliminowane w przyszłości poprzez realizację szeregu projektów rewitalizacyjnych. W 
rozdziale 7.1 wskazano związki pomiędzy zjawiskami kryzysowymi, ich przyczynami i 
projektami rewitalizacyjnymi. Zjawiska kryzysowe i problemy przewidziane do ograniczenia 
zostały ujęte w cele i kierunki działań. W ramach celów przewidziano też realizację 
zaplanowanych projektów rewitalizacyjnych.  

Nie przewidziano projektów poza obszarem rewitalizacji (OR). Wszystkie projekty są 
skierowane do mieszkańców OR.  

Na 11 projektów rewitalizacyjnych: 9 to projekty podstawowe i 2 uzupełniające (nr 5 - 
Promocja rozwoju rolnictwa ekologicznego i agroturystyki i nr 10 - Realizacja programu 
„Korzenie dziedzictwa”). 
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7.3. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne i logika rewitalizacji, efekty synergiczne 

 

Lp. 

Cel/ nazwa 
projektu 

Opis P/ U*  
Podmiot 

realizujący 
Miejsce 
realizacji 

Okres 
realizacji 

Cel 1. Wzrost atrakcyjności gospodarczej 

  Kierunek 1.1. Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej  

1 
Rewitalizacja 
Rynku 11 
Listopada 

 
Projekt obejmuje przebudowę 
historycznego układu urbanistycznego 
miasta Choroszcz (dz. 1538). Zadanie 
obejmie rewitalizację głównego placu 
miejskiego przy ul. Rynek 11 Listopada. W 
tym celu podjęto decyzję o przywróceniu 
pierwotnej funkcji Rynku, aby mógł pełnić 
rolę centrum życia kulturalnego, 
rekreacyjnego, usługowo-handlowego, 
kultowego. Zaplanowane działania 
zniwelują postępującą przez szereg lat 
degradację placu i sprowadzenie go do 
formy węzła komunikacyjnego i 
parkingowego. 

P 
Gmina 

Choroszcz 
OR 

2017-
2019 

2 
Rewitalizacja pl. 
Brodowicza w 
Choroszczy 

Projekt obejmuje dwa zadania. Zadanie 1 
-rewitalizację przestrzeni na pl. 
Brodowicza w Choroszczy (działka nr 
101/12) oraz zadanie 2 – modernizację 
budynku MGCKiS (działka nr 101/12).  
Zadanie 1 obejmuje wykonanie ciągów 
pieszo-jezdnych, przeniesienie pomnika, 
budowa fontanny, montaż elementów 
małej architektury, oświetlenie placu. 
Zadanie 2 obejmuje wykonanie robót 
budowlanych polegających na 
remoncie elewacji oraz wymianie pokrycia 
dachowego wraz z robotami 
towarzyszącymi budynku przy ul. 
Sienkiewicza 29 (MGCKiS). Plac jest 
zlokalizowany w bezpośrednim pobliżu 
budynku Miejsko-Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu i będzie stanowił ważny 
element życia kulturalnego i  
rekreacyjnego na obszarze rewitalizacji. 
Będzie miejscem lokalizacji części 
wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych 
organizowanych przez MGCKiS. 

P 
Gmina 

Choroszcz 
OR 

2018-
2019 
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3 
Program wsparcia 
wymiany pokryć 
azbestowych 

 
Program dotyczy wsparcia wymiany 
pokryć azbestowych w budynkach 
prywatnych i publicznych. Projekt 
realizowany na OR. W ramach projektu 
zaplanowano akcję promocyjną oraz 
realizację wsparcia finansowego ze źródeł 
zewnętrznych dla budynków prywatnych. 

P 
Gmina 

Choroszcz 
OR 

2017-
2022 

Kierunek 1.2. Rozwój przedsiębiorczości i kreatywności 

4 
Promocja 
przedsiębiorczości  

Projekt obejmuje: 
- projekt promocji rozwoju bazy 
gastronomicznej, noclegowej, 
wypożyczalni sprzętu i innych usług 
okołoturystycznych,  
- szkolenia dla mieszkańców OR 
dotyczące: wykorzystania dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego w rozwoju 
przedsiębiorczości,  
- szkolenia dla mieszkańców dotyczące 
rozwoju stałej bazy gastronomicznej oraz 
mobilnych punktów gastronomicznych i 
usług cateringowych, 
- wsparcie dotacyjne dla rozwoju turystyki 
jednodniowej i weekendowej w gminie 
Choroszcz (dotacje z EFS na poszerzenie 
oferty turystycznej), 
- opracowanie portalu turystycznego 
gminy obejmującego ofertę turystyczną 
skierowaną do konkretnych grup 
docelowych, bazę noclegową i 
gastronomiczną, informację o aktualnych 
wydarzeniach kulturalnych,                                                                                                                                              
- realizacja projektów dotacyjnych (z EFS) 
związanych z przekazaniem środków na 
założenie własnej działalności 
gospodarczej. 
 
W procesie rekrutacji na szkolenia i 
projekty wsparcia dla nowotworzonych 
firm  pierwszeństwo będą miały osoby 
bezrobotne, ubogie, niepełnosprawne, w 
wieku 50+, po lub w trakcie resocjalizacji, 
zagrożone alkoholizmem. 
 

P 

Gmina 
Choroszcz, 
M-GOPS, 
M-GCKiS  

OR 
2017-
2022 
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5 

Promocja rozwoju 
rolnictwa 
ekologicznego i 
agroturystyki 

Projekt obejmuje: 
- promocja rozwoju agroturystyki i 
rolnictwa oraz przetwórstwa 
ekologicznego, 
- organizację szkoleń dotyczących 
rolnictwa ekologicznego, tworzenia grup 
producenckich i gospodarstw 
agroturystycznych, budowania marek 
rolniczych i ekologicznych, 
- realizacja projektów dotacyjnych (z EFS) 
związanych przekazanie środków na 
założenie lub wsparcie działalności 
gospodarczej w obszarze rolnictwa 
ekologicznego lub agroturystyki. 
 
W procesie rekrutacji na szkolenia i 
projekty wsparcia dla nowotworzonych 
firm  pierwszeństwo będą miały osoby 
bezrobotne, ubogie, niepełnosprawne, w 
wieku 50+, po lub w trakcie resocjalizacji, 
zagrożone alkoholizmem. 
 

U 
Gmina 

Choroszcz 
OR 

2017-
2022 

6 
Kreatywni 
potencjałem 
gminy 

Projekt obejmuje warsztaty i szkolenia 
aktywizujące dla grup defaworyzowanych:  
- prezentacje i szkolenia dotyczące 
wykorzystania dziedzictwa kulturowego i 
przyrodniczego w rozwoju 
przedsiębiorczości, 
- kreowanie choroszczańskich produktów 
regionalnych i lokalnych (produktów 
kulinarnych, rzemieślniczych, innych), 
- kreowanie koncepcji produktów 
turystycznych, w tym wydłużających 
sezon turystyczny. 
W procesie rekrutacji na zajęcia/ szkolenia 
pierwszeństwo będą miały osoby 
bezrobotne, ubogie, niepełnosprawne, w 
wieku 50+, po lub w trakcie resocjalizacji, 
zagrożone alkoholizmem. 
 
 

P 

Gmina 
Choroszcz, 
M-GOPS, 
M-GCKiS 

OR 
2017-
2022 

  Cel 2. Włączenie i aktywizacja społeczna 

  Kierunek 2.1. Poprawa dostępności do usług kultury i rekreacji 
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7 

Budowa, 
modernizacja i 
wyposażenie 
szkolnych i 
publicznych 
obiektów 
rekreacyjno-
sportowych 

 
Projekt obejmuje: 
- zadanie 1: modernizację i wyposażenie 
w sprzęt sportowo-rekreacyjny szkolnych i 
publicznych obiektów sportowych: SP im. 
Henryka Sienkiewicza (dz. 918/2), Zespól 
Szkół w Choroszczy (dz. 640/25, 640/24, 
640/26, 640/31), boiska i ich otoczenie 
przy Pl. Brodowicza/ ul.Pałacowa (dz. 
101/18, 101/17, 233), 
- zadanie 2: budowę zewnętrznych siłowni 
i miejsc rekreacji na osiedlach bloków (dz. 
634/25, 634/27, 656/15, 656/23), 
- zadanie 3: budowę bulwarów 
choroszczańskich – dz. nr 291 
(zagospodarowanie terenu – ciągi piesze, 
chodniki, wiaty, siłownie zewnętrzne, 
place zabaw, fontanna, mała architektura, 
rekreacyjny skatepark, inne wraz z 
oświetleniem terenu). 

P 
Gmina 

Choroszcz, 
M-GCKiS 

OR 
2018-
2020 

8 
Rozwój oferty 
zajęć sportowo-
rekreacyjnych 

Projekt obejmuje: 
- organizację imprez  i zawodów w 
nowych dyscyplinach sportowych (np.: 
nordic walking, fitness, unihokej, piłka 
ręczna, szachy, koszykówka, turnieje 
tańca, paintball, triatlon, rajdy rowerowe, 
biegi na orientację). 
- rozwój oferty zajęć sportowo-
rekreacyjnych oraz programów 
edukacyjno-profilaktycznych, 
stanowiących alternatywę dla zachowań 
ryzykownych. 
 

P 

Gmina 
Choroszcz, 
M-GOPS, 
M-GCKiS, 

NGO 

OR 
2018-
2022 

  Kierunek 2.2. Wzrost integracji społecznej 
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9 
Integracja przez 
kulturę 

Projekt obejmuje: 
- rozwój oferty zajęć kulturalnych w celu 
integracji międzypokoleniowej (spotkania, 
warsztaty, konkursy wspierające udział 
osób w różnym wieku we wspólnych 
projektach), 
-  organizację wielotematycznych 
pikników dotyczących przemocy, 
dyskryminacji, 
- aktywizację dzieci i młodzieży oraz 
dorosłych, w tym osób starszych za 
pomocą realizacji działań aktywizujących 
opartych o lokalne dziedzictwo 
kulturowe: warsztaty rękodzieła 
ludowego, lokalne kulinaria, warsztaty 
literackie, aktorskie, blogerskie, 
fotograficzne i inne o tematyce lokalnej, 
- szkolenia/warsztaty integracyjne, w 
oparciu o kulturę lokalną i budowanie 
lokalnej tożsamości oraz więzi 
społecznych, które zapewnią 
reprezentantom grup defaworyzowanych 
wyższe poczucie wartości i poprawę 
kondycji psychicznej, motywację do 
działania i chęci poprawy własnej sytuacji 
ekonomicznej. 
 
W procesie rekrutacji na zajęcia 
pierwszeństwo będą miały osoby 
bezrobotne, ubogie, niepełnosprawne, w 
wieku 50+, po lub w trakcie resocjalizacji, 
zagrożone alkoholizmem. 
 

P 

Gmina 
Choroszcz, 
M-GOPS, 
M-GCKiS 

OR 
2017-
2022 

10 

Realizacja 
programu 
„Korzenie 
dziedzictwa” 

Program polega na zbudowaniu relacji 
pomiędzy ludźmi pochodzącymi z OR, a 
mieszkającymi aktualnie poza granicami 
gminy lub za granicą. Celem jest 
integracja społeczna i pobudzenie 
aktywności mieszkańców OR.  

U 

Gmina 
Choroszcz, 
M-GOPS, 
M-GCKiS 

OR 
2017-
2022 
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11 

Instytucjonalizacja 
współpracy i 
integracji w 
gminie 

Program polega na kontynuacji działań 
instytucjonalizacji współpracy i integracji 
w gminie. W roku 2017 powołano Radę 
Seniorów Gminy Choroszcz i Młodzieżową 
Radę Gminy Choroszcz. Projekt zakłada 
powołanie Rady Współpracy i Rozwoju 
(rady o charakterze konsultacyjnym w 
zakresie rozwoju gospodarczego gminy).  

P 
Gmina 

Choroszcz  
OR 

2017-
2022 

 

  

Id: BB7DB612-E079-4FC3-913E-43F50B4610BC. Projekt Strona 100



 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY CHOROSZCZ 

 
 

 
 7.1 Pogłębiona analiza obszaru rewitalizacji 101 

 

 

7.4. Synchronizacja efektów oddziaływania projektów rewitalizacyjnych na sytuacje 

kryzysowe 

Poniżej zaprezentowano wzajemne powiązanie projektów rewitalizacyjnych. Tabela wskazuje 
na liczne powiązania pomiędzy projektami rewitalizacyjnymi. Projekty które oznaczono  
w macierzy polem zaciemnionym są projektami bezpośrednio lub pośrednio powiązanymi  
i wpływają na siebie wzajemnie wzmacniając efekty poprawy sytuacji kryzysowej.   
W szczególności oznaczono tutaj projekty o charakterze infrastrukturalnym – tzw. projekty 
„twarde” (T), które będą finansowane głównie z EFRR oraz projekty nieinfrastrukturalne – tzw. 
„miękkie” (M), które będą finansowane głównie z EFS. 
 
Synergia i wzajemne powiązanie projektów  

T T T M M M T M M M M     
Charakter 
projektu 

P P P P U P P P P U P 
  

rodzaj 
projektu   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
nr 
projektu     

X                     1 P T 

  X                   2 P T 

    X                 3 P T 

      X               4 P M 

        X             5 U M 

          X           6 P M 

            X         7 P T 

              X       8 P M 

                X     9 P M 

                  X   10 U M 

                    X 11 P M 

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne P - podstawowe, U – uzupełniające, T – projekty twarde 
(infrastrukturalne), M – projekty miękkie (nieinfrastrukturalne).  
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Poniżej zaprezentowano rekomendowane okresy realizacji poszczególnych projektów 
rewitalizacyjnych i ich wpływ na sytuacje kryzysowe w każdej z pięciu sfer: społecznej, 
gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej. Projekty co do 
zasady będą realizowane w latach 2017-2022. Moment przygotowania programu rewitalizacji 
i okres planowania funduszy europejskich sprawia, że realnie pozostają 3 lata na wykonanie 
poszczególnych projektów infrastrukturalnych („twardych”), tak aby uzyskać stosowne efekty 
„miękkie” (2018 – 2020). Sytuacje kryzysowe w sferze technicznej i przestrzenno-
funkcjonalnej zostaną ograniczone w pierwszych latach realizacji programu dzięki projektom 
twardym. Wpływ na zjawiska społeczne  i gospodarcze projektów twardych możliwy będzie 
dopiero po ich realizacji – najczęściej od 2018  i 2019 roku. Większość projektów miękkich jest 
możliwa do realizacji od 2017 roku, przy czym są to możliwości ograniczone ponieważ część 
projektów miękkich będzie w pełni możliwa dopiero po realizacji projektów twardych, 
ponieważ projekty miękkie będą wykorzystywać powstałą infrastrukturę.   
 
Synchronizacja efektów oddziaływania projektów rewitalizacyjnych na sytuacje kryzysowe w 
poszczególnych sferach 

Charakter 

projektu 
Nr projektu 

Z
ja

w
is

k
a

 

sp
o

łe
cz

n
e 

Z
ja

w
is

k
a

 

g
o

sp
o

d
a

rc
ze

 

Z
ja

w
is

k
a

 

śr
o

d
o

w
is

k
o

w
e
 

C
zy

n
n

ik
i 

p
rz

es
tr

z
en

n
o

-

fu
n

k
cj

o
n

a
ln

e 

C
zy

n
n

ik
i 

te
ch

n
ic

zn
e 

T 1 2019-2022 2019-2022 2019-2022 2019-2022 2017-2019 

T 2 2018-2022 2018-2022 2018-2022 2018-2022 2018-2019 

T 3     2017-2022     

M 4 2017-2022 2017-2022       

M 5 2017-2022 2017-2022       

M 6 2017-2022 2017-2022   2017-2022   

T 7 2020-2022     2018-2022 2018-2020 

M 8 2017-2022     2017-2022   

M 9 2017-2022 2017-2022   2017-2022   

M 10 2017-2022   2017-2019 2017-2019 2017-2019 

M 11 2017-2022 2017-2022 2017-2022 2017-2022 2017-2022 

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne: T – projekty twarde (infrastrukturalne), M – projekty miękkie 
(nieinfrastrukturalne).  
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8. Indykatywne ramy finansowe 

Źródłem finansowania działań zaplanowanych w Programie będą przede wszystkim środki 
publiczne pochodzące od instytucji różnych szczebli: rządowego, wojewódzkiego i lokalnego. 
Osiągnięcie zaplanowanych zamierzeń będzie wymagać także środków prywatnych poprzez 
wkład do projektów współfinansowanych ze środków publicznych.  

Do potencjalnych źródeł finansowania działań zawartych w Programie należą:  

 środki własne gminy,  

 środki prywatne mieszkańców gminy,  

 środki prywatne inwestorów,  

 środki pozyskane od sponsorów,  

 środki budżetu państwa,  

 środki budżetu województwa na realizację programów sektorowych,  

 środki funduszy celowych,  

 środki z budżetu UE: EFRR, EFS, programów operacyjnych: RPO WP, EWT, PROW, PO 
IŚ, PO WER, PO IR, 

 środki z NFOŚiGW, WFOŚiGW,  

 środki z Lokalnej Grupy Działania, 

 europejskie programy wspólnotowe, 

 inne środki zagraniczne, 

 i inne.  
 

Plan finansowy obejmuje propozycję źródeł finansowania wybraną na podstawie oceny 
dostępności i możliwości wykorzystania tych źródeł oraz charakteru projektów składających 
się na Program. Na kolejność realizacji wskazanych przedsięwzięć będą mieć wpływ terminy 
aplikowania i rozstrzygnięć konkursów w ramach programów operacyjnych i innych 
konkursów, czy też możliwości pozyskania inwestorów prywatnych.  

Szczegółowy plan finansowy w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawione zostało w 
poniższym zestawieniu. 

Całkowity koszt realizacji Programu w latach 2017 – 2022 wynosi 16 700 tys. zł, z czego:  
44,91% ma pochodzić z EFRR (7 500 tys. zł), 27,57% z EFS (4605 tys. zł), 3,29% środki prywatne 
i inne krajowe (550 tys. zł) oraz 24,44% z budżetu gminy (4 045 tys. zł). 
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Szczegółowy plan finansowy 

Lp. 
Cel/ nazwa projektu 

Podmiot 
realizujący 

Miejsce 
realizacji 

Okres 
realizacji 

Szacun-
kowy 
koszt  EFRR % 

EFRR 
tys. zł 

EFS % 
EFS 

tys. zł 

Inne 
(krajowe, 
prywatne, 

NGO) % 

Inne 
(krajowe, 
prywatne, 

NGO) 
[tys. zł] 

Gmina 
[%] 

Gmina 
[tys. zł] 

Sposób finanso- 
wania 

 [tys. zł] 

Cel 1. Wzrost atrakcyjności gospodarczej  

  Kierunek 1.1. Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej  

1 
Rewitalizacja Rynku 11 
Listopada 

Gmina 
Choroszcz 

OR 
2017-
2019 

5000 50,00% 2500 0,00% 0 0,00% 0 50,00% 2500 RPO WP, LGD 

2 
Rewitalizacja pl. Brodowicza w 
Choroszczy 

Gmina 
Choroszcz 

OR 
2018-
2019 

2500 80,00% 2000 0,00% 0 0,00% 0 20,00% 500 RPO WP 

3 
Program wsparcia wymiany 
pokryć azbestowych 

Gmina 
Choroszcz 

OR 
2017-
2022 

500 80,00% 400 0,00% 0 20,00% 100 0,00% 0 
WFOŚ, NFOŚ, 

prywatne 
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Lp. 
Cel/ nazwa projektu 

Podmiot 
realizujący 

Miejsce 
realizacji 

Okres 
realizacji 

Szacun-
kowy 
koszt  EFRR % 

EFRR 
tys. zł 

EFS % 
EFS 

tys. zł 

Inne 
(krajowe, 
prywatne, 

NGO) % 

Inne 
(krajowe, 
prywatne, 

NGO) 
[tys. zł] 

Gmina 
[%] 

Gmina 
[tys. zł] 

Sposób finanso- 
wania 

 [tys. zł] 

  Kierunek 1.2. Rozwój przedsiębiorczości i kreatywności 

4 Promocja przedsiębiorczości  
Gmina 

Choroszcz, M-
GOPS, M-GCKiS  

OR 
2017-
2022 

2000 10,00% 200 70,00% 1400 15,00% 300 5,00% 100 

EWT, POWER, 
PO PW, 

prywatne/ 
NGO 

5 
Promocja rozwoju rolnictwa 
ekologicznego i agroturystyki 

Gmina 
Choroszcz 

OR 
2017-
2022 

500 0,00% 0 70,00% 350 30,00% 150 0,00% 0 

EWT, PROW, 
POWER, PO 

PW, 
prywatne/ 

NGO 

6 Kreatywni potencjałem gminy 
Gmina 

Choroszcz, M-
GOPS, M-GCKiS 

OR 
2017-
2022 

500 0,00% 0 90,00% 450 0,00% 0 10,00% 50 

EWT, POWER, 
PO PW, 

prywatne/ 
NGO 

  Cel 2. Włączenie i aktywizacja społeczna 

  Kierunek 2.1. Poprawa dostępności do usług kultury i rekreacji 

7 
Modernizacja i wyposażenie 
szkolnych i publicznych 
obiektów sportowych 

Gmina 
Choroszcz, M-

GCKiS 
OR 

2018-
2020 

3000 80,00% 2400 15,00% 450 0,00% 0 5,00% 150 
EWT, POWER, 

TS, LGD 

8 
Rozwój oferty zajęć sportowo-
rekreacyjnych 

Gmina 
Choroszcz, M-

GOPS, M-
GCKiS, NGO 

OR 
2018-
2022 

500 0,00% 0 95,00% 475 0,00% 0 5,00% 25 
EWT, POWER, 

LGD, NGO, 
prywatne 
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Lp. 
Cel/ nazwa projektu 

Podmiot 
realizujący 

Miejsce 
realizacji 

Okres 
realizacji 

Szacun-
kowy 
koszt  EFRR % 

EFRR 
tys. zł 

EFS % 
EFS 

tys. zł 

Inne 
(krajowe, 
prywatne, 

NGO) % 

Inne 
(krajowe, 
prywatne, 

NGO) 
[tys. zł] 

Gmina 
[%] 

Gmina 
[tys. zł] 

Sposób finanso- 
wania 

 [tys. zł] 

  Kierunek 2.2. Wzrost integracji społecznej 

9 Integracja przez kulturę 
Gmina 

Choroszcz, M-
GOPS, M-GCKiS 

OR 
2017-
2022 

2000 0,00% 0 70,00% 1400 0,00% 0 30,00% 600 
RPO WP, EWT, 
LGD, POWER,   

NGO 

10 
Realizacja programu „Korzenie 
dziedzictwa” 

Gmina 
Choroszcz, M-

GOPS, M-GCKiS 
OR 

2017-
2022 

100 0,00% 0 80,00% 80 0,00% 0 20,00% 20 
RPO WP, 

POWER, LGD,  
EWT/ NGO 

11 
Instytucjonalizacja współpracy i 
integracji w gminie 

Gmina 
Choroszcz  

OR 
2017-
2022 

100 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 100,00% 100 - 

- RAZEM - - 
2017-
2022 

16700 
44,91% 7500 27,57% 4605 3,29% 550 24,22% 4045 

- 
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9. Mechanizmy zapewnienia komplementarności 

9.1. Komplementarność przestrzenna  

Komplementarność przestrzenna oznacza konieczność wzięcia pod uwagę podczas tworzenia 
i realizacji programu rewitalizacji wzajemnych powiązań pomiędzy projektami  
i przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi zarówno realizowanych na obszarze rewitalizacji, jak  
i znajdujących się poza nim, ale oddziałujących na obszar rewitalizacji.  

W analizowanym Programie ujęto projekty realizowane na obszarze rewitalizacji, jak  
i znajdujących się poza nim, ale oddziałujących na obszar rewitalizacji. Projekty dopełniają się 
przestrzennie, zaproponowano bowiem zarówno projekty horyzontalne, jak i punktowe, ale 
oddziaływujące na cały obszar rewitalizacji, jak i projekty punktowe ale rozproszone po całym 
obszarze rewitalizacji i poza nim. Zapewnia to, iż projekty dopełniają się przestrzennie i nie 
dojdzie do przenoszenia problemów na inne obszary, a dodatkowo osiągnięty zostanie efekt 
synergii.  

Szczegółowo opisano powyższe zagadnienia w rozdz. 7. 

9.2. Komplementarność problemowa  

Komplementarność problemowa oznacza konieczność realizacji projektów/przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych, które będą się wzajemnie dopełniały tematycznie, sprawiając, że program 
rewitalizacji będzie oddziaływał na obszar rewitalizacji we wszystkich niezbędnych aspektach 
(społecznym, gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym, środowiskowym).  

Analiza wyników delimitacji i zjawisk niepożądanych zdiagnozowanych na obszarze 
rewitalizacji oraz skala i rodzaj kierunków działań i przedsięwzięć rewitalizujących ujętych w 
rozdz. 7 wskazują na to, że zaplanowane projekty zostały zaplanowane we wszystkich 
niezbędnych aspektach (społecznym, gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym, 
technicznym, środowiskowym). W rozdziale  zaprezentowano wpływ poszczególnych 
przedsięwzięć na zjawiska kryzysowe we wszystkich sferach.  

W rozdziale 6 określono pożądany stan (wizję) do którego doprowadzić obszar ma realizacja 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Urzeczywistnieniem wizji są cele, określono dwa cele 
programu i dobrano adekwatne do nich wskaźniki realizacji programu. Szczegółowo opisano 
zagadnienie w rozdz. 12.3 

9.3. Komplementarność proceduralno-instytucjonalna  

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna oznacza konieczność takiego 
zaprojektowania systemu zarządzania programem rewitalizacji, który pozwoli na efektywne 
współdziałanie na jego rzecz różnych instytucji oraz wzajemne uzupełnianie się i spójność 
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procedur. W tym celu niezbędne jest osadzenie systemu zarządzania programem rewitalizacji 
w przyjętym przez daną gminę systemie zarządzania w ogóle.  

W rozdziale 11 opisano system wdrażania programu, wskazano osadzenie procesu 
rewitalizacji w systemie zarządzania gminą, w rozdziale 12 scharakteryzowano system 
wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu programu oraz system 
monitorowania i oceny skuteczności działań. 

9.4. Komplementarność międzyokresowa 

W poprzedniej perspektywie finansowej, w RPOWP 2007-2013 oraz w ramach innych 
programów brak było działań skierowanych bezpośrednio na działania rewitalizacyjne. Mimo 
to projekty rewitalizacyjne były realizowane przez gminę, ponieważ definicja projektów 
rewitalizacyjnych pozwala uznać za takie szereg inwestycji o charakterze infrastrukturalnym  
i „miękkim” realizowane w oparciu o dokumenty strategiczne gminy, które zapewniają iż 
mamy do czynienia z procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 
zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na 
rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. 

Poniżej zaprezentowano wybrane przykłady projektów o charakterze rewitalizacyjnym 
zrealizowane przez Gminę Choroszcz.  

Nr  Tytuł projektu Tytuł programu oraz numer 

działania 

Kwota 

dofinansow

ania 

Wydatki 

ogółem 

Rok 

rozpoczęcia 

realizacji 

projektu 

Rok 

zakończe

nia 

realizacji 

projektu 

1 Indywidualizacja procesu 

nauczania w Gminie 

Choroszcz 

Działanie 9.1.2 Program 

Operacyjny Kapitał Ludzki 

151 130,30 151 130,30 2013 2016 

2 Narwiański Internet 

Równych Szans 

Działanie 8.3 program 

Operacyjny Innowacyjna 

Gospodarka 

480 000,00 507 552,00 2012 2014 

3 Poznaję, Rozumiem, Wiem Działanie 9.1.2 Program 

Operacyjny Kapitał Ludzki 

349 556,40 388 396,00 2014 .2014 

4. Jutro może być inaczej Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, Priorytet VII 

Promocja integracji 

społecznej, Poddziałanie 7.1.1 

Rozwój i upowszechnianie 

aktywnej integracji przez 

ośrodki pomocy społecznej. 

407 680,20 460 961,65 2009 2014 

5. Lepiej w grupie niż w 

chałupie 

Program Operacyjny Kapitał 

Ludzki  

1 443 608,32 1 520 108,32 2010 2014 

6 Modernizacja Przedszkola 

Samorządowego w 

Choroszczy 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Podlaskiego, Oś VI, Działanie 

6.1 

150 595,95 193307,54 2008 2010 
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9.5. Komplementarność źródeł finansowania  

Komplementarność źródeł finansowania, w kontekście polityki spójności 2014-2020, oznacza, 
że projekty rewitalizacyjne, wynikające z programu rewitalizacji opierają się na konieczności 
umiejętnego uzupełniania i łączenia wsparcia ze środków Europejskich Funduszy 
Strukturalnych i Inwestycyjnych z wykluczeniem ryzyka podwójnego dofinansowania.  

W rozdziale 8. Indykatywne ramy finansowe wskazano liczne źródła finansowania projektów 
rewitalizacyjnych (środki programów operacyjnych, środki polityk i instrumentów krajowych, 
prywatne i publiczne źródła finasowania) w celu realizacji zasady dodatkowości środków UE. 

Jednocześnie wskazuje się, że zgodnie z prawem nie jest możliwe podwójne finansowanie 
projektów i gmina nie zamierza planować takich działań. Nie istnieje ryzyko podwójnego 
dofinansowania. 

W rozdziale 7 zaprezentowano synergię i powiązania wzajemne pomiędzy projektami ze 
wskazaniem relacji pomiędzy projektami infrastrukturalnymi („twardymi”) finansowanymi 
głównie z EFRR oraz projektami nieinfrastrukturalnymi (”miękkimi”) finansowanymi głównie  
z EFS. 
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9.6. Kompleksowość programu rewitalizacji 
 

Kompleksowość programu rewitalizacji dotyczy kilku zagadnień: 

 uwzględnienia projektów rewitalizacyjnych współfinansowanych ze środków EFRR, 
EFS, FS oraz innych publicznych lub prywatnych, 

 uwzględnienia aspektu gospodarczego lub przestrzenno-funkcjonalnego lub 
technicznego lub środowiskowego związanego zarówno z danym obszarem, jak i jego 
otoczeniem, 

 powiązania i synergii projektów rewitalizacyjnych oraz synchronizacji efektów ich 
oddziaływania na sytuację kryzysową. 

Uwzględniono projekty rewitalizacyjne współfinansowane ze środków EFRR, EFS, FS oraz 
innych publicznych lub prywatnych, zaprezentowano je dosyć szczegółowo w rozdziale 8, ze 
wskazaniem nawet stosownych programów operacyjnych.  

W rozdziale 7 zaprezentowano synergię i powiązania wzajemne pomiędzy projektami ze 
wskazaniem relacji pomiędzy projektami infrastrukturalnymi („twardymi”) finansowanymi 
głównie z EFRR oraz projektami nieinfrastrukturalnymi (”miękkimi”) finansowanymi głównie  
z EFS. 

W programie uwzględniono wszystkie sfery i aspekty, opisano w rozdziale 7  powiązania 
projektów rewitalizacyjnych i ich wpływ na poszczególne zjawiska kryzysowe we wszystkich 
sferach. Wskazano także wpływ projektów na zjawiska kryzysowe w różnych okresach 
realizacji programu, zapewniając w ten sposób synchronizację działań. 

9.7. Koncentracja działań rewitalizacyjnych 

Jednostka delimitacyjna objęta obszarem rewitalizacji - obszar Choroszcz 1, zajmuje  53 ha, co 
stanowi ok. 0,34% powierzchni gminy oraz jest zamieszkany przez 1 688 osoby, co stanowi 
11,57% mieszkańców gminy.  

Program rewitalizacji wskazuje zasięgi przestrzenne obszarów rewitalizacji tj. określa  
w oparciu o diagnozę i identyfikację potrzeb rewitalizacyjnych, terytoria najbardziej 
wymagających wsparcia. Zasięgi przestrzenne obszarów rewitalizacji (OR) i obszarów 
zdegradowanych (OZ) zostały zaprezentowane na mapach, umożliwiających identyfikację 
terenów na poziomie podziału geodezyjnego. 

Program rewitalizacji dotyczy terenów o istotnym znaczeniu dla rozwoju gminy, obejmujących 
część zdiagnozowanego obszaru zdegradowanego i dotkniętych szczególną koncentrację 
problemów i negatywnych zjawisk kryzysowych. Logika procesu rewitalizacji wykorzystuje 
potencjały zdiagnozowane na terenie OR. 
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10. Mechanizmy włączenia interesariuszy 

W trakcie procesu włączania (współdecydowania) mieszkańców i innych interesariuszy  
w prace nad opracowywaniem Programu Rewitalizacji wykorzystano różnorodne formy 
partycypacji społecznej, których zastosowanie spełniło wymóg skuteczności i adekwatności  
w kontekście aktywnego uczestnictwa jak najszerszej liczby odbiorców. Z grona licznych 
narzędzi i technik partycypacyjnych wykorzystano: badania ankietowe, składanie wniosków 
(fiszki projektowe), formularze, otwarte spotkania, konsultacje, inne. Proces włączania 
posiada trzy etapy. 

ETAP I 

Kampania informacyjna dotycząca rewitalizacji, zaproszenie do udziału w konsultacjach, 
badaniach i spotkaniach. Informacje umieszczono i dystrybuowano następującymi kanałami 
informacyjnymi: 

 strona internetowa gminy, 

 strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej, 

 tablica ogłoszeń zlokalizowana w Urzędzie Miejskim (sposób zwyczajowo przyjęty). 

Pierwszy etap obejmował: 

 badania ankietowe mieszkańców gminy, w tym liderów społecznych, dotyczące 
diagnozy zjawisk kryzysowych (razem 120 ankiet): osoby prywatne, przedsiębiorcy, 
liderzy społeczni, 

 badania ankietowe mieszkańców i liderów społecznych dotyczące składania propozycji 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych (fiszki były elementem ankiety), 

 zbieranie wypełnionych formularzy ankiet i fiszek drogą korespondencyjną, 

 organizacja spotkania otwartego z interesariuszami, 

 spotkania zespołu roboczego ds. rewitalizacji. 

Ankietowani oceniali negatywne zjawiska w obrębie czynników, w skali od 0 do 3, gdzie  
0 oznacza, że zjawisko nie występuje, 1 – zjawisko występuje z małą intensywnością (mały 
problem), 2 – zjawisko występuje ze średnią intensywnością, 3 – zjawisko występuje z dużą 
intensywnością - (duży problem). Ankiety zostały przeprowadzone we wszystkich jednostkach 
delimitacyjnych. Przy czym na potrzeby delimitacji obszarów nie wykorzystano wyników 
badań ankietowych. Wykorzystano je tylko na potrzeby pogłębionej analizy obszaru 
rewitalizacji. Wykorzystano zatem tylko tę część ankiet, która dotyczyła wyznaczonego 
obszaru rewitalizacji.  

W ramach prac nad dokumentem powołano Zespół Roboczy ds. Rewitalizacji. W skład Zespołu 
weszli reprezentanci Urzędu Miejskiego, M-GOPS, M-GCKiS, organizacji pozarządowych, 
przedsiębiorców.  
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ETAP II 

Po opracowaniu projektu Program został udostępniony na stronach gminy i BIP. Interesariusze 
mieli możliwość zgłaszania uwag, korekt i opinii. Zostały zaprezentowane formy konsultacji 
oraz wzory formularzy zgłaszania uwag.  

Grupy interesariuszy zostały powiadomione o możliwości zgłaszania uwag do projektu 
dokumentu. Informacja wraz z formularzem zgłaszania uwag była udostępniona na stronie 
internetowej gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.  

Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji społecznych sporządzono Raport podsumowujący  
z konsultacji społecznych. Szczegóły dotyczące tego etapu znajdą się w odrębnym dokumencie 
– Raporcie z konsultacji.   

Etap zakończył się podjęciem Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Programu 
Rewitalizacji. 

ETAP III 

Najważniejszym etapem jest wdrażanie Programu. Udział interesariuszy w procesie tworzenia 
Programu nie kończy się wraz z przyjęciem dokumentu uchwałą Rady Miejskiej. Ważne jest, 
aby na etapie realizacji Programu zapewnić interesariuszom aktywny udział w konsultacjach 
projektów i ocenę stopnia wdrażania Programu .  

W związku z tym, uwzględniając sposób monitorowania i ewaluacji Programu rewitalizacji, po 
upływie 2 lat od przyjęcia Programu zaleca się ogłoszenie konsultacji społecznych w formie  
zbierania wypełnionych formularzy dotyczących realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
zawartych w Programie. Informacja o tym będzie umieszczona i dystrybuowana 
następującymi kanałami informacyjnymi: 

 strona internetowa gminy, 

 strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej, 

 tablica ogłoszeń zlokalizowana w Urzędzie Miejskim (sposób zwyczajowo przyjęty). 

Formularze będą udostępnione w postaci elektronicznej i w formie drukowanej. 

Stała współpraca z interesariuszami pozwoli systematycznie monitorować sytuację społeczno-
gospodarczą, tak aby w razie potrzeby możliwa była aktualizacja zapisów Programu. 

Na etapie ewaluacji Programu zaleca się przeprowadzenie co najmniej badań ankietowych  
w formie zbliżonej do badań wykonanych na etapie przygotowania Programu: 

 badania ankietowe mieszkańców gminy i liderów społecznych dotyczące diagnozy 
zjawisk kryzysowych, 
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 badania ankietowe mieszkańców i liderów społecznych dotyczące satysfakcji  
ze zrealizowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, 

 zbieranie wypełnionych formularzy drogą korespondencyjną, 

 organizacja spotkania otwartego z interesariuszami. 

Badania przeprowadzone na etapie ewaluacji metodami analogicznymi do etapu 
diagnostycznego pozwolą osiągnąć porównywalność wyników i faktyczną ocenę realizacji 
Programu.  
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11. System realizacji (wdrażania) programu rewitalizacji 

System wdrażania Programu Rewitalizacji jest kluczowym elementów procesu rewitalizacji, 
powinien być oparty na zasadzie partycypacji oraz partnerstwa interesariuszy całego procesu. 

Proces wdrażanie ma na celu wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszaru wskazanego do 
rewitalizacji, za pomocą odpowiedniego sterowania różnymi działaniami.  

Dla powodzenia wdrożenia programu rewitalizacji należy przyjąć tzw. zasadę partnerstwa, 
czyli współpracę poszczególnych aktorów rozwoju (instytucji samorządowych, organizacji 
społecznych, przedstawicieli mieszkańców, przedsiębiorców) oraz zasadę partycypacji 
społecznej, czyli prowadzenie dialogu społecznego pomiędzy różnymi podmiotami na terenie 
gminy, w zakresie wdrażania programu rewitalizacji. 

Operatorem rewitalizacji, głównym inicjatorem całego procesu i koordynatorem działań jest 
Gmina Choroszcz. Podmiotem odpowiedzialnym za proces realizacji zapisów dokumentu jest 
Urząd Miejski w Choroszczy. Nadzór z ramienia samorządu prowadził będzie Burmistrz 
Choroszczy. 

Burmistrz Miasta  

Burmistrz ma za zadanie bieżący nadzór nad realizacją Programu Rewitalizacji oraz inicjowanie 
ewentualnych korekt Programu. Ponadto istotnym zadaniem Burmistrza będzie zapewnienie 
środków na realizację poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych (środki finansowe 
wewnętrzne, zewnętrzne). W razie konieczności Burmistrz będzie podejmował decyzje  
o inicjowaniu naniesienia zmian/aktualizacji Programu Rewitalizacji. 

Urząd Miejski  

Organem przyjmującym Program Rewitalizacji w formie uchwały, nadzorującym jego 
realizację oraz osiągane efekty jest Rada Miejska. Realizacja założeń programu leży w gestii 
władz samorządowych.  

Urząd Miejski koordynuje przygotowanie i opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej 
i zarządzeń. Realizacja projektów zostanie powierzona poszczególnym jednostkom 
organizacyjnym samorządu według ich kompetencji. W szczególności w realizację Programu 
zostaną zaangażowane Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Miejsko-Gminne 
Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy. Istotne znaczenie będzie miał także udział 
odpowiednich komórek w Urzędzie Miejskim. 

Urząd Miejski dysponuje odpowiednim personelem do wykonania swoich zadań oraz jest  
w stanie dotrzeć do partnerów procesu rewitalizacji i posiada realne możliwości wpływu na 
sytuację na obszarach zdegradowanych. Wszystkie koszty zarządzania, które pojawią się  
w trakcie wdrażania Programu Rewitalizacji pokryte zostaną z budżetu Gminy Choroszcz.  
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Zespół Roboczy ds. Rewitalizacji 

W ramach prac nad dokumentem oraz w celu monitorowania i ewaluacji Programu został 
powołany Zespół Roboczy ds. Rewitalizacji.  

Zespół projektowy odpowiedzialny będzie za przygotowanie i wdrażanie oraz monitoring  
i ewaluację Programu Rewitalizacji. 

W skład Zespołu weszli reprezentanci Urzędu Miejskiego, M-GOPS, M-GCKiS, organizacji 

pozarządowych, przedsiębiorców. 
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12. System monitoringu i oceny skuteczności działań 

12.1. Monitoring 

Proces realizacji Programu  będzie monitorowany i oceniany przez Zespół Roboczy ds. 
Rewitalizacji oraz wszystkich interesariuszy. 

Monitorowanie ma na celu:  

 stworzenie systemu aktualizowania wiedzy o sytuacji gminy,  

 ocenę stopnia realizacji działań założonych w Programie,  

 weryfikację zgodności osiągniętych celów z założeniami, 

 systematyczne monitorowanie zewnętrznych źródeł wsparcia dla realizacji programów 
i projektów,  

 korygowanie działań, w sytuacji gdy nie przynoszą one zamierzonych efektów lub w 
sytuacji wystąpienia zmian uniemożliwiających lub utrudniających ich realizację,  

 wcześniejszą diagnozę trudności mogących mieć wpływ na realizację inwestycji, 
zwłaszcza terminowości ich zakończenia.  

Podstawowy monitoring realizacji Programu będzie odbywał się na poziomie operacyjnym, 
każdego roku, poprzez opis stanu realizacji zaplanowanych przedsięwzięć dla każdego z 
kierunków działań i celów, z podaniem informacji: co wykonano, w jaki sposób uwzględniono 
przy realizacji każdego z zadań opinię interesariuszy, jakie są/były problemy realizacyjne. 

Roczny raport monitoringowy powinien powstać do końca marca każdego roku. 

W każdym roku Burmistrz w postaci zarządzenia powoła Zespół Monitoringowy w skład 
którego wejdzie Zespół Roboczy ds. Rewitalizacji lub inni reprezentanci interesariuszy: 
organizacji pozarządowych, biznesu, lokalni liderzy społeczni. 

Po upływie 2 lat od przyjęcia Programu zaleca się ogłoszenie konsultacji społecznych w formie  
zbierania wypełnionych formularzy dotyczących realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
zawartych w Programie. Informacja o tym będzie umieszczona i dystrybuowana 
następującymi kanałami informacyjnymi: 

 strona internetowa gminy, 

 strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej, 

 tablica ogłoszeń zlokalizowana w Urzędzie Miejskim (sposób zwyczajowo przyjęty). 

Formularze będą udostępnione w postaci elektronicznej i w formie drukowanej. 

Stała współpraca z interesariuszami pozwoli systematycznie monitorować sytuację społeczno-
gospodarczą, tak aby w razie potrzeby możliwa była aktualizacja zapisów Programu. 
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12.2. System wprowadzania modyfikacji  

Jeśli na etapie monitoringu zostaną ujawnione potrzeby modyfikacji Programu, zostaną na 
wniosek Burmistrza, interesariuszy, radnych, wprowadzane pod obrady Rady Miejskiej. 
Dotyczy to niedużych zmian, np. zmiany pojedynczych przedsięwzięć, ich zakresu, itp. Ocena 
tego czy zmiany są istotne czy też nie, pozostaje w gestii Burmistrza. 

W przypadku istotnych zmian, np. modyfikacji kilku projektów jednocześnie, zmiany celów lub 
kierunków działań, Burmistrz zarządzi przystąpienie do zmian w Programie rewitalizacji, co 
zostanie opublikowane na stronie internetowej gminy oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Wówczas konieczne będą szerokie konsultacje, takie jak przy opracowywaniu Programu. 

12.3. Ewaluacja  

Ewaluacja dotyczy realizacji programu rewitalizacji oraz jego wpływu na wszelkie dziedziny 
życia społeczno-gospodarczego. Ewaluację należy zrealizować w roku 2020 oraz 2023. 
Ewaluacja w roku 2020 ma za zadanie stwierdzić czy Program spełnia oczekiwania i realizuje 
założone wskaźniki. Jeśli nie Wójt Gminy podejmie zadanie modyfikacji Programu.  

Ewaluacja główna będzie wykonana do końca czerwca 2023 roku. Burmistrz w postaci 
zarządzenia powoła Zespół Ewaluacyjny w skład którego wejdzie Zespół Roboczy ds. 
Rewitalizacji oraz reprezentanci interesariuszy: organizacji pozarządowych, biznesu, lokalni 
liderzy społeczni. 

Na etapie ewaluacji Programu zaleca się przeprowadzenie analiz i badań w formie zbliżonej 
do badań wykonanych na etapie przygotowania Programu: 

 badania ankietowe mieszkańców gminy dotyczące diagnozy zjawisk kryzysowych, 

 badania ankietowe mieszkańców dotyczące satysfakcji ze zrealizowanych 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych, 

 zbieranie wypełnionych formularzy drogą korespondencyjną, 

 organizacja spotkania otwartego z interesariuszami, 

 zastosowanie takich samych metod i wskaźników jak przy delimitacji i określaniu 
wskaźników Programu. 

Badania przeprowadzone na etapie ewaluacji metodami analogicznymi do etapu 
diagnostycznego pozwolą osiągnąć porównywalność wyników i faktyczną ocenę realizacji 
Programu.  

Porównanie i ocena realizacji celów głównych Programu wg wybranych wskaźników rezultatu 
wskazuje na kilka podstawowych wskaźników, których źródłami jest statystyka publiczna lub 
dane z gminy i innych organów, i które stanowią dobre mierniki realizacji Programu. Wybrane 
poniżej mierniki (wskaźniki) są tymi samymi wskaźnikami, których użyto do delimitacji gminy. 
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Wskaźniki realizacji Programu 

Nazwa wskaźnika i 
jednostka 

Definicja wskaźnika Wartość 
aktualna  

Wartość 
docelowa w 
roku 2022 

SFERA SPOŁECZNA 

Poziom bezrobocia [os/ 
100 Mk] 
 

Liczba osób, którym udzielono wsparcia z MGOPS z tytułu 
bezrobocia na 100 mieszkańców OR. 
 
 Źródło danych – dane z MGOPS. 

3,79 3,03 

Poziom ubóstwa [szt./ 100 
Mk] 

Liczba osób korzystających z pomocy z MGOPS ze względu 
na problem ubóstwa, w przeliczeniu na 100 mieszkańców 
OR.  
 
Źródło danych – dane z MGOPS. 

2,81 2,53 

Wskaźnik uczestnictwa w 
życiu społecznym i 
kulturalnym [liczba 
uczestników/ liczba Mk] 

Liczba uczestników imprez kulturalnych z OR 
 
Źródło danych – dane z Urzędu Miejskiego. 

0,81 1,00 

Liczba korzystających z 
MGOPS  (pomoc 
społeczna) [osoby/ 100Mk] 

Liczba osób korzystających ze wsparcia MGOPS na OR ze 
względu na problemy inne niż bezrobocie, ubóstwo, 
alkoholizm, czy narkomania.  
 
Źródło danych – dane z MGOPS. 
 

7,64 6,88 

Frekwencja wyborcza [%] Frekwencja wyborcza w ostatnich wyborach 
parlamentarnych na OR 
 
Źródło danych – dane z CKW. 

53,8% 59,0% 

Liczba organizacji 
pozarządowych [szt.] 

Liczba organizacji pozarządowych na OR 
 
Źródło danych – dane z KRS. 

10 11 

SFERA GOSPODARCZA 

Liczba firm [szt./ 100 Mk] Liczba firm wg CEIDG oraz KRS na 100 mieszkańców na OR. 
 
Źródło danych – dane z CEIDG oraz KRS. 

5,33 5,86 

SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA 

Dostępność obiektów 
kultury w najbliższym 
otoczeniu [szt./100 
mieszkańców] 

Liczba obiektów kultury w najbliższym otoczeniu (sołectwo 
i sołectwa sąsiednie) na 100 mieszkańców OR 
 
Źródło danych – dane z Urzędu Miejskiego. 

0,12 0,24 

Dostępność obiektów 
edukacji w najbliższym 
otoczeniu [szt./100 
mieszkańców] 

Liczba obiektów edukacji w najbliższym otoczeniu 
(sołectwo i sołectwa sąsiednie) na 100 mieszkańców OR 
 
Źródło danych – dane z Urzędu Miejskiego. 

0,24 0,24 
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Zjawiska przestrzenno-
funkcjonalne wg Krajowej 
Mapy Zagrożeń 
Bezpieczeństwa [szt./100 
ha] 

Liczba zjawisk przestrzenno-funkcjonalnych wg Krajowej 
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa: niewłaściwa 
infrastruktura drogowa, zła organizacja ruchu, dzikie 
wysypiska, dzikie kąpieliska, niestrzeżone przejazdy 
kolejowe i przejścia przez tory, nieprawidłowe parkowanie, 
przekraczanie prędkości na 100 ha powierzchni.   
 
Źródło danych – dane z Krajowej Mapy Zagrożeń 
Bezpieczeństwa. 

55,13 44,10 

SFERA ŚRODOWISKOWA 

Liczba działek z azbestem 
na 100 ha [szt/ 100 ha] 

Liczba działek z azbestem na 100 ha [szt/ 100 ha] 
 
Źródło danych – dane z Urzędu Miejskiego + baza 
azbestowa.. 

22,81 11,41 

SFERA TECHNICZNA 

Liczba budynków z oceną 
techniczną poniżej 4,0 
[szt.] 

 

Liczba budynków z oceną techniczną poniżej 4,0 [szt.] – 
poniżej poziomu zadowalającego wg najnowszych 
przeglądów technicznych dokonywanych w gminie.  
 
Źródło danych – dane z Urzędu Miejskiego 

4  3 

Liczba obiektów 
zabytkowych [szt.] 

Liczba obiektów zabytkowych wymagających interwencji  
[szt.] na OR 
Źródło danych – dane z Urzędu Miejskiego 

5 4 

 

 

Cel 1. Wzrost atrakcyjności gospodarczej 

 Poziom bezrobocia [os/ 100 Mk],  

 Liczba firm [szt./ 100 Mk],  

 Liczba budynków z oceną techniczną poniżej 4,0 [szt.], 

 Liczba obiektów zabytkowych wymagających interwencji  [szt.], 

 Liczba działek z azbestem na 100 ha [szt/ 100 ha] 

 Zjawiska przestrzenno-funkcjonalne wg Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa 
[szt./100 ha] 

Cel 2. Włączenie i aktywizacja społeczna 

 Dostępność obiektów kultury w najbliższym otoczeniu [szt./100 mieszkańców], 

 Dostępność obiektów edukacji w najbliższym otoczeniu [szt./100 mieszkańców], 

 Poziom ubóstwa [szt./ 100 Mk], 

 Frekwencja wyborcza [%], 

 Liczba organizacji pozarządowych [szt.], 

 Liczba korzystających z MGOPS  (pomoc społeczna) [osoby/ 100Mk], 

 Wskaźnik uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym [liczba uczestników/ liczba 
Mk]. 
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Obok porównania realizacji wskaźników z założeniami, zaleca się przeprowadzenie analizy 
danych z badań oraz z innych źródeł wg takiego samego modelu analizy jak na etapie 
przygotowania Programu przy wyznaczaniu zjawisk kryzysowych na potrzeby delimitacji 
obszarów. 

Ocena zjawisk na etapie wyznaczania obszaru rewitalizacji pozwoliła na określenie 
wskaźników w różnych sferach, wg jednostek delimitacyjnych. W celu oceny realizacji 
Programu nie wystarczy bowiem ocenić tylko zjawiska na obszarze rewitalizacji, ale konieczne 
jest także odniesienie do wszystkich jednostek delimitacyjnych. Wynika to z tego, że istnieje 
konieczność sprawdzenia czy ogólna sytuacja w gminie nie ulega pogorszeniu/ poprawie, ma 
to bowiem kluczowe znaczenie dla oceny działań na obszarze rewitalizacji. Takie podejście 
umożliwi także ocenę tego, czy nie doszło do przenoszenia problemów i zjawisk 
niepożądanych na inne obszary.  

Zatem po realizacji projektu, poza określeniem wartości wskaźników i porównaniem z 
założonymi wartościami, należy dokonać charakterystyki zjawisk w całej gminie wg w/w 
wskaźników. Tylko wówczas możliwa będzie wiarygodna ocena Programu, może bowiem dojść 
do sytuacji w której np. bezrobocie spadnie o 10% w całej gminie, wówczas jeśli spadnie na 
OR o 5% to nie będzie to sukces, tylko porażka Programu. Jeśli jednak bezrobocie w całej 
gminie wzrośnie np. o 10%, wówczas spadek na OR o 5% będzie sukcesem Programu. 
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13. Zgodność z dokumentami strategicznymi 

Program Rewitalizacji odnosząc się w swych założeniach do określonych problemów 
społecznych mieszkańców na wyznaczonym obszarze rewitalizacji, realizuje założenia innych 
dokumentów strategicznych i planistycznych na szczeblu lokalnym (stanowiące istotny 
element całościowej wizji rozwoju gminy), a także założenia dokumentów realizujących 
działania w przedmiotowym obszarze na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym. 

Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu 

Strategia Europa 2020 zakłada fundamentalny cel reform, jakim jest przyspieszenie wzrostu 
gospodarczego i zwiększenie zatrudnienia w Unii Europejskiej. Program Rewitalizacji wpisuje 
się w Priorytet III. Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu – wspieranie gospodarki  
o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną.  

Ponadto Program Rewitalizacji wpływa na osiągnięcie 3 z 5 celów głównych:  

 Cel 1 Osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia na poziomie 75% wśród kobiet i mężczyzn  
w wieku 20–64 lata.  

 Cel 4 Podniesienie poziomu wykształcenia, zwłaszcza poprzez dążenie do zmniejszenia 
odsetka osób zbyt wcześnie kończących naukę do poniżej 10% oraz poprzez 
zwiększenie do co najmniej 40% osób  w wieku 30–34 lat mających wykształcenie 
wyższe lub równoważne.  

 Cel 5 Wspieranie włączenia społecznego, zwłaszcza przez ograniczanie ubóstwa, mając 
na celu wydźwignięcie z ubóstwa lub wykluczenia społecznego co najmniej 20 mln 
obywateli. 

Polska 2030.  Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju 

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju „Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności”- jest 
dokumentem określającym główne trendy, wyzwania i scenariusz rozwoju społeczno-
gospodarczego Polski, a także kierunki przestrzennego zagospodarowania kraju. Celem 
głównym przedstawionym w dokumencie jest poprawa jakości życia Polaków. Program 
Rewitalizacji wpisuje się w następujące cele strategii: 

 Obszar Konkurencyjności i innowacyjności gospodarki:  Innowacyjność gospodarki  
i kreatywność indywidualna: Cel 3 Poprawa dostępności i jakości edukacji na 
wszystkich etapach oraz podniesienie konkurencyjności nauki. 

 Kapitał Ludzki: Cel 6 Rozwój kapitału ludzkiego poprzez wzrost zatrudnienia  
i stworzenie „workfare state”. 

 Obszar Równoważenia potencjału rozwojowego regionów Polski: Rozwój regionalny: 
Cel 8 Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju dla 
rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych. 
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Strategia Rozwoju Kraju 2020 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 jest elementem zarządzania rozwojem kraju. Wskazuje 
strategiczne zadania państwa, których podjęcie w perspektywie najbliższych lat jest 
niezbędne, by wzmocnić procesy rozwojowe. Program Rewitalizacji Gminy zgodny jest  
z zapisami Strategii Rozwoju Kraju 2020 w następujących obszarach strategicznych: 

1) Obszar strategiczny: Sprawne i efektywne państwo: 
 Cel 3 Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych potrzeb  

i aktywności obywateli, kierunek interwencji: rozwój kapitału społecznego. Obszar 
strategiczny: Konkurencyjna gospodarka,  

 Cel 4 Rozwój kapitału ludzkiego, kierunki interwencji: zwiększenie aktywności 
zawodowej oraz poprawa jakości kapitału ludzkiego.  

2) Obszar strategiczny: Spójność społeczna i terytorialna: 
1. Cel 1 Integracja społeczna, kierunki interwencji: zwiększenie aktywności osób 

wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zmniejszenie ubóstwa 
w grupach najbardziej zagrożonych.  

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030  

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030), przyjęta przez rząd  
w grudniu 2011 r., jest najważniejszym dokumentem strategicznym dotyczącym 
zagospodarowania przestrzennego kraju. Program Rewitalizacji wpisuje się w następujące 
cele: 

Cel strategiczny: Efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej terytorialnie 
zróżnicowanych potencjałów rozwojowych dla osiągania ogólnych celów rozwojowych – 
konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia, sprawności funkcjonowania państwa oraz 
spójności w wymiarze społecznym, gospodarczym i terytorialnym w długim okresie.  

Cel 2. Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju poprzez 
promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się 
czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie 
potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów.  

Kierunek działań polityki przestrzennej: Wspomaganie spójności w specyficznych obszarach 
problemowych. Działanie: Restrukturyzacja i rewitalizacja obszarów zdegradowanych i miast.  

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, 
przyjęta przez Radę Ministrów 13 lipca 2010 roku, jest dokumentem określającym cele  
i sposób działania podmiotów publicznych, a w szczególności rządu i samorządów 
województw, w odniesieniu do polskiej przestrzeni dla osiągnięcia strategicznych celów 
rozwoju kraju. Wyznacza cele polityki rozwoju regionalnego, w tym wobec obszarów wiejskich 
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i miejskich, oraz definiuje ich relacje w odniesieniu do innych polityk publicznych o wyraźnym 
terytorialnym ukierunkowaniu. 

Dokument Programu Rewitalizacji wpisuje się w następujące cele Krajowej Strategii: 

Cel główny: Efektywne wykorzystywanie specyficznych regionalnych i innych 
terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągania celów rozwoju kraju – wzrostu, 
zatrudnienia i spójności w horyzoncie długookresowym.  

Cel 2 Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów 
problemowych („spójność”). 

Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 

Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 określa zasady, obszary i kierunki 
interwencji polityki rozwoju regionu w horyzoncie czasowym. Planowanie strategiczne jest 
niezbędnym narzędziem w zarządzaniu rozwojem każdego regionu. Działania wpisane w 
Programie Rewitalizacji są zgodne z następującymi kierunkami i celami zapisami w Strategii 
Rozwoju Województwa Podlaskiego: 

I. Wzrost przedsiębiorczości i konkurencyjności gospodarki 

 Cel operacyjny 1.1: Rozwój przedsiębiorczości; 

 Cel operacyjny 1.3. Rozwój kompetencji do pracy i wsparcie aktywności zawodowej 
mieszkańców regionu; 

II. Wzrost jakości życia mieszkańców 

 Cel operacyjny 3.1. Zmniejszenie negatywnych skutków problemów demograficznych; 

 Cel operacyjny 3.3. Poprawa stanu zdrowia społeczeństwa oraz bezpieczeństwa 
publicznego. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 jest jednym  
z narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020.   

Stanowi jednocześnie instrument realizacji Umowy Partnerstwa, która określa strategię 
interwencji funduszy europejskich w ramach trzech polityk unijnych, tj. polityki spójności, 
wspólnej polityki rolnej i wspólnej polityki rybołówstwa w Polsce w latach 2014-2020. Tym 
samym Program  przyczynia się do realizacji celów Strategii Europa 2020. Strategia na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz 
krajowych dokumentów strategicznych.  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 jest 
programem dwufunduszowym, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Obejmuje 32 priorytety 
inwestycyjne w ramach 9 celów tematycznych, które zostały ujęte w 10 osiach priorytetowych. 
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Niniejszy dokument wpisuje się w następujące osie priorytetowe i działania: 

Os priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu  

- Działanie 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności 
inwestycyjnej województwa 

Oś priorytetowa II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa 

- Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez 
zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki 
rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy. 

- Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych. 
- Działanie 2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian.  

Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje 

- Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu. 

Oś priorytetowa VII: Poprawa spójności społecznej 

- Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji. 
- Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych. 

Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej  

- Działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej  
i szkoleniowej. 

- Działanie 8.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego. 
- Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna. 
- Działanie 8.5 Rewitalizacja 
- Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. 

Oś priorytetowa IX: Rozwój lokalny 

- Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego 
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Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jest instrumentem kreacji polityki 
przestrzennej samorządu województwa odnoszącym odpowiednie ustalenia dokumentów 
strategicznych, koncepcyjnych, programowych rządowych i samorządowych do przestrzeni 
województwa.  System celów polityki przestrzennej zagospodarowania województwa 
obejmuje cel strategiczny i 5 celów cząstkowych stanowiących jego rozwinięcie, odniesionych 
do kluczowych elementów zagospodarowania województwa, w tym jego obszarów 
funkcjonalnych.  

Cel strategiczny: „Zrównoważone zagospodarowanie przestrzeni województwa podlaskiego, 
sprzyjające rozwojowi społeczno-gospodarczemu, spójności społecznej i terytorialnej, 
konkurencyjności oraz wykorzystaniu potencjału przyrodniczego, kulturowego i położenia 
przygranicznego”. 

Zapewnienie realizacji celu strategicznego wymaga skupienia działań podmiotów publicznych 
na wybranych elementach zagospodarowania i wyodrębnionych terytoriach poprzez cele 
cząstkowe, do których należą: 

1) Cel 1. Zwiększenie konkurencyjności miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków – 
wojewódzkiego Białegostoku, subregionalnych Łomży i Suwałk oraz powiatowych w zakresie 
jakości: infrastruktury funkcji ponadlokalnych publicznych, potencjału gospodarczego, 
powiązań funkcjonalnych zewnętrznych i struktur przestrzennych zagospodarowania. 

2) Cel 2. Wzmocnienie spójności województwa w procesie zrównoważonego terytorialnie 
rozwoju i modernizacji zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich  
z wykorzystaniem ich potencjału wewnętrznego, specjalizacji regionalnej i położenia 
przygranicznego. 

3) Cel 3. Poprawa dostępności terytorialnej zewnętrznej i wewnętrznej województwa 
podlaskiego, poprzez rozwój infrastruktury transportowej, ze zmniejszeniem kosztów 
środowiskowych, oraz telekomunikacyjnej i teleinformatycznej. 

4) Cel 4. Osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego województwa, 
w tym sieci ekologicznej, walorów dziedzictwa kulturowego i krajobrazowych oraz racjonalne 
użytkowanie ich zasobów. 

5) Cel 5. Zwiększenie odporności struktury przestrzennej województwa na zagrożenia 
naturalne i bezpieczeństwa energetycznego oraz zdolności obronnych i ochronnych. 

Niniejszy Program Rewitalizacji jest zgodny z celem nr 4 Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Podlaskiego. 
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Zintegrowana Strategia Rozwoju Gminy Choroszcz na lata 2016-2025 

Poniżej zaprezentowano cele główne w/w dokumentu oraz cele niniejszego dokumentu. 

Program rewitalizacji wykazuje bardzo dużą zgodność z celami w/w dokumentów.  

Cele Strategii Rozwoju Gminy Choroszcz 
na lata 2016-2025 

Cele i kierunki działań Programu Rewitalizacji 

Wzrost atrakcyjności gospodarczej gminy 
Choroszcz 

Cel 1. Wzrost atrakcyjności gospodarczej 

Kierunek 1.1. Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej 

Kierunek 1.2. Rozwój przedsiębiorczości i kreatywności 

Wzrost jakości życia lokalnej społeczności 
gminy Choroszcz 

 

Cel 2. Włączenie i aktywizacja społeczna 

Kierunek 2.1. Poprawa dostępności do usług kultury i 

rekreacji 

 

Rozwój infrastruktury technicznej i ochrona 
środowiska w gminie Choroszcz 

 

Cel 1. Wzrost atrakcyjności gospodarczej 

Kierunek 1.1. Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej 

Cel 2. Włączenie i aktywizacja społeczna 

Kierunek 2.1. Poprawa dostępności do usług kultury i 

rekreacji 
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14. Załącznik – mapy 

1. Mapa gminy – obszary zdegradowane  i obszary rewitalizacji 

2.  Mapa obszaru rewitalizacji  

 

Id: BB7DB612-E079-4FC3-913E-43F50B4610BC. Projekt Strona 127



Załącznik do Programu. Mapa gminy - obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji
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Załącznik do Programu. Mapa obszaru rewitalizacji
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