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Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska

1. Cel przygotowania sprawozdania
Celem sprawozdania z realizacji „Programu Ochrony Środowiska Miasta i Gminy

Choroszcz  na  lata  2004-2012” jest  prezentacja  realizacji  zadań  zapisanych  w
przedstawionym dokumencie. Sprawozdanie obrazuje działania podjęte w zakresie ochrony
środowiska na  terenie  gminy w latach  2004- 2008.  Porównanie  uzyskanych efektów daje
odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu udało się zrealizować zadania przyjęte w Programie
Ochrony Środowiska.

Ocena  realizacji  Programu  Ochrony  Środowiska  polega  przede  wszystkim  na
monitorowaniu, czyli obserwacji zmian w wielu, wzajemnie ze sobą powiązanych, sferach
danego obszaru (ekonomicznej, społecznej, ekologicznej itp.) 

2. Podstawa prawna wykonania sprawozdania
Punktem odniesienia do opracowania sprawozdania z realizacji programu jest program

przyjęty  przez  Radę  Gminy  Choroszcz  w  2004  roku  zatytułowany  „Program  Ochrony
Środowiska Miasta i Gminy Choroszcz na lata 2004-2012”  opracowany przez  Jarosław
Danowski Konsultant. 

Opracowany program był realizacją obowiązku nałożonego na gminę ustawą „Prawo
ochrony środowiska”, w ramach której, zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 września
2001  –  Prawo  ochrony  środowiska  (Dz.  U.  z  2006  r.  Nr  129,  poz.  902  ze  zm.)  organ
wykonawczy Gminy powinien sporządzić co 2 lata raport z wykonania Programu Ochrony
Środowiska1. 

Opierając się na powyższej ustawie, w myśl art. 14 ust. 2, organ wykonawczy Gminy
– Burmistrz Miasta i Gminy Choroszcz – przygotował „Program Ochrony Środowiska na
lata  2009-2012  z  perspektywą  na  lata  2013-2016  dla  Miasta  i  Gminy  Choroszcz
Aktualizacja”.  Przygotowana  aktualizacja  zwiera  analizę  stanu  środowiska  naturalnego  i
kierunki działań mających zmniejszyć presję człowieka na środowisko naturalne. 

W  przygotowanym  sprawozdaniu  z  realizacji  „Programu  Ochrony  Środowiska
Miasta  i  Gminy  Choroszcz  na  lata  2004-2012”  pominięto  część  diagnostyczno-
programową,  ograniczając  się  do  analizy  wykonania  zadań  zapisanych  w  programie  i
przedstawienia danych opisujących stan środowiska naturalnego i infrastruktury technicznej
służącej ochronie środowiska naturalnego. 

3. Nakłady finansowe
Na  przestrzeni  lat  2004-2008  (ogółem)  wydatki  budżetu  Urzędu  Miejskiego  w

Choroszczy systematycznie wzrastały. W analizowanym okresie wzrosły one z 17 012 601 zł
do 34 598 372 zł, czyli o 176%. Wzrosły również wydatki w dziale  wydatki na gospodarkę
komunalną i ochronę środowiska, gdzie wzrost (w analizowanym okresie) nastąpił o 238%. O
skali  podejmowanych działań  prośrodowiskowych mogą świadczyć wydatki  inwestycyjne,
które w ostatnich latach przekraczają rocznie 9 mln. zł, co stanowi w strukturze wydatków
budżetu gminy od 25% do 35% (w zależności od roku). 

1 W 2006 roku powinien był powstać raport z realizacji programu, którego jest brak. 
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Tabela 1. Wydatki budżetu gminy
Wyszczególnienie j.m. 2004 2005 2006 2007 2008*
Wydatki z budżetu ogółem
ogółem zł 17 012 601,00 18 601 674,00 20 270 640,20 25 744 351,26 34 598 372,00

wydatki majątkowe inwestycyjne zł 4 654 226,00 4 599 547,00 8 341 295,11 10 653 203,41 15 471 013,00

wydatki majątkowe inwestycyjne proc. 27,36% 24,73% 41,15% 41,38% 44,72%

Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska
ogółem zł 1 474 920,00 1 088 962,00 884 424,16 842 778,00 2 900 000,00

ogółem proc. 8,67% 5,85% 4,36% 3,27% 8,38%

wydatki majątkowe ogółem zł 1 038 527,00 656 392,00 274 550,48 241 023,65 2 100 000,00

wydatki majątkowe ogółem proc. 6,10% 3,53% 1,35% 0,94% 6,07%
Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS. *Wydatki za 2008 rok według planu (brak sprawozdania z wykonania
budżetu za 2008 r.)

4. Zawartość sprawozdania 
Ustawa  „Prawo  ochrony  środowiska”  nie  określa  wymagań  dotyczących  formy  i

struktury  sprawozdania  z  realizacji  przedmiotowego  programu.  W  samym  programie
określono cele i zadania, których realizacja podlega analizie wykonania. 

Sprawozdanie obejmuje okres od 2004 r. do 2008 r. W sprawozdaniu przedstawiono
stan realizacji zadań ujętych w gminnym programie ochrony środowiska za lata 2004-2008. 

W opracowanym „Programie Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Choroszcz na
lata 2004-2012” sformułowano 8 celów ogólnych Programu Ochrony Środowiska do 2012
roku. 
Poniżej zamieszczono przyjęte cele: 

1. Zachowanie oraz odtwarzanie bogactwa przyrodniczego i walorów krajobrazowych. 
2. Ochrona zasobów wód i poprawa ich jakości, racjonalne użytkowanie kopalin, gleb i 

powierzchni ziemi. 
3. Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi, poprawa stanu czystości. 
4. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego i klimatu akustycznego. 
5. Zmniejszenie dyskomfortu pracy i zamieszkiwania na terenach zurbanizowanych. 
6. Ograniczanie ryzyka wystąpienia poważnych awarii oraz sprawne usuwanie ich 

skutków. 
7. Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz wiedzy o stanie środowiska 

przyrodniczego i zasadach racjonalnego wykorzystania jego zasobów. 
8. Rozwój świadomości ekologicznej oraz innowacyjności, transfer i wdrażanie 

nowoczesnych, proekologicznych technologii. 

Powyższe cele realizowane były poprzez zadania o charakterze nieinwestycyjnym oraz
inwestycyjnym w następujących obszarach:

 ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
 poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego;
 racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych oraz rozwój turystyki i rekreacji;
 monitorowanie stanu środowiska oraz istniejących i potencjalnych zagrożeń,
 zmniejszanie ilości wytwarzanych ścieków, odpadów stałych oraz pyłów i gazów,
 aktywna ochrona przyrody i krajobrazu,
 mobilizowanie społeczeństwa do podejmowania działań proekologicznych,
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Realizowane  cele  i  zadania  w  latach  2004-2008  prowadziły  do  eliminacji  lub
ograniczenia  natężenia  oddziaływania  czynników  zagrażających  zasobom  środowiska
naturalnego oraz do odtwarzania użytkowych walorów środowiska naturalnego. 
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5. Stan realizacji zadań ujętych w Programie Ochrony Środowiska 

5.1. Zadania własne nieinwestycyjne gminy

Spośród wszystkich 16 zadań nieinwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w latach 2004-2012 10 zadań w okresie lat 2004-2008
realizowano.  Zadania  nie  zrealizowane  w  omawianym okresie  zostaną  zrealizowane  w  nadchodzących  latach  po ich  weryfikacji.  Zadania
nieinwestycyjne  realizowane  w dużej  części  bazowały  na  aktywności  mieszkańców i  chęci  ich  udziału  w działaniach  prośrodowiskowych
realizowanych na terenie gminy. Duży udział w realizacji zadań miały dzieci i młodzież uczęszczające do placówek oświatowych na terenie
gminy. 

Nr 
zadania

Nazwa zadania Opis istniejącej sytuacji Oczekiwany efekt po 
realizacji zadania

Rok rozpoczęcia
projektu

Rok zakończenia
projektu

Całkowity koszt
projektu:

Stan zaawansowania
w latach 2004-2008

1 Ochrona przestrzeni w planie 
zagospodarowania 

Wprowadzenie do planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy zapisów określających sposoby użytkowania cennych
elementów przyrodniczych i krajobrazowych  (w 
szczególności torfowisk, drobnych zbiorników wodnych, 
tarasów zalewowych, stref brzegowych rzek i strumieni)

Harmonizacja opracowanych
planów i studiów

2004 2012 Wydatki bieżące Zadanie 
zrealizowane

2 Planowanie przestrzenne Wprowadzenie w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego granic obszarów udokumentowanych i 
potencjalnych złóż kopalin

Harmonizacja opracowanych
planów i studiów

2004 2012 Wydatki bieżące Zadanie 
zrealizowane

3 Ewidencja kopalin na terenach gminy Opracowanie perspektywicznego programu eksploatacji 
kopalin i rekultywacji terenów poeksploatacyjnych  z 
uwzględnieniem prognozy skutków wydobycia kopalin dla 
przyrody i środowiska. 

Harmonizacja opracowanych
planów i studiów

2004 2012 Wydatki bieżące Zadanie 
zrealizowane

3 Ochrona naturalnych terenów retencji 
wody

Zapewnienie ochrony naturalnych zbiorników retencyjnych, 
takich jak tereny podmokłe i nieuregulowane cieki wodne 
poprzez umieszczenie odpowiednich zapisów w planie 
zagospodarowania przestrzennego. 

Harmonizacja opracowanych
planów i studiów

2004 2012 Wydatki bieżące Zadanie 
zrealizowane

4 Inwentaryzacja zasobów biomasy pod 
względem ich wykorzystania jako 
potencjalnego źródła energii

Oszacowanie dostępnych zasobów energetycznych 
odnawialnych istniejących i potencjalnych

Zagospodarowanie 
dostępnych surowców 
energetycznych 
odnawialnych

2004 2012 Wydatki bieżące Zadanie nie 
zrealizowane

5 Wspomaganie prowadzonej edukacji 
ekologicznej przez organizacje 
pozarządowe i grupy obywatelskie

Wspomaganie podejmowanych działań. Doskonalenie form edukacji 2004 2012 Wydatki bieżące Zadanie 
zrealizowane

6 Racjonalizacja użytkowania zasobów. Propagowanie umiarkowanego użytkowania zasobów 
naturalnych zgodnie z zasadami trwałego i zrównoważonego
rozwoju oraz kształtowanie proekologicznych wzorców 
konsumpcji w gospodarstwach domowych

Doskonalenie form edukacji 2004 2012 Wydatki bieżące Zadanie nie 
zrealizowane
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Nr 
zadania

Nazwa zadania Opis istniejącej sytuacji Oczekiwany efekt po 
realizacji zadania

Rok rozpoczęcia
projektu

Rok zakończenia
projektu

Całkowity koszt
projektu:

Stan zaawansowania
w latach 2004-2008

7 Propagowanie działań 
proekologicznych. 

Wspomaganie działań informacyjno-edukacyjnych, 
wspieranie imprez o znaczeniu lokalnym.

Doskonalenie form edukacji 2004 2012 Wydatki bieżące Zadanie 
zrealizowane

8 Promocja działań proekologicznych. Upowszechnianie informacji o podejmowanych akcjach, 
kampaniach i działaniach na rzecz aktywnej ochrony 
środowiska. 

Doskonalenia form edukacji 2004 2012 Wydatki bieżące Zadanie 
zrealizowane

9 Nadzór nad decyzjami ustanowienia 
stref ochronnych ujęć wody.

Nadzoru nad przestrzeganiem ustaleń zawartych w 
decyzjach dotyczących ustanowienia stref ochronnych ujęć 
wody

Prowadzenie nadzoru nad 
przestrzeganiem wydanych 
decyzji

2004 2012 Wydatki bieżące Zadanie 
zrealizowane

10 Umieszczanie w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego 
granic obszarów udokumentowanych i 
potencjalnych złóż kopalin

Ochrona istniejących zasobów. Racjonalne wykorzystanie 
dostępnych zasobów

2004 2012 Wydatki bieżące Zadanie 
zrealizowane

11 Opracowanie programu optymalizacji 
wykorzystania istniejącej oczyszczalni 
ścieków z uwzględnieniem programu 
rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej

Bardziej efektywne wykorzystanie posiadanego potencjału. Racjonalne wykorzystanie 
dostępnych zasobów

2004 2005 Wydatki bieżące Zadanie nie 
zrealizowane

12 Zrównoważony rozwój Propagowanie modelu trwałego i zrównoważonego rozwoju Wzrost świadomości 
ekologicznej

2004 2012 Wydatki bieżące Zadanie 
zrealizowane

13 Wspomaganie działań skierowanych do
dzieci i młodzieży 

Wspieranie szkolnych kół zainteresowań, konkursów 
ekologicznych, „ekologizacji” obiektów dydaktycznych i 
otoczenia szkół

Wzrost świadomości 
ekologicznej

2004 2012 Wydatki bieżące Zadanie 
zrealizowane

14 Dokonanie inwentaryzacji i 
doprowadzenie do likwidacji 
nieczynnych i nie nadających się do 
eksploatacji studni wierconych i 
kopanych

Istnieje konieczność lokalizacji tego typu obiektów i ich 
naniesienia na mapy wraz z charakterystyką. 

Ograniczenie skażenia wód 
wgłębnych

2004 2012 Wydatki bieżące Zadanie nie 
zrealizowane

15 Zalesianie gruntów o znaczeniu 
marginalnym dla produkcji rolniczej

Poprawa lesistości, racjonalne wykorzystanie przestrzeni Gospodarcze wykorzystanie 
terenu

2004 2012 Wydatki bieżące Zadanie nie 
zrealizowane

16 Zorganizowanie szkoleń dotyczących 
rolnictwa ekologicznego, tworzenia 
grup producenckich i gospodarstw 
agroturystycznych.

Szkolenia takie są konieczne, aby umożliwić 
przekwalifikowanie się rolnikom

Utworzenie gospodarstw 
ekologicznych, grup 
producenckich i 
gospodarstw 
agroturystycznych

2004 2010 Wydatki bieżące Zadanie nie 
zrealizowane
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5.2. Zadania inwestycyjne gminy 

Spośród 67 zadań inwestycyjnych realizowanych na trenie gminy w latach 2004-2008 w 25 zadaniach zmianie uległ okres ich realizacji.
W 24 zadaniach wzrosły nakłady na ich realizację. Spośród wszystkich zadań przewidzianych do realizacji w latach 2004-2012 w latach 2004-
2008 zrealizowano 31 zadań lub podjęto ich realizację i są w trakcie realizacji. Zadania nie zrealizowane w latach 2004-2008 zostaną przesunięte
do realizacji na lata 2009-2016, po weryfikacji, zgodnie z ustaleniami zawartymi w aktualizacji programu ochrony środowiska. 

Nr 
zadania

Nazwa zadania Opis istniejącej sytuacji Oczekiwany efekt po realizacji zadania Czas realizacji
(w latach)

Całkowity koszt
zadania:

Stan zaawansowania w latach
2004-2008

1. Przebudowa układu 
komunikacyjnego m. Choroszcz 
wraz z drogami dojazdowymi etap I 
- Budowa ul. Ogrodowej w 
Choroszczy, Powstania 
Styczniowego w Choroszczy, droga 
Dzikie – Kol. Dzikie

Zadanie składało się z trzech robót: 1) Przebudowa ulicy 
Powstania Styczniowego w Choroszczy o dł. 578 mb, 
nawierzchnia asfaltowa, chodniki,  2) Przebudowa ulicy 
Ogrodowej w Choroszczy o dł. 669 mb, nawierzchnia 
asfaltowa, chodniki z płyt betonowych, 3) Przebudowa drogi 
gminnej Dzikie-Kol. Dzikie o dł. 1790 mb, o nawierzchni 
asfaltowej, chodniki

Poprawa warunków bytowych i 
sanitarnych mieszkańców: zmniejszenie 
hałasu, kurzu, poprawa estetyki ulicy, 
zmniejszenie czasu dojazdu. 

2005-2006 5 402 500Zadanie zrealizowane

2. Budowa ul. Szpitalnej w 
Choroszczy

Nawierzchnia żwirowa szer. 6m bez chodników. Ulica 
uzbrojona w kanalizację sanitarną. Dł. ogólna 300m – wymaga 
nawierzchni utwardzonej.

Poprawa warunków bytowych i 
sanitarnych mieszkańców: zmniejszenie 
hałasu, kurzu, poprawa estetyki ulicy 
Modernizacja na dł. 300m

2005 200 000Zadanie zrealizowane

3 Budowa ul. Zastawie II w 
Choroszczy

Nawierzchnia żwirowa szer. 6m. Brak kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej. Dł. ogólna 850m – potrzeba nawierzchni 
utwardzonej.

Poprawa warunków bytowych i 
sanitarnych mieszkańców: zmniejszenie 
hałasu, kurzu, poprawa estetyki ulicy. 
Modernizacja na dł. 200m

2011 300 000Brak dokumentacji i 
kosztorysu – koszty 
szacunkowe

4. Budowa ul. Piłsudskiego w 
Choroszczy

Nawierzchnia żwirowa szer. 5m uzbrojona w kanalizację 
sanitarną. Możliwość podłączenia kanalizacji deszczowej do ul.
Kościuszki. Dł. ogólna 180m – potrzeba nawierzchni 
utwardzonej.

Poprawa warunków bytowych i 
sanitarnych mieszkańców: zmniejszenie 
hałasu, kurzu, poprawa estetyki ulicy. 
Modernizacja na dł. 180m

2004 150 000Inwestycja zrealizowana

5. Budowa ul. Długiej w Klepaczach Długość ulicy 500m. Droga gruntowa wymaga żwirowania i 
nawierzchni utwardzonej.

Poprawa warunków bytowych i 
sanitarnych mieszkańców: zmniejszenie 
hałasu, kurzu, poprawa estetyki ulicy

2010 1 060 000Opracowano projekt w latach 
2007-2008

6. Budowa ul. Dolnej w Klepaczach Droga gruntowa wymaga odwodnienia, nawierzchni żwirowej i
utwardzonej.

Poprawa warunków bytowych i 
sanitarnych mieszkańców: zmniejszenie 
hałasu, kurzu, poprawa estetyki ulicy

2010 920 000Opracowano projekt w latach 
2007-2008

7. Budowa ul. Spokojnej w 
Klepaczach

Droga gruntowa – wymaga żwirowania i nawierzchni 
utwardzonej.

Poprawa warunków bytowych i 
sanitarnych mieszkańców: zmniejszenie 
hałasu, kurzu, poprawa estetyki ulicy

2010 1 400 000Opracowano projekt w latach 
2007-2008

8. Droga Konowały – Śliwno do 
skrzyżowania Nr 6262

Zaprojektowana do realizacji w 2009 roku droga o nawierzchni
poczwórne powierzchniowe utrwalenie na długości 5100 mb. 

Poprawa przejezdności z uwagi na duże 
znaczenie dla mieszkańców wsi Śliwno, 
Izbiszcze, Kruszewo, Kol. Konowały. Kol. 
Pańki. W w/w miejscowościach przewiduje
się prowadzenie gospodarstw 

2007-2009 1 960 000Dokumentacja z 2007 roku a 
zadanie realizowane w 
terminie od 30.03 do 
15.08.2009 roku
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Nr 
zadania

Nazwa zadania Opis istniejącej sytuacji Oczekiwany efekt po realizacji zadania Czas realizacji
(w latach)

Całkowity koszt
zadania:

Stan zaawansowania w latach
2004-2008

agroturystycznych. Nasilenie ruchu – 
90poj. na dobę.

9. Droga Klepacze – Krupniki. Nr 
6266

Nawierzchnia gruntowa od km 0+000 do km 2+920 
Nawierzchnia gruntowa od km 2+920 do km 3+450. Ogólna dł.
3450mb – wymaga budowy nawierzchni bitumicznej.

Poprawa przejezdności. Nasilenie ruchu – 
110 poj. na dobę

2010 – 2012 3 000 000Zrealizowany w 2006 roku 
odcinek 200 mb, 
dokumentacja pełna na 
odcinek od km 0+200 do km  
1+400 (z pozwoleniem na 
budowę ważnym do 2012 
roku)

10.  Droga Szosa Warszawska - Jeroniki Nawierzchnia żwirowa. Dług. ok. 1km – wymaga budowy 
nawierzchni bitumicznej.

Zakwalifikowanie drogi do kategorii dróg 
publicznych. Poprawa przejezdności. 
Nasilenie ruchu – 60 poj. na dobę.

2013 200 000Brak dokumentacji i 
kosztorysu – koszty 
szacunkowe

11.  Droga Złotoria – Złotoria Podlesie. 
Nr geod. 585/1

Nawierzchnia żwirowa. Dł. 2750mb – wymaga budowy 
nawierzchni bitumicznej.

Poprawa przejezdności. Zakwalifikowanie 
do kategorii dróg publicznych. Nasilenie 
ruchu – 40 poj. na dobę.

2009 220 000Dokumentacja wykonana 
Zadanie realizowane III i IV 
kwartale 2009 roku

12.  Droga Złotoria – Babino ozn. Nr 
geod. 560/1, 1163, 584 i 127

Nawierzchnia żwirowa, w części żwirowo – żużlowa. Droga 
nierówna, wyboista. Dł. 3000mb – wymaga budowy 
nawierzchni bitumicznej.

Poprawa przejezdności. Zakwalifikowanie 
drogi do kategorii dróg publicznych. 
Nasilenie ruchu – 60 poj. na dobę.

2012 300 000Brak dokumentacji i 
kosztorysu – koszty 
szacunkowe

13.  Droga Choroszcz – Łyski Nr 6253 Nawierzchnia w części gruntowa, brukowa, żużlowa. Dł. 2250 
mb w tym na terenie m. Choroszcz 500 mb. – wymaga 
nawierzchni bitumicznej. Dojazd do wysypiska.

Poprawa przejezdności. Nasilenie ruchu – 
60 poj. na dobę.

2011 350 000Brak dokumentacji i 
kosztorysu – koszty 
szacunkowe

14.  Droga Rogowo – Szosa Kruszewska
Nr 6259.

Nawierzchnia żwirowa. Dł. ok. 1800 mb – potrzeba 
nawierzchni bitumicznej.

Poprawa przejezdności. Nasilenie ruchu – 
90 poj. na dobę.

2012 2 000 000Brak dokumentacji i 
kosztorysu – koszty 
szacunkowe

15.  Droga Kolonia Dzikie – Żółtki nr 
6255

Nawierzchnia gruntowa. Dł. 3660mb – potrzeba budowy 
nawierzchni żwirowej.

Poprawa przejezdności. Nasilenie ruchu – 
50 poj. na dobę.

2006-2012 3 000 000Część zadania na odcinku 
1700 mb wykonana w ramach 
zadania nr1 w roku 2006. 
Pozostała część w latach 
2011-2012  

16.  Droga Gajowniki – Czaplino Nr 
6268

Nawierzchnia gruntowa. Dł. 3150mb – potrzeba budowy 
nawierzchni żwirowej.

Poprawa przejezdności. Nasilenie ruchu – 
40 poj. na dobę.

2011 400 000Brak dokumentacji i 
kosztorysu – koszty 
szacunkowe

17.  Droga Gajowniki – Barszczewo Nr 
6265

Nawierzchnia żwirowa. Dł. 2750 mb – potrzeba budowy 
nawierzchni bitumicznej.

Poprawa przejezdności. Nasilenie ruchu – 
80 poj. na dobę.

2010-2012 1 852 000Dokumentacja wykonana w 
latach 2005-2007

18.  Droga Krupniki – Choroszcz Nr 
6251

Nawierzchnia żwirowa. dł. 2800 mb – potrzeba nawierzchni 
bitumicznej.

Poprawa przejezdności. Nasilenie ruchu – 
110 poj. na dobę.

2011 400 000Brak dokumentacji i 
kosztorysu – koszty 
szacunkowe

19.  Droga Kruszewo – Izbiszcze Nr 
6263

Nawierzchnia asfaltowa od km 0+000 do km 0+270, chodnik 
jednostronny. Nawierzchnia potrójne powierzchniowe 
utrwalenie od km 0+270 do km 4+120. 

Poprawa przejezdności. Przedłużenie linii 
autobusowej Kruszewo – Izbiszcze. 
Nasilenie ruchu – 70 poj. na dobę.

2004 1 005 571Wykonana inwestycja

20.  Droga Konowały – Kolonia 
Rogowo Nr 6261

Nawierzchnia gruntowa ulepszona żwirem. Droga wymaga 
poszerzenia pasa drogowego. Dł. 2250 mb – remont 
nawierzchni żwirowej.

Poprawa przejezdności. Nasilenie ruchu – 
40 poj. na dobę.

2013 450 000Brak dokumentacji i 
kosztorysu – koszty 
szacunkowe

21.  Droga Szosa Warszawska - Łyski Dł. 640 mb – potrzeba nawierzchni bitumicznej dł. 180 m. Poprawa przejezdności. Nasilenie ruchu 
120 poj. na dobę.

2010-2012 400 000Brak dokumentacji i 
kosztorysu – koszty 
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zadania
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(w latach)

Całkowity koszt
zadania:

Stan zaawansowania w latach
2004-2008

szacunkowe
22.  Droga Starosielce – Oliszki – 

Ogrodniki – Barszczewo – Czaplino
Nr 6270

Nawierzchnia gruntowa. dł. 5050 mb – wymaga nawierzchni 
żwirowej.

Poprawa przejezdności. Nasilenie ruchu 40
poj. na dobę.

2010-2011 750 000Droga Barszczewo-Ogrodniki 
Brak dokumentacji i 
kosztorysu – koszty 
szacunkowe

23.  Droga Choroszcz – Zastawie – 
Barszczewo Nr 0305002

Nawierzchnia gruntowa ulepszona żwirem. dł. 800mb – 
wymaga nawierzchni bitumicznej.

Poprawa przejezdności . Nasilenie ruchu – 
80 poj. na dobę.

2010-2011 130 000Brak dokumentacji i 
kosztorysu – koszty 
szacunkowe

24.  Budowa drogi Porosły - ul 
Elewatorska

Brak tego typu drogi obecnie Usprawnienie połączeń komunikacyjnych 2011 500 000Brak dokumentacji i 
kosztorysu – koszty 
szacunkowe

25. Budowa nawierzchni i kanalizacji 
deszczowej w ul. Akacjowej w 
Choroszczy

Wykonana w 2004 roku droga o długości 313 mb o 
nawierzchni polbruk gr. 8 cm, chodniki polbruk gr. 6 cm wraz z
wykonaniem kanalizacji deszczowej z rur PCV 

Poprawa warunków poruszania się po 
drodze 

2004 330 000Wykonana inwestycja

27. Budowa ul Ks. Pieściuka w 
Choroszczy

W 2004 roku wykonane utwardzenie drogi z kostki polbruk gr 
8 cm 

Poprawa warunków poruszania się po 
drodze

2004 121 000Wykonana

29. Przebudowa ul Klonowej, 
Brzozowej i Świerkowej w 
Choroszczy

Droga o nawierzchni z polbruku o dł 428 mb wraz z 
chodnikami z płyt betonowych wraz z wykonaniem kanalizacji 
deszczowej

Poprawa warunków poruszania się po 
drodze

2007 740 000Zadanie zrealizowano

30. Budowa ulic na osiedlu Jana Pawła 
II

Droga o długości 1080 mb z kostki polbruk wraz z chodnikami 
i kanalizacją deszczową

Poprawa warunków poruszania się po 
drodze

2007-2011 2 000 000Dokumentację  zrealizowano 
w latach 2007-2008. W 2008 
roku jest realizowana część 
zadania polegająca na 
przebudowie trzech z siedmiu 
ulic osiedla Jana Pawła II 
(Chodkiewicza, Wyszyńskiego
i Piłsudskiego) o łącznej 
długości 540 mb 

33. Odbudowa obiektu melioracji 
wodnej „Horodnianka”

Pow. zmeliorowana obiektu – 887.00 ha w tym drenowanie – 
588.00 ha zaś melioracje rowami – 299.00 ha. Kompleks ten 
obejmuje następujące wsie : Krupniki pow. zmeliorowana 
ogółem 22.41 ha, Ogrodniki – pow. zmel. – 42.31 ha, 
Ruszczany – pow. zmel. – 79.11 ha, Porosły – pow. zmel. – 
58.75 ha, Sienkiewicze – pow. zmel. – 55.00 ha, Barszczewo – 
pow. zmel. – 185.11 ha, Czaplino – pow. zmel. – 5.72 ha, 
Czaplino Kol. – pow. zmel. – 4.27 ha, Oliszki – pow. zmel. – 
56.78 ha, Rogówek – pow. zmel. – 16.86 ha, Łyski – pow. 
zmel. – 123.47 ha, Jeroniki – pow. zmel. – 6.86 ha, Klepacze – 
pow. zmel. – 19.92 ha, Choroszcz – pow. zmel. – 212.04 ha. 
Obiekt jest położony w dolinie rz. Horodnianka  wykonany w 
latach 1972-74. DSTan urządzeń jest niedostateczny. Odpływy 
drenarskie i doprowadzalniki wody do nawodnień wymagają 
odbudowy. Zły stan techniczny dróg dojazdowych do łąk 
( nierówne, wyboiste, podmokłe).

Poprawa warunków gospodarowania 
poprzez zwiększenie retencji wodnej 
użytków rolnych łąk i pastwisk i związany 
z tym wzrost plonów. Poprawa dojazdu do 
poszczególnych działek.

2012 350 000Zadanie nie zrealizowane

34.  Odbudowa obiektu melioracji Powierzchnia zmeliorowana obiektu 428.30 ha , w tym Poprawienie retencji wodnej górnej części 2012 50 000Zadanie nie zrealizowane
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zadania

Nazwa zadania Opis istniejącej sytuacji Oczekiwany efekt po realizacji zadania Czas realizacji
(w latach)

Całkowity koszt
zadania:

Stan zaawansowania w latach
2004-2008

wodnej „Konowały”. drenowanie 71.08 h, zaś melioracje rowami 357.22 ha 
obejmuje następujące wsie : Konowały pow. zmel. – 85.55 ha, 
Kościuki pow. zmel. – 111.30 ha, Rogowo  pow. zmel. – 45.53 
ha, Izbiszcze pow. zmel. 156.67 ha, Majątek Rogowo pow. 
zmel. – 18.19 ha. Obiekt „Konowały” został wykonany w 
latach 1984-86 w dolinie rz. Narew, nazywany też jest 
polderem Konowały w związku z położeniem wysokościowym 
terenu w stosunku do rz. Narew. Stan obiektu jest dobry. Górna 
część obiektu o pow. ok. 42.00 ha jest przesuszona.

obiektu o pow. 42.00 ha.

35.  Odbudowa obiektu melioracji 
wodnej „Czaplinianka”.

Powierzchnia zmeliorowana obiektu ogółem : 123.61 ha w tym 
drenowanie 38.40 ha, melioracje rowami 85.21 ha. Obszar 
zmeliorowany obejmuje wsie : Barszczewo pow. zmel. – 17.57 
ha, Czaplino pow. zmel. – 18.19 ha, Czaplino Kol. pow. zmel. –
3.03 ha, Gajowniki pow. zmel. – 27.12 ha, Mińce pow. zmel. – 
32.97 ha, Zaczerlany Kol. pow. zmel. – 19.23 ha, Zaczerlany 
pow. zmel. – 5.50 ha. Obiekt wykonany w latach 1970-74 jest 
obecnie w złym stanie technicznym, wymaga budowy budowli 
piętrzących na rz. Czaplinianka oraz odbudowy urządzeń 
szczegółowy i zbieracze drenarskie.

Zwiększenie retencji wodnej gleby oraz 
poprawienie funkcjonowania urządzeń 
szczegółowych tj rowy drenarskie.

2010 70 000Zadanie nie zrealizowane

36.  Odbudowa obiektu melioracji 
wodnej „Lipniki”.

Powierzchnia zmeliorowana obiektu 140.00 ha melioracji 
rowami, całość jest zlokalizowana na terenie wsi Złotoria. 
Obiekt wykonany w latach 1977-78 jest położony w dolinie rz. 
Narew, stan techniczny urządzeń jest niedostateczny wymaga 
renowacji doprowadzalników wody do nawodnień 
podsiąkowych i remontu kapitalnego budowli piętrzących.

Poprawi się nawodnienie użytków 
zielonych co zwiększy ich produktywność 
oraz jakość uzyskanej paszy.

2010 110 000Zadanie nie zrealizowane

37.  Budowa kanalizacji w Barszczewie Nie kontrolowane działania w zagospodarowaniu nieczystości 
płynnych – zagrożenie dla środowiska

Poprawa warunków ekologicznych, 
ochrona środowiska naturalnego - 90 podł.

2012 810 000Zadanie niezrealizowane

38.  Budowa kanalizacji w Żółtkach Nie kontrolowane działania w zagospodarowaniu nieczystości 
płynnych – zagrożenie dla środowiska

Poprawa warunków ekologicznych, 
ochrona środowiska naturalnego - 61 podł.

2010 2 260 000Wykonana dokumentacja 
projektowa  w 2008 roku  
Zadanie planowane do 
realizacji w 2010 roku)

39.  Budowa kanalizacji w 
następujących miejscowościach: 
Klepacze, Krupniki, Porosły, 
Kolonia Porosły, Jeroniki, Łyski 
(Porozumienie z gminą 
Dobrzyniewo Duże na wykonanie 
kanalizacji w Klepaczach) 

Nie kontrolowane działania w zagospodarowaniu nieczystości 
płynnych – zagrożenie dla środowiska

Poprawa warunków ekologicznych, 
ochrona środowiska naturalnego - 257 
podł.

2004 – 2012 23 000 000 w
tym 4 000 000 na

Kanalizację w
Klepaczach

Planowana realizacja 
kanalizacji w Klepaczach w 
latach 2009-2010. 

40 Budowa kanalizacji w ul. 
Wodociągowej i Niewodnickiej w 
Klepaczach

Nie kontrolowane działania w zagospodarowaniu nieczystości 
płynnych – zagrożenie dla środowiska

Poprawa warunków ekologicznych, 
ochrona środowiska naturalnego

2004 777 018Wykonane

41. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 
Niepodległości w Choroszczy

Nie kontrolowane działania w zagospodarowaniu nieczystości 
płynnych – zagrożenie dla środowiska

Poprawa warunków ekologicznych, 
ochrona środowiska naturalnego

2010 2 0 00 000Wykonanie dokumentacji, 
Zadanie  nie wykonane

42. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 
Mickiewicza w Choroszczy

Nie kontrolowane działania w zagospodarowaniu nieczystości 
płynnych – zagrożenie dla środowiska

Poprawa warunków ekologicznych, 
ochrona środowiska naturalnego

2210 2 000 000Wykonanie dokumentacji, 
Zadanie nie wykonane
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Całkowity koszt
zadania:

Stan zaawansowania w latach
2004-2008

43. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 
Zastawie II i Zastawie III w 
Choroszczy

Nie kontrolowane działania w zagospodarowaniu nieczystości 
płynnych – zagrożenie dla środowiska

Poprawa warunków ekologicznych, 
ochrona środowiska naturalnego

2007-2011 1 700 000Wykonano dokumentację w 
2008 roku za kwotę 16 000 zł.

44. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 
3-go Maja w Choroszczy

Nie kontrolowane działania w zagospodarowaniu nieczystości 
płynnych – zagrożenie dla środowiska

Poprawa warunków ekologicznych, 
ochrona środowiska naturalnego - 250 mb i
55 przyłączy

2004 100 800Wykonane

45. Budowa kanalizacji sanitarnej w 
Osiedlu Wichrowe Wzgórza w 
Choroszczy

Nie kontrolowane działania w zagospodarowaniu nieczystości 
płynnych – zagrożenie dla środowiska

Poprawa warunków ekologicznych, 
ochrona środowiska naturalnego

2011 175 000Wykonano dokumentację w 
latach 2007-2008.

46. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w
Choroszczy

Konieczność dostosowania się do zmieniających się norm 
ochrony wody. 

Podniesienie sprawności technologicznej 2010-2012 1 500 000Koszty wstępne. Brak 
dokumentacji. Zadanie nie 
zrealizowane 

47. Budowa kanalizacji Oliszki – 
Sienkiewicze

Nie kontrolowane działania w zagospodarowaniu nieczystości 
płynnych – zagrożenie dla środowiska

Poprawa warunków ekologicznych, 
ochrona środowiska naturalnego

2012-2013 900 000Koszty wstępne. Brak 
dokumentacji. Zadanie nie 
zrealizowane

48. Budowa kanalizacji w pozostałych 
wsiach

Nie kontrolowane działania w zagospodarowaniu nieczystości 
płynnych – zagrożenie dla środowiska

Poprawa warunków ekologicznych, 
ochrona środowiska naturalnego - 904 
podł.

2008-2018 17 700 000Koszty wstępne. Brak 
dokumentacji. Zadanie nie 
zrealizowane

49.  Rozbudowa istniejącego 
składowiska odpadów w 
Choroszczy

Istniejące składowisko nie spełnia norm i zgodnie ze 
przeglądem ekologicznym ze 2005 roku powinno być 
zamknięte

Wydłuży się czas eksploatacji, poprawie 
ulegną warunki fitosanitarne. 

2006 1 200 000Zadanie nie zrealizowane 
składowisko zostało 
zamknięte

50. Harmonizacja obiektów 
architektonicznych z otoczeniem

Istnieje konieczność ograniczenia zachwaszczania krajobrazu 
przez obiekty budowlane niezgodne z miejscową tradycją.

Zachowanie krajobrazu terenu 
charakterystycznego dla obszaru 
nadnarwiańskiego

2004-2012 80 000Zadanie w trakcie realizacji

51.  Likwidacja dzikich wysypisk śmieci Istnieje szereg wysypisk dzikich śmieci Poprawa warunków ekologicznych gminy 2007– 2012 56 000Zadanie w trakcie realizacji
52.  Budowa kotłowni przyjaznej 

środowisku o mocy 10 KW w 
Choroszczy

Dotychczas istniejąca kotłownia miejska jest już przestarzała 
technologicznie i nie spełnia norm ochrony środowiska.

Zmniejszenie emisji szkodliwych do 
środowiska substancji i związków. 
Wybudowana kotłownia będzie posiadała 
moc 15 MW.

2005-2008 13 218 724Zadanie zrealizowane

53.  Opracowanie koncepcji gazyfikacji 
gminy.

Brak na terenie gminy dostępu do gazu ziemnego jako paliwa 
ekologicznego. Konieczność ochrony środowiska 
przyrodniczego w otulinie NPN

Eliminacja zanieczyszczeń powietrza, 
poprawa warunków życia mieszkańców

2004-2006 30 000Zadanie  zrealizowane

54.  Uporządkowanie gospodarki 
śmieciami w gospodarstwach 
domowych

Wprowadzenie na terenie gminy zorganizowanych form 
gromadzenia i wywozu śmieci z gospodarstw domowych. 
Obecnie część gospodarstw domowych pozbywa się śmieci 
pozostawiając je w przygodnych miejscach, zanieczyszczając 
w ten sposób środowisko

Poprawa czystości gminy, eliminacja 
zagrożeń epidemiologicznych. 

2007-2012 250 000Koszty szacunkowe. Zadanie 
w trakcie realizacji

55.  Modernizacja istniejącej stacji 
uzdatniania wody w Rogowie

Istniejąca stacja wymaga doposażenia Poprawa jakości wody pitnej 2010 500 000Koszty szacunkowe. Zadanie 
w trakcie realizacji

56 Modernizacja istniejącej stacji 
uzdatniania wody w Choroszczy

Istniejąca stacja wymaga doposażenia Poprawa jakości wody pitnej 2004 285 000Zadanie zrealizowane 

57 Budowa sieci wodociągowej wraz z 
przyłączami II etap w miejscowości 
Śliwno

Część gospodarstw domowych nie posiada zaopatrzenia w 
wodę z wodociągu

Dostarczenie wody do gospodarstw. 
Wykonanie 3006 mb sieci i 17 przyłączy o 
długości 661 mb

2005 150 000Zadanie zrealizowane

58. Budowa sieci wodociągowej wraz z Nie wszystkie gospodarstwa domowe posiadają podłączenie do Dostarczenie wody do gospodarstw. 2010 700 000Dokumentacja na budowę 
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przyłączami w miejscowościach: 
Krupniki i Oliszki, Kolonia Oliszki

systemu wodociągowego Wykonanie 3794 mb sieci i 38 przyłączy o 
długości 1232 mb

wodociągów Oliszki, Kol. 
Oliszki, Kol Porosły

59 Budowa zalewu w Choroszczy Brak zbiornika retencji małej i zapasu wody na okres suszy. Stworzenie miejsca do wypoczynku. 
Poprawa warunków wodnych

2008 700 000Opracowano projekt

60 Przebudowa ulicy Piaskowej w 
Choroszczy wraz z wykonaniem 
kanalizacji sanitarnej oraz 

Nie kontrolowane działania w zagospodarowaniu nieczystości 
płynnych – zagrożenie dla środowiska. 

Poprawa warunków ekologicznych, 
ochrona środowiska naturalnego

2009 1220000W 2009 roku wykonywana 
dokumentacja oraz w III i IV 
kwartale 2009 roku realizacja 
zadania

61 Przebudowa ulicy Sportowej w 
Choroszczy 

Nie kontrolowane działania w zagospodarowaniu nieczystości 
płynnych – zagrożenie dla środowiska. 

Poprawa warunków ekologicznych, 
ochrona środowiska naturalnego

2009 217  000W 2009 roku wykonywana 
dokumentacja oraz w III i IV 
kwartale 2009 roku realizacja 
zadania

62 Przebudowa ulicy Słonecznej w 
Choroszczy wraz z kanalizacją 
sanitarną

Nie kontrolowane działania w zagospodarowaniu nieczystości 
płynnych – zagrożenie dla środowiska. 

Poprawa warunków ekologicznych, 
ochrona środowiska naturalnego

2009 210 000W 2009 roku wykonywana 
dokumentacja oraz w III i IV 
kwartale 2009 roku realizacja 
zadania

63 Przebudowa drogi Rogowo-Majątek
Rogowo

Nie kontrolowane działania w zagospodarowaniu nieczystości 
płynnych – zagrożenie dla środowiska. 

Wykonanie 1,6 km drogi o nawierzchni 
asfaltowej. Poprawa warunków 
ekologicznych, ochrona środowiska 
naturalnego

2008-2011 3 000 000W 2007 roku wykonano 
dokumentację a w 2008 roku 
wykonano 800 mb drogi za 
kwotę 1 110 000 zł 

64 Przebudowa ulicy Zamkowej w 
Choroszczy

Nie kontrolowane działania w zagospodarowaniu nieczystości 
płynnych – zagrożenie dla środowiska. 

Wykonanie 140 mb drogi o nawierzchni z 
polbruku. Poprawa warunków 
ekologicznych, ochrona środowiska 
naturalnego

2007-2008 270 000Zadanie zrealizowane w 2008 
roku

65 Przebudowa drogi w miejscowości 
Rogówek

Nie kontrolowane działania w zagospodarowaniu nieczystości 
płynnych – zagrożenie dla środowiska. 

Przebudowa 620 mb drogi o nawierzchni 
powierzchniowe utrwalenie. Poprawa 
warunków ekologicznych, ochrona 
środowiska naturalnego

2007-2008 110 000Zadanie zrealizowane w 2008 
roku

66 Przebudowa ulicy 3-go maja w 
Choroszczy

Nie kontrolowane działania w zagospodarowaniu nieczystości 
płynnych – zagrożenie dla środowiska. 

Przebudowa 360. mb drogi o nawierzchni 
asfaltowej. Poprawa warunków 
ekologicznych, ochrona środowiska 
naturalnego

2008-2011 800 000W 2008 roku zrealizowano 
dokumentacje projektową za 
kwotę 12 000 zł. Całość 
zadania do realizacji do roku 
2011.

67 Przebudowa drogi Choroszcz-
Sienkiewicze

Nie kontrolowane działania w zagospodarowaniu nieczystości 
płynnych – zagrożenie dla środowiska. 

Przebudowa 3760 mb drogi o nawierzchni 
powierzchniowe utrwalenie. Poprawa 
warunków ekologicznych, ochrona 
środowiska naturalnego

2008-2010 2 600 000Dokumentacja realizowana w 
2008 i 2009 roku. Zadanie 
przewidziane do realizacji w 
roku 2010. 
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6. Dane statystyczne porównawcze 

W tabelach zamieszczonych poniżej znajdują się dane statystyczne GUS z roku 2004 i
2007 (w układzie porównawczym). Zamieszczone dane ilustrują stan realizacji „Programu
Ochrony  Środowiska  Miasta  i  Gminy  Choroszcz  na  lata  2004-2012” na  przestrzeni
analizowanego okresu. Zamieszczone dane pozwalają ocenić stopień rozwoju infrastruktury
technicznej służącej ochronie środowiska naturalnego. Dane statystyczne przedstawiono w 5
grupach opisujących różne elementy środowiska naturalnego. 

6.1. Gospodarka komunalna 
Tabela 2. Urządzenia sieciowe
Wyszczególnienie J. m. 2004 2007
Wodociągi
Ogółem
    długość czynnej sieci rozdzielczej km 148,5 158,1
    połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania szt 2 050 2 288
    woda dostarczona gospodarstwom domowym dam3 304,1 330,4
    ludność korzystająca z sieci wodociągowej osoba 9 903 10 494
Miasto
    długość czynnej sieci rozdzielczej km 31,8 33,0
    połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania szt 662 708
    woda dostarczona gospodarstwom domowym dam3 176,0 168,0
    ludność korzystająca z sieci wodociągowej osoba 4 790 4 905
Wieś
    długość czynnej sieci rozdzielczej km 116,7 125,1
    połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania szt 1 388 1 580
    woda dostarczona gospodarstwom domowym dam3 128,1 162,4
    ludność korzystająca z sieci wodociągowej osoba 5 113 5 589
Kanalizacja
Ogółem
    długość czynnej sieci kanalizacyjnej km 27,4 31,0
    połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania szt 488 614
    ścieki odprowadzone dam3 283,8 276,6
    ludność korzystająca z  sieci kanalizacyjnej osoba 4 186 4 535
Miasto
    długość czynnej sieci kanalizacyjnej km 23,1 23,5
    połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania szt 416 471
    ścieki odprowadzone dam3 273,6 264,7
    ludność korzystająca z  sieci kanalizacyjnej osoba 3 805 3 920
Wieś
    długość czynnej sieci kanalizacyjnej km 4,3 7,5
    połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania szt 72 143
    ścieki odprowadzone dam3 10,2 11,9
    ludność korzystająca z  sieci kanalizacyjnej osoba 381 615
Sieć gazowa
    długość czynnej sieci ogółem w km km 1,8 -
    długość czynnej sieci rozdzielczej w km km 1,8 -
    długość czynnej sieci ogółem w m m - 5 542
    długość czynnej sieci rozdzielczej w m m - 5 542
    czynne połączenia do budynków szt 57 87
    odbiorcy gazu gosp.dom. - 84
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Wyszczególnienie J. m. 2004 2007
    odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem gosp.dom. - 80
    zużycie gazu w tys. m3 tys.m3 - 104,50
    zużycie gazu w hm3 hm3 0,10 -
    zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań w tys. m3 tys.m3 - 101,0
    zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań w hm3 hm3 0,1 -
    ludność korzystająca z sieci gazowej osoba 231 273
Korzystający z instalacji w % ogółu ludności
Ogółem
      wodociąg % 78,0 79,2
      kanalizacja % 33,0 34,2
      gaz % 1,8 2,1
Miasto
      wodociąg % 88,5 89,8
      kanalizacja % 70,3 71,8
      gaz % 0,0 0,0
Wieś
      wodociąg % 70,1 71,8
      kanalizacja % 5,2 7,9
      gaz % 3,2 3,5
Sieć rozdzielcza na 100 km2
Ogółem
      sieć wodociągowa km2 90,8 96,5
      sieć kanalizacyjna km2 16,8 18,9
      sieć gazowa km2 1,1 3,4
Miasto
      sieć wodociągowa km2 189,4 196,5
      sieć kanalizacyjna km2 137,6 140,0
      sieć gazowa km2 0,0 0,0
Wieś
      sieć wodociągowa km2 79,5 85,1
      sieć kanalizacyjna km2 2,9 5,1
      sieć gazowa km2 1,2 3,8
Zużycie wody oraz gazu w gospodarstwach domowych
Ogółem
      woda z wodociągów
        na 1 mieszkańca m3 24,0 25,2
        na 1 korzystającego / odbiorcę m3 30,7 31,5
      gaz z sieci
        na 1 mieszkańca m3 7,9 8,0
        na 1 korzystającego / odbiorcę m3 0,0 1 244,0
Miasto
      woda z wodociągów
        na 1 mieszkańca m3 32,5 30,8
        na 1 korzystającego / odbiorcę m3 36,7 34,3
      gaz z sieci
        na 1 mieszkańca m3 0,0 0,0
        na 1 korzystającego / odbiorcę m3 0,0 0,0
Wieś
      woda z wodociągów
        na 1 mieszkańca m3 17,6 21,2
        na 1 korzystającego / odbiorcę m3 25,1 29,1
      gaz z sieci
        na 1 mieszkańca m3 13,8 13,7
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Wyszczególnienie J. m. 2004 2007
        na 1 korzystającego / odbiorcę m3 0,0 1 244,0

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS 

6.2. Stan i ochrona środowiska 
Tabela 3. Komunalne oczyszczalnie ścieków
Wyszczególnienie J. m. 2004 2007
Obiekty komunalne
    oczyszczalnie biologiczne ob. 1 1
Wielkość (przepustowość) oczyszczalni wg projektu
    oczyszczalnie biologiczne m3/dobę 1 500 1 500
Równoważna liczba mieszkańców
    ogółem osoba 8 566 8 566
Ścieki oczyszczane
    odprowadzane ogółem m3/dobę 283,8 276,6
    oczyszczane łącznie z wodami infiltracyjnymi i ściekami dowożonymi m3/dobę 323 336
    oczyszczane razem m3/dobę 284 277
    oczyszczane biologicznie m3/dobę 274 265
    oczyszczane z podwyższonym usuwaniem biogenów m3/dobę 10 12
Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie
    ogółem osoba - 5 740
    biologiczne osoba - 5 460
    z podwyższonym usuwaniem biogenów osoba - 280
Ładunki zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu
    BZT5 kg/rok 4 033 3 642
    ChZT kg/rok 24 121 26 949
    zawiesina kg/rok 5 150 4 841
Osady wytworzone w ciągu roku
    ogółem t 149 111
    składowane razem t 149 0
Osady składowane i wykorzystane
    osady składowane t 0 0
    osady wykorzystane t 0 20

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS 

Tabela 4. Odpady komunalne
Wyszczególnienie J. m. 2004 2007
Zmieszane odpady zebrane w ciągu roku
    ogółem t - 3 988,53
    z gospodarstw domowych t - 2 367,34
    odpady zdeponowane na składowiskach w % zebranych % - 100,00

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS 
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Tabela 5. Emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych 
Wyszczególnienie J. m. 2004 2007
Emisja zanieczyszczeń pyłowych
    ogółem t/r 13 -
Emisja zanieczyszczeń gazowych
    ogółem t/r 8 570 -
    dwutlenek siarki t/r 12 -
    tlenki azotu t/r 12 -
    tlenek węgla t/r 7 -
    dwutlenek węgla t/r 8 539 -
Zanieczyszczenia zatrzymane lub zneutralizowane w urządzeniach do redukcji
pyłowe t/r 11 -

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS 

Tabela 6. Odpady wytworzone i nagromadzone 
Wyszczególnienie J. m. 2004 2007
Zakłady wytwarzające odpady
    ogółem ob. 1 -
Odpady wytworzone w ciągu roku
    ogółem tys.t/r 1,1 1,3
    poddane odzyskowi tys.t/r 0,3 0,4
    magazynowane czasowo tys.t/r 0 0

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS 

Tabela 7. Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej  
Wyszczególnienie J. m. 2004 2007
Obszary prawnie chronione
    ogółem ha 3 429,0 3 429,0
    parki narodowe ha 1 619,0 1 619,0
    obszary chronionego krajobrazu ha 1 810,0 1 810,0
Pomniki przyrody
    ogółem szt 12 8

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS 

Tabela 8. Tereny zielone  
Wyszczególnienie J. m. 2004 2007
Tereny zieleni wg lokalizacji
    cmentarze
      obiekty ogółem (w miastach i na wsi) ob. 4 4
      powierzchnia ogółem (w miastach i na wsi) ha 1,4 1,4
    lasy gminne
      powierzchnia ogółem (w miastach i na wsi) ha 4,3 4,3

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS 
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Tabela 9. Zużycie wody i oczyszczalnie ścieków  
Wyszczególnienie J. m. 2004 2007
Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności
    ogółem dam3/rok 634,0 640,1
    przemysł dam3/rok 134 122
    rolnictwo i leśnictwo dam3/rok 49 33
    eksploatacja sieci wodociągowej dam3/rok 451,0 485,1
    gospodarstwa domowe dam3/rok 304,1 330,4
Komunalne i przemysłowe oczyszczalnie ścieków
    oczyszczalnie ogółem ob. 1 1
    przepustowość ogółem dam3/dobę 1 500 1 500
Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków miejskich i wiejskich
      ogółem osoba 5 711 5 740
      z podwyższonym usuwaniem biogenów osoba 300 280
Wielkość oczyszczalni komunalnych w RLM
    ogółem osoba 8 566 8 566
Ścieki wymagające oczyszczania odprowadzone do wód lub do ziemi
    ogółem dam3 283,8 276,6
    oczyszczane razem dam3 284 277
    oczyszczane biologicznie dam3 274 265
    oczyszczane z podwyższonym usuwaniem biogenów dam3 10 12

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS 

6.3. Lasy
Tabela 10. Leśnictwo wszystkich form własności
Wyszczególnienie J. m. 2004 2007
Powierzchnia gruntów leśnych
    ogółem ha 3 002,7 2 998,2
    lasy ogółem ha 2 992,0 2 986,4
    grunty leśne publiczne ogółem ha 830,9 826,4
    grunty leśne publiczne Skarbu Państwa ha 827,7 822,1
    grunty leśne publiczne Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych ha 771,7 770,1
    grunty leśne prywatne ha 2 171,8 2 171,8
Powierzchnia gruntów nieleśnych zalesionych i przeznaczonych do zalesienia
    zalesienia ogółem ha 0 0
    zalesienia lasy prywatne ogółem ha 0 0
    lesistość w % % 18,30 18,20

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS 

Tabela 11. Leśnictwo (poza Skarbem Państwa) 
Wyszczególnienie J. m. 2004 2007
Powierzchnia gruntów leśnych
    ogółem ha 2 175,00 2 176,10
    lasy ogółem ha 2 175,00 2 176,10
    lasy ochronne ha 1 170,00 1 170,00
    grunty leśne prywatne ogółem ha 2 171,80 2 171,80
    grunty leśne prywatne osób fizycznych ha 2 150,10 2 150,10
    grunty leśne prywatne lasy ochronne ha 1 170,00 1 170,00
    grunty leśne gminne ogółem ha 3,20 4,30
    grunty leśne gminne lasy ogółem ha 3,20 4,30
Odnowienia i zalesienia
      odnowienia ogółem ha 0 0
      odnowienia lasy prywatne ha 0 0
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      zalesienia ogółem ha 0 0
      zalesienia lasy prywatne ha 0 0
Pozyskiwanie drewna (grubizny)
    ogółem m3 3 187 2 359
    lasy prywatne m3 3 187 2 359

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS 

6.4. Gospodarka mieszkaniowa
Tabela 12. Zasoby mieszkaniowe

Wyszczególnienie J. m.
Razem Miasto Wieś

2004 2007 2004 2007 2004 2007
Zasoby mieszkaniowe ogółem
      mieszkania miesz. 4 109 4 325 1 679 1 732 2 430 2 593
      izby izba 16 840 18 205 6 708 7 033 10 132 11 172
      powierzchnia użytkowa mieszkań m2 328 829 366 239 118 446 126 911 210 383 239 328
Zasoby mieszkaniowe gmin (komunalne)
      mieszkania miesz. 32 32 26 26 6 6
      izby izba 95 95 74 74 21 21
      powierzchnia użytkowa mieszkań m2 1 249 1 249 931 931 318 318
Zasoby mieszkaniowe spółdzielni mieszkaniowych
      mieszkania miesz. 728 728 728 728
      izby izba 2 618 2 618 2 618 2 618
      powierzchnia użytkowa mieszkań m2 33 051 33 051 33 051 33 051
Zasoby mieszkaniowe zakładów pracy
      mieszkania miesz. 7 7 4 4 3 3
      izby izba 27 27 14 14 13 13
      powierzchnia użytkowa mieszkań m2 485 485 218 218 267 267
Zasoby mieszkaniowe osób fizycznych
      mieszkania miesz. 3 324 3 541 907 961 2 417 2 580
      izby izba 14 048 15 415 3 963 4 290 10 085 11 125
      powierzchnia użytkowa mieszkań m2 293 049 330 503 83 503 92 012 209 546 238 491
Zasoby mieszkaniowe pozostałych podmiotów
      mieszkania miesz. 18 17 14 13 4 4
      izby izba 52 50 39 37 13 13
      powierzchnia użytkowa mieszkań m2 995 951 743 699 252 252
Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne
      wodociąg miesz. 3 535 3 753 1 626 1 679 1 909 2 074
      ustęp spłukiwany miesz. 3 120 3 339 1 562 1 615 1 558 1 724
      łazienka miesz. 3 115 3 334 1 546 1 599 1 569 1 735
      centralne ogrzewanie miesz. 2 861 3 080 1 462 1 515 1 399 1 565
      gaz sieciowy miesz. 77 91 77 91
Mieszkania wyposażone w instalacje - w % ogółu mieszkań
      wodociąg % 86,0 86,8 96,8 96,9 78,6 80,0
      łazienka % 75,8 77,1 92,1 92,3 64,6 66,9
      centralne ogrzewanie % 69,6 71,2 87,1 87,5 57,6 60,4
Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS 

6.5. Ochrona zdrowia i opieka społeczna
Tabela 13. Placówki ambulatoryjnej opieki zdrowotnej
Wyszczególnienie J. m. 2004 2007
Zakłady opieki zdrowotnej
    ogółem ob. 6 7
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Wyszczególnienie J. m. 2004 2007
    publiczne ob. 1 1
    niepubliczne ob. 5 6
    służby medycyny pracy ob. 3 1
    praktyki lekarskie na wsi osoba 0 0
Porady ogólnodostępne
      ogółem jed. 27 715 29 870

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS 

Tabela 14. Apteki i punkty apteczne
Wyszczególnienie J. m. 2004 2007
Apteki
      apteki ob. 1 2
      mgr farmacji osoba 3 4
      punkty apteczne ob. 1 1
Apteki - wskaźniki
    ludność na aptekę ogólnodostępną osoba

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS 

Tabela 15. Placówki stacjonarnej pomocy społecznej
Wyszczególnienie J. m. 2004 2007
Placówki stacjonarnej pomocy społecznej
    placówki pomocy społecznej ob. 1 1
    domy pomocy społecznej ob. 1 1
    miejsca (łącznie z filiami) miejsce 310 310
    mieszkańcy (łącznie z filiami) osoba 310 302

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS 
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7. Podsumowanie 
Poprawa jakości stanu środowiska postrzegana jest przez pryzmat całego kraju, jak i

poszczególnych  jego  regionów  oraz  gmin.  Stan  środowiska  jest  traktowany  zawsze
priorytetowo  przez  władze  Miasta  i  Gminy  Choroszcz.  Realizacja  inwestycji
proekologicznych  i  prośrodowiskowych  związana  jest  nieodłącznie  z  koniecznością
wydatkowania  znacznych  kwot  pieniężnych.  Powstały  w  2004  roku  „Program Ochrony
Środowiska Miasta i Gminy Choroszcz na lata 2004-2012” napotkał w swojej realizacji na
problemy wynikające przede wszystkim z:

 braku instrumentów prawnych dla konkretnych działań mających wdrożyć 
zaplanowane rozwiązania i ich monitorowania podczas realizacji;

 braku środków finansowych na realizację zaplanowanych zadań i rozwiązań;
 niedorozwóju infrastruktury służącej ochronie środowiska (systemy zaopatrzenia w 

wodę i odbioru ścieków) będącej skutkiem zaległości;
 braku współpracy (w latach poprzednich) miedzy gminami w zakresie przedsięwzięć 

w zakresie gospodarki odpadami;
 braków kadrowych powodujących, że nie ma wystarczającej ilości osób 

odpowiedzialnych za realizację ustaleń zawartych w programach i planach.

Tworzenie  Programów  Ochrony  Środowiska  mających  powiązania  ponadlokalne
powinno być skorelowane z  rozwiązaniami  prawnymi i  środkami finansowymi.  Centralne
narzucanie  skonkretyzowanych  rozwiązań  systemowych  powinno  iść  ściśle  w  parze  ze
stworzeniem  pakietu  instrumentów  ułatwiających  dofinansowanie  ich  realizacji.  Należy
zauważyć,  że  tak  znaczne  zaangażowanie  środków  finansowych  w  rozwój  infrastruktury
ochrony środowiska na poziomie gminy powoduje, iż na inne zadania nie starcza już środków.
Warto  też  zaznaczyć,  że  z  założonych  działań  edukacji  ekologicznej  największy  nacisk
położono na promowanie wśród dzieci i młodzieży, zachowań zgodnych z zasadami ochrony
przyrody  i  krajobrazu.  Zadania  te  realizowano  głownie  poprzez  organizacje  konkursów
przyrodniczych, udział w akcjach np: „Sprzątanie Ziemi”.

Opracowany „Program Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Choroszcz na lata
2004-2012”  został  realizowany połowicznie i w nadchodzących latach część zadań w nim
zawartych  powinna  być  w  dalszym  ciągu  realizowana.  Aktualizacja  Programu  Ochrony
Środowiska powinna skoncentrować się na zagadnieniach rozwiązania gospodarki ściekowej
na terenie gminy, ograniczenia niskiej emisji, wzrostu udziału energii pozyskiwanej ze źródeł
odnawialnych.  Należy  również  rozwiązać  problemy  związane  z  utylizacją  odpadów
komunalnych. 
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