
Załącznik nr 2 do SIWZ

UMOWA 
O ROBOTY BUDOWLANE

(P R O J E K T)
Nr Or – V. 272…..2017

zawarta w dniu …….. w Choroszczy pomiędzy:
Gminą Choroszcz z siedzibą: ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz, NIP 966-176-96-99  zwaną
dalej  w  treści  umowy  „Zamawiającym”,  reprezentowaną  przez  …..……….…..  –  ………..
……………. , przy kontrasygnacie skarbnika Gminy Choroszcz ……………..…….., 

przy współudziale i współfinansowaniu Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji
w Choroszczy Spółka z o.o. z siedzibą: 16-070 Choroszcz, ul. H. Sienkiewicza 25a, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027596, NIP 542-
10-21-522,  REGON:  050350184  zwanym  dalej  „Podmiotem  Współuczestniczącym”,
reprezentowanym  przez  ……………………………………..……  –
………………………………………,

oraz

przy współudziale i współfinansowaniu Województwa Podlaskiego - Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podlaskiego, z siedzibą: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok,
NIP: 542-25-42-016, REGON: 050658404 zwanym dalej  „Podmiotem Współuczestniczącym”,
reprezentowanym przez
………………… – ……………………………..
………………… – ……………………………..

a

…………………….…,  z  siedzibą:  ………………………,  wpisaną  do  rejestru  przedsiębiorców
Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem KRS …………….….,  NIP …………………..…,
zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 
…………………….… - ……………………………..… 
w  wyniku  dokonania  przez  Zamawiającego  wyboru  oferty  Wykonawcy  w  trybie  przetargu
nieograniczonego,

o następującej treści:

§ 1.
1. Przedmiotem  umowy  jest  wykonanie  robót  budowlanych  w  ramach  projektu  pod  nazwą

„Rozwój  niskoemisyjnego  transportu  zbiorowego  i  rowerowego  w BOF”,  obejmujących
następujące zadania:

1) „Rozbudowa  i  przebudowa  drogi  gminnej  Nr  106253B  Choroszcz-Jeroniki-Łyski  wraz  z
budową i przebudową infrastruktury technicznej na terenie Gminy Choroszcz”,

2) „Budowa i rozbiórka elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej nn-0,4kV i SN-15kV
(koszty przeniesienia urządzeń pokrywa PGE Dystrybucja S.A.)”,

3) „Budowa kanalizacji sanitarnej z odejściami bocznymi do granicy pasa drogowego w drodze
gminnej nr 106253B Choroszcz-Jeroniki-Łyski”,

4) „Przebudowa oraz zabezpieczenie Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej”,

zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zwaną dalej w treści umowy SIWZ i
jej załącznikami,  w szczególności z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi
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wykonania  i  odbioru  robót,  wymaganiami  szczegółowymi  realizacji  zadania  oraz  ofertą
Wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

2. Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  roboty  budowlane  stanowiące
przedmiot umowy. 

§ 2.
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy oraz niezbędną dokumentację w terminie do

14 dni od daty zawarcia umowy.
2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień 26.09.2019 r.  Za datę zakończenia robót uważa

się datę pisemnego zgłoszenia Wykonawcy o gotowości do końcowego odbioru przedmiotu
umowy, o którym mowa w § 12 pkt 3 umowy, za wyjątkiem zakresu robót określonego w treści
§ 2 ust. 3.

3. Strony ustalają, że odcinek drogi od km 1+635,92 do km 3+011,50 wraz ze związaną z jego
wykonaniem infrastrukturą techniczną zostanie zrealizowany w terminie do dnia 25.10.2018 r.
Za  datę  zakończenia  robót  w  zakresie  zrealizowania  tego  odcinka  drogi  uważa  się  datę
pisemnego zgłoszenia Wykonawcy o gotowości do odbioru tej części przedmiotu umowy.

4. Terminy,  o  których  mowa  w  ust.  1,  ust.  2  i  ust.  3  mogą  zostać  przesunięte  za  zgodą
Zamawiającego w wyniku działania siły wyższej.

5. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu o którym mowa w ust. 2 i w ust. 3
w przypadku:
a) braku  dostępu  do  obszarów,  w  których  wykonywane  są  roboty  objęte  zamówieniem

(przesunięcie terminu może nastąpić wyłącznie o czas równy ilości dni braku dostępu do
obszarów, w których wykonywane są roboty);

b) opóźnienia  ze  strony  Zamawiającego  w  przekazaniu  Wykonawcy  terenu  budowy  –
przesunięcie  terminu  może nastąpić  wyłącznie  o czas  równy ilości  dni  zwłoki,  w jakiej
pozostaje  Zamawiający  (od  dnia  powstania  zwłoki  do  dnia  protokolarnego  przekazania
terenu budowy);

c) z  powodu  istotnych  braków  lub  błędów  w  dokumentacji  projektowej,  również  tych
polegających  na  niezgodności  dokumentacji  z  przepisami  prawa  –  wyłącznie  o  czas
dokonywania  zmian w projekcie,  jeżeli  nie  jest  w czasie  wprowadzania  zmian możliwe
wykonywanie przedmiotu zamówienia,

d) z  powodu  wystąpienia  zamówień  dodatkowych,  jeżeli  nie  jest  możliwe  wykonywanie
zamówienia  podstawowego  równolegle  do  wykonywania  zamówienia  dodatkowego  –
wyłącznie o okres wykonywania zamówienia dodatkowego,

e) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez
czynniki zewnętrzne,  którego nie można było przewidzieć z pewnością,  w szczególności
zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w
znacznych rozmiarach, na czas jej działania uniemożliwiającego wykonywanie zamówienia,

f) z  powodu  działań  osób  trzecich  uniemożliwiających  wykonanie  zamówienia,  które  to
działania  nie  są  konsekwencją  winy  którejkolwiek  ze  stron  –  wyłącznie  na  okres
uniemożliwienia Wykonawcy wykonywania zamówienia,

g) z  powodu  konieczności  budowy  nowej  infrastruktury  elektroenergetycznej,
telekomunikacyjnej  lub  gazowej,  o  ile  nie  istnieje  możliwość  prowadzenia  tych  robót
równolegle,

h) przerwanie lub zawieszenia robót przez Zamawiającego z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawcę,

j) wystąpienia  warunków  geologicznych,  geotechnicznych  lub  hydrogeologicznych
odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji  projektowej,  rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów,
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które  mogą  skutkować  w  świetle  dotychczasowych  założeń  niewykonaniem  lub
nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

k) wystąpienia  warunków terenu budowy odbiegających  w sposób istotny  od przyjętych w
dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych.

6. Podstawą do żądania zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy jest  zawiadomienie
Zamawiającego w ciągu 14 dni, licząc od daty zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust.
5.

§ 3.
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy:

1) z materiałów i urządzeń nowych,
2) zgodnie  z  dostarczoną  dokumentacją  projektową,  przepisami  prawa,  w  tym:  techniczno-

budowlanymi,  obowiązującymi  normami,  zasadami  wiedzy  technicznej  oraz  sztuką
budowlaną,  w sposób zapewniający  spełnienie  wymagań określonych w art.  5 i  7 ustawy
prawo budowlane.

2. Materiały,  o  których mowa w ust.  1  pkt  1,  powinny odpowiadać,  co do jakości  wymogom
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy
prawo budowlane.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania materiałów zamiennych po ich zatwierdzeniu
przez Zamawiającego.

§ 4.
Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, zobowiązany jest:
1) przed rozpoczęciem robót:

a) zorganizować, zagospodarować oraz należycie zabezpieczyć plac budowy wraz z zapleczem
budowy  (budowa  dojazdu  oraz  pomieszczeń  techniczno-socjalnych  i  magazynowych,
doprowadzenie  mediów  dla  potrzeb  placu  budowy  i  odprowadzenie  ścieków  z  zaplecza
budowy),  zawrzeć  umowy  na  dostawy  energii  na  czas  trwania  robót  budowlanych,  w
przypadku  wykorzystania  dla  potrzeb  budowy  istniejącego  zasilania  wod-kan  założyć
podlicznik,  ponosić  koszty  zużycia  wody,  energii,  ogrzewania,
i inne dla potrzeb budowy,

b) wygrodzić i zabezpieczyć miejsca prowadzenia robót i terenu przed dostępem osób trzecich,
w zakresie czego Wykonawca ponosi odpowiedzialności od dnia przekazania placu budowy
do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,

c) sporządzić – zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003  r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) – przed rozpoczęciem
robót,  plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia,  tablicę  informacyjną  i  ogłoszenia
zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  niezwłocznie
przekazać 2 egzemplarze planu „bioz” Zamawiającemu,

d) opracować, uzgodnić i zatwierdzić, zgodnie z obowiązującymi przepisami, projekt organizacji
ruchu  na  czas  budowy  i  zabezpieczenia  robót  drogowych  na  czas  wykonywania  robót
budowalnych,

2) zapewnić stały nadzór nad mieniem oraz zawrzeć stosowne umowy ubezpieczenia mienia oraz
od odpowiedzialności cywilnej,

3) zorganizować roboty budowlane, w tym:
a) utrzymywać porządek w trakcie  realizacji  robót oraz systematycznie porządkować miejsca

wykonywania robót,
b) prowadzić roboty w sposób bezpieczny,
c) natychmiastowo  i  skutecznie  usuwać  wszelkie  szkody  i  awarie  spowodowane  przez

Wykonawcę w trakcie realizacji robót,
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4) z  chwilą  rozpoczęcia  budowy  przejąć  obowiązki  utrzymania  zimowego  dróg  objętych
przedmiotem umowy,

5) w razie potrzeby opracować i zatwierdzić projekt obsługi komunikacyjnej budowy,
6) w  razie  potrzeby  zorganizować  objazd  budowy  innymi  drogami  w  uzgodnieniu  z  ich

zarządcami,
7) zapewnić  dojazd  do nieruchomości,  których obsługa komunikacyjna  odbywa się  z  dróg: Nr

106253B (Choroszcz-Jeroniki-Łyski) oraz 106254B (Łyski wieś) – dopuszcza się przerwy w
komunikacji do 48 godzin pod warunkiem wcześniejszego poinformowania o tym fakcie ich
właścicieli/użytkowników oraz Zamawiającego,

8) uczestniczyć w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach i naradach w celu omówienia
spraw związanych z realizacją przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji lub rękojmi,

9) postępować  z  odpadami  zgodnie  z  obowiązującymi  w  tym  zakresie  przepisami  prawa;
Wykonawca  jako  wytwórca  odpadów  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  14  grudnia  2012  r.  o
odpadach  (t.j.  Dz.  U.  z  2016  r.,  poz.  1987)  ma  obowiązek  zagospodarowania  powstałych
podczas realizacji przedmiotu umowy odpadów zgodnie z ustawą o odpadach i ustawą z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519, ze zm.),

10) prowadzić  roboty  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  oraz  zgodnie  z  wymogami
rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401),

11) ponosić w razie potrzeby opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego i kary za zajęcie pasa bez
zgody zarządcy, 

12) utrzymać w czystości koła pojazdów wyjeżdżających z placu budowy na drogi utwardzone, 
13) wykonać wszystkie niezbędne próby, badania, uzgodnienia, nadzory i odbiory (w razie potrzeby

wystąpić do Zamawiającego o udzielenie pełnomocnictwa),
14) przed  zgłoszeniem  do  odbioru  wykonać  wszystkie  niezbędne  próby,  badania  i  odbiory

stosownie do zakresu robót objętych umową,
15) sporządzić stosowne protokoły z przeprowadzonych prób i badań odbiorczych i przekazać je

Zamawiającemu,
16) w  razie  potrzeby  zapewnić  czynny  udział  w  odbiorach  przez  służby  zewnętrzne,  tj.  Straż

Pożarną,  Państwową  Inspekcję  Pracy,  Sanepid,  Państwową  Inspekcję  Ochrony  Środowiska,
Urząd Dozoru Technicznego,

17) opracować  dokumentację  powykonawczą  i  odbiorową  oddzielnie  dla  każdego  zadania
wymienionego  w §  1  pkt.  1  oraz  zakresu  robót  określonego  w §  2  pkt.  3  i  przekazać  ją
Zamawiającemu, w tym dla zadania „Przebudowa oraz zabezpieczenie Sieci Szerokopasmowej
Polski  Wschodniej”  dokumentację  powykonawczą  w  wersjach  cyfrowych  i  dokumentację
fotograficzną prac zanikowych i ulegających zakryciu,

18) zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru przedmiotu Umowy i uczestniczyć w odbiorze,
19) zdemontować obiekty tymczasowe i uporządkować teren po zakończeniu robót,
20) zgłaszać  inspektorowi  nadzoru  terminy  zakrycia  robót  podlegających  zakryciu  oraz  terminu

odbioru robót zanikających; jeżeli  Wykonawca nie zgłosi tych faktów inspektorowi nadzoru,
obowiązany jest odkryć roboty lub wykonać niezbędne otwory do zbadania robót, a następnie
na swój koszt przywrócić do stanu poprzedniego,

21) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń – do naprawienia ich
na swój koszt i doprowadzenie do stanu poprzedniego.

§ 5.
1. Wykonawca  na  każdy  dostarczony  na  teren  budowy  materiał  ma  obowiązek  posiadać

dokumenty  potwierdzające  zgodność  z  wymogami  ustawy  Prawo  budowlane  i  na  żądanie
Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) je przedkładać.

2. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować roboty oraz zabezpieczyć teren budowy w sposób
zapewniający  bezpieczeństwo  użytkowania  obiektów  usytuowanych  w  bezpośrednim
sąsiedztwie robót. 

§ 6.
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1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązuje się uzyskać każdorazowo
zgodę Zamawiającego na zawarcie z podwykonawcą umowy o roboty budowlane.

2. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zobowiązuje  się  do  przedkładania
Zamawiającemu  każdorazowo projektu  umowy o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem są
roboty  budowlane,  wraz  z  zestawieniem  ilości  robót  i  ich  wyceną  nawiązującą  do  cen
jednostkowych  przedstawionych  w  Ofercie  Wykonawcy,  wraz  z  częścią  dokumentacji
dotyczącej  wykonania  robót,  które  mają  być  realizowane  na  podstawie  Umowy  o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji a także każdorazowo projektu jej
zmiany.  Jeżeli  Zamawiający  w  terminie  14  dni  
od  przedłożenia  Zamawiającemu  przez  Wykonawcę  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,
której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  projektu  jej  zmian,  nie  zgłosi  na  piśmie
zastrzeżeń,  uważa  się,  że  Zamawiający  akceptuje  projekt  umowy  o  podwykonawstwo  lub
projekt jej zmian.

3. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zobowiązuje  się  do  przedkładania
Zamawiającemu każdorazowo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi a także jej
zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni
od  przedłożenia  Zamawiającemu  przez  Wykonawcę  umowy  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmian, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że
Zamawiający akceptuje umowę o podwykonawstwo lub jej zmiany.

4. Wymagania  dotyczące projektu umowy i  umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie
spowoduje wniesienie zastrzeżeń albo sprzeciwu określa SIWZ. 

5. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo, określone w ust. 4, stosuje się odpowiednio
do projektów umów lub umów o dalsze podwykonawstwo lub ich zmian.

6. Ilekroć w niniejszym paragrafie jest wymagane przedłożenie umowy, której przedmiotem są
roboty  budowlane,  lub  jej  projektu,  należy  jednocześnie  złożyć  dokumentację  dotyczącą
wykonania robót określonych w umowie lub projekcie,  wskazującą na zakres powierzonych
robót.

7. Przez  przedstawienie  umowy  lub  jej  projektu  wraz  z  częścią  dokumentacji  rozumie  się
dostarczenie  jej  Zamawiającemu  w  sposób  przewidziany  przepisami  ustawy  –  Kodeks
postępowania administracyjnego.

8. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zobowiązuje  się  do  przedkładania
Zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  zawartej  umowy  o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub jej zmian, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia lub zmiany, z wyłączeniem umów o wartości mniejszej niż 0,5% wartości
wynagrodzenia.  Wyłączenie,  o  którym  mowa  w  zdaniu  poprzednim,  nie  dotyczy  umów  o
podwykonawstwo  o  wartości  większej  
niż 50.000 zł. 

9.  Wykonawca  zobowiązany  jest  na  żądanie  Zamawiającego  udzielić  mu  wszelkich  informacji
dotyczących podwykonawców.

10. Zmiana  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  w  zakresie  wykonania  robót
budowlanych  stanowiących  przedmiot  Umowy  nie  stanowi  zmiany  Umowy,  ale  jest
wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę  Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrażona poprzez  akceptację Umowy o podwykonawstwo. 

11. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  działania  lub  zaniechania  Podwykonawców,  dalszych
Podwykonawców,  ich  przedstawicieli  lub  pracowników,  jak  za  własne  działania  lub
zaniechania.

12. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być
dłuższy  niż  30  dni  od  dnia  doręczenia  Wykonawcy,  Podwykonawcy  lub  dalszemu
Podwykonawcy  faktury  VAT  lub  rachunku,  potwierdzających  wykonanie  zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
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b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego
Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim
poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i
powinno  odpowiadać  stosownym  dla  tego  wykonania  wymaganiom  określonym  w
Dokumentacji  Projektowej,  Specyfikacjom  Technicznym  Wykonania  i  Odbioru  Robót
Budowlanych,  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  oraz  standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie  będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności  za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,

e) Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  są  zobowiązani  do  przedstawiania
Zamawiającemu  na  jego  żądanie  dokumentów,  oświadczeń  i  wyjaśnień  dotyczących
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

13. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zapłaty  przez  Zamawiającego  wynagrodzenia  Wykonawcy  lub  odpowiednio  od  zapłaty
przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.

§ 7.
1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – budowy i robót

z  tytułu  szkód,  które  mogą  zaistnieć  w  związku  z  robotami  budowlanymi  przezeń
prowadzonymi – na kwotę o wartości  co najmniej  7 000 000 zł  (słownie:  siedem milionów
złotych).

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
1) roboty, obiekty budowlane, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio

z wykonywaniem robót – od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych,
2) odpowiedzialność  cywilna  za  szkody  oraz  następstwa  nieszczęśliwych  wypadków

dotyczących  pracowników  i  osób  trzecich,  a  powstałych  w  związku  z  prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

3. Wykonawca przedstawi  Zamawiającemu kopię  polisy  lub  innego dokumentu  ubezpieczenia,
potwierdzającego ubezpieczenie od powyższych szkód.

§ 8.
1. Zamawiający  dopuszcza  możliwość  wprowadzenia  robót  zamiennych  w  razie  wystąpienia

okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.
2. Roboty zamienne mogą zostać wykonane wyłącznie  na podstawie uprzednio sporządzonego

protokołu konieczności,  podpisanego przez Wykonawcę i  inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego.

3. Wynagrodzenie  wykonawcy  za  roboty  zamienne  zostanie  ustalone  przy  jednoczesnym
zachowaniu  tych  samych  norm,  standardów  i  parametrów  oraz  stawek  kalkulacyjnych
wynagrodzenia określonego w kosztorysach ofertowych – dotyczy stawek robocizny, kosztów
ogólnych,  kosztów zakupu,  cen  pracy sprzętu  i  cen  materiałów.  Ceny materiałów  i  sprzętu
należy  przyjąć  wg.  cennika  wynikającego  z  kosztorysu  ofertowego,  a  dla  materiałów   nie
wyszczególnionych  w cenniku  -  według  faktur  dostawców,  ale  nie  wyżej  niż  średnie  ceny
SEKOCENBUDU (tabela dla regionu podlaskiego) dla okresu, w którym występuje realizacja
robót zamiennych.

4. Podstawą  odbioru  robót  zamiennych  będzie  obmiar  robót  wraz  z  wyceną  kosztorysową
sporządzoną przez Wykonawcę.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z realizacji części robót.
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6. Podstawą określenia wynagrodzenia za zaniechany zakres robót będzie protokół konieczności
uzgodniony  przez  przedstawicieli  stron  oraz  kosztorys  sporządzony  przez  Wykonawcę
zawierający pozycje dla robót zaniechanych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy zatwierdzony
przez Zamawiającego.

7. Zmiana zakresu robót i wynagrodzenia wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
8. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania zamówień dodatkowych, których

wartość  nie  przekroczy  50%  uprzedniego  zamówienia  to  Wykonawca  zobowiązany  jest
wykonać  te  roboty  na  dodatkowe  zamówienia  Zamawiającego  i  za  dodatkowym
wynagrodzeniem, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych cen, standardów i parametrów
przewidzianych zakresem przetargowym dla robót podstawowych.

9. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  informowania  Zamawiającego  (inspektora  nadzoru
inwestorskiego) o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, w terminie 7
dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,  z przedmiarem, wyceną i protokołem
konieczności.

§ 9.
1. Zamawiający wskaże inspektora nadzoru  inwestorskiego  dla Wykonawcy przed przekazaniem

terenu  budowy.  Zakres  działania  inspektora  nadzoru  określają  przepisy  ustawy  prawo
budowlane  oraz  zawarta  z  nim umowa.  Zamawiający  dostarczy  umowę  Wykonawcy,  która
określać będzie zakres umocowania tego inspektora w stosunkach z Wykonawcą, w terminie 7
dni od daty powołania inspektora nadzoru.

2. Wykonawca  zapewnia  obsadę  funkcji  Kierownika  Budowy  po  zatwierdzeniu  przez
Zamawiającego.  Zmiana  osoby  pełniącej  funkcję  Kierownika  Budowy  wymaga  zgody
Zamawiającego. Zakres  działania  kierownika  budowy  określają  przepisy  ustawy  prawo
budowlane.

§ 10.
1. Z  tytułu  wykonania  określonego  w  §  1  przedmiotu  umowy,  wynagrodzenie  ryczałtowe

Wykonawcy określa się ogółem (w rozumieniu art. 632 KC) w kwocie brutto ………………….
….… zł tj.  wraz  z  podatkiem VAT (słownie:  …………….… złotych  …………………..…
groszy) zł; kwota netto …………………… zł, w tym:

1) wynagrodzenie  ryczałtowe  wraz  z  należnym podatkiem VAT,  z  tytułu  wykonania  zadania
wymienionego  w  §  1  pkt  1  ppkt  1)  umowy  w  kwocie:  ………………  zł,  (słownie:
……………….. złotych ……….… groszy),

2) wynagrodzenie  ryczałtowe  wraz  z  należnym podatkiem VAT,  z  tytułu  wykonania  zadania
wymienionego w § 1 pkt 1 ppkt 2) umowy w kwocie: ………………………  zł, (słownie:
……………….… złotych …………….. groszy),

3) wynagrodzenie  ryczałtowe  wraz  z  należnym podatkiem VAT,  z  tytułu  wykonania  zadania
wymienionego w § 1 pkt 1 ppkt 3) umowy w kwocie: ………………………  zł, (słownie:
……………..… złotych ……………….… groszy),

4) wynagrodzenie  ryczałtowe  wraz  z  należnym podatkiem VAT,  z  tytułu  wykonania  zadania
wymienionego w § 1 pkt 1 ppkt 4) umowy w kwocie: ………………………  zł, (słownie:
……………..… złotych ……………….… groszy),

zwane dalej w treści umowy „wynagrodzeniem”. 
2. Wynagrodzenie  obejmuje  wszelkie  ryzyko  i  odpowiedzialność  Wykonawcy  za  prawidłowe

oszacowanie  wszystkich  kosztów  związanych  z  wykonaniem  przedmiotu  zamówienia.
Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

3. Rozliczenie  końcowe nastąpi  4  fakturami  końcowymi,  oddzielnymi  dla  każdego  z  zadań
wymienionych  w  §  1  pkt  1  umowy,  na  podstawie  protokołu  odbioru  końcowego  robót,
zaopatrzonego  podpisem  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  i  przekazania  bezusterkowego
przedmiotu umowy do umówionego użytku.

4. Zamawiający przewiduje płatności częściowe z tytułu realizacji wykonania części zamówienia
objętego umową w zakresie robót branży drogowej (wraz z kanalizacją deszczową i obiektem
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inżynierskim - przepustem zlokalizowanym w km 2+300,50), począwszy od miesiąca stycznia
2018 r., w następujący sposób:
a) po zrealizowaniu robót o wartości powyżej 15% ceny ofertowej robót branży drogowej oraz

kanalizacji  deszczowej  i  obiektu  inżynierskiego  -  przepustu  zlokalizowanego  w  km
2+300,50, o wartości 15% ceny ofertowej robót branży drogowej,

b) po zrealizowaniu robót o wartości powyżej 30% ceny ofertowej robót branży drogowej oraz
kanalizacji  deszczowej  i  obiektu  inżynierskiego  -  przepustu  zlokalizowanego  w  km
2+300,50 narastająco, o wartości 15% ceny ofertowej robót branży drogowej,

c) po zrealizowaniu robót o wartości powyżej 45% ceny ofertowej robót branży drogowej oraz
kanalizacji  deszczowej  i  obiektu  inżynierskiego  -  przepustu  zlokalizowanego  w  km
2+300,50 narastająco, o wartości 15% ceny ofertowej robót branży drogowej,

d) po zrealizowaniu robót o wartości powyżej 60% ceny ofertowej robót branży drogowej oraz
kanalizacji  deszczowej  i  obiektu  inżynierskiego  -  przepustu  zlokalizowanego  w  km
2+300,50 narastająco, o wartości 15% ceny ofertowej robót branży drogowej,

e) po zrealizowaniu robót o wartości powyżej 75% ceny ofertowej robót branży drogowej oraz
kanalizacji  deszczowej  i  obiektu  inżynierskiego  -  przepustu  zlokalizowanego  w  km
2+300,50 narastająco, o wartości 15% ceny ofertowej robót branży drogowej,

f) po zrealizowaniu robót o wartości powyżej 90% ceny ofertowej robót branży drogowej oraz
kanalizacji  deszczowej  i  obiektu  inżynierskiego  -  przepustu  zlokalizowanego  w  km
2+300,50, narastająco o wartości 15% ceny ofertowej robót branży drogowej,

g) po zrealizowaniu całego zakresu robót branży drogowej, o wartości 10% ceny ofertowej
robót  branży drogowej  oraz  kanalizacji  deszczowej  i  obiektu  inżynierskiego  -  przepustu
zlokalizowanego w km 2+300,50.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość płatności częściowych z tytułu zrealizowania części robót
w  zakresie  budowy  kanalizacji  sanitarnej  przed  terminem  odbioru  końcowego  robót,
począwszy od miesiąca stycznia 2018 r., w następujący sposób:
a) po  zrealizowaniu  robót  o  wartości  powyżej  30% ceny  ofertowej  wykonania  kanalizacji

sanitarnej, o wartości 30% ceny ofertowej wykonania kanalizacji sanitarnej,
b) po  zrealizowaniu  robót  o  wartości  powyżej  60% ceny  ofertowej  wykonania  kanalizacji

sanitarnej narastająco, o wartości 30% ceny ofertowej wykonania kanalizacji sanitarnej,
c) po  zrealizowaniu  robót  o  wartości  powyżej  90% ceny  ofertowej  wykonania  kanalizacji

sanitarnej narastająco, o wartości 30% ceny ofertowej wykonania kanalizacji sanitarnej,
d) po zrealizowaniu  całego zakresu wykonania kanalizacji  sanitarnej,  o  wartości  10% ceny

ofertowej wykonania kanalizacji sanitarnej.
6. Zamawiający przewiduje możliwość płatności częściowej (przy jednoczesnym uwzględnieniu

postanowień treści zapisów pkt. 4 oraz pkt. 5) z tytułu zrealizowania części robót w zakresie
określonym w treści  §  2  ust.  3  przed  terminem  odbioru  końcowego  robót,  począwszy  od
miesiąca stycznia 2018 r., na podstawie protokołu odbioru tego zakresu robót, zaopatrzonego
podpisem inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. Płatności częściowe będą możliwe, począwszy od miesiąca stycznia 2018 r.,  po wykonaniu
zakresu robót ustalonego w oparciu o opracowany przez Wykonawcę kosztorys ofertowy, po
potwierdzeniu  ich  zrealizowania  przez  inspektora/inspektorów  nadzoru  inwestorskiego,  z
wyszczególnieniem  asortymentu  wykonanych  robót  (rzeczowego  i  ilościowego  wraz  z
określeniem  udziału  procentowego  wartości  zrealizowanych  robót  w  stosunku  do  wartości
oferty  Wykonawcy).  Zapłata  wynagrodzenia  za wykonanie  części  robót  będzie  realizowana
fakturami częściowymi, wystawionymi według zasad określonych w punkcie 8.

8. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia i doręczenia odrębnych faktur w  następujący
sposób: 

a) Zamawiającemu - za wykonane roboty przy realizacji zadania wymienionego w § 1
pkt 1  ppkt 1) oraz zadania wymienionego w § 1 pkt 1 ppkt 2) umowy -  Nabywca: Gmina
Choroszcz,  ul.  Dominikańska  2,  16-070 Choroszcz,  NIP:  966-176-96-99,  Odbiorca:  Urząd
Miejski w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz, który jest płatnikiem,

b) Podmiotowi Współuczestniczącemu - za wykonane roboty przy realizacji  zadania
wymienionego w § 1 pkt 1 ppkt 3) umowy – płatnik: Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów
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i  Kanalizacji  w  Choroszczy  Sp.  z  o.o.  ul.  Sienkiewicza  25a,  16-070  Choroszcz,  NIP
5421021522, REGON: 050350184,

c) Podmiotowi Współuczestniczącemu - za wykonane roboty przy realizacji  zadania
wymienionego  w §  1  pkt  1  ppkt  4)  umowy –  Nabywca:  Województwo Podlaskie,  Urząd
Marszałkowski  Województwa  Podlaskiego,  ul.  Kardynała  Stefana  Wyszyńskiego  1,  15-888
Białystok, NIP: 5422542016.

9. Zamawiający  i  Podmioty  Współuczestniczące  dokonają  płatności  należności  w  formie
przelewów na rachunek Wykonawcy nr ………………………………, począwszy od miesiąca
stycznia 2018 r.,  na podstawie faktur częściowych lub faktur końcowych wystawionych nie
wcześniej,  niż  po  podpisaniu  protokołu  odbioru  części  wykonanych  robót  oraz  protokołu
końcowego  odbioru  robót.  Ustala  się  termin  płatności  faktury  30  dni  licząc  od  daty  jej
doręczenia.  W razie  wystawienia  faktur  przez  Wykonawcę  niezgodnie  z  postanowieniami
niniejszej umowy Zamawiający i Podmiot Współuczestniczący powstrzymają się z zapłatą, nie
pozostając w opóźnieniu w jej  zapłacie,  do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z
umowy.

10. W  przypadku  ujęcia  w  fakturach  VAT  zakresu  robót  budowlanych,  dostaw  lub  usług
realizowanych  przez  podwykonawców  lub  dalszych  podwykonawców,  podstawą  zapłaty
wynagrodzenia będzie:

1) kopia faktury VAT wystawionej Wykonawcy przez podwykonawcę za wykonane przez niego
roboty  budowlane,  dostawy  lub  usługi  łącznie  z  kopią  przelewu  bankowego  lub  innego
dokumentu świadczącego o dokonaniu zapłaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego
przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, lub

2) kopia faktury VAT wystawionej podwykonawcy przez dalszego podwykonawcę za wykonane
przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi łącznie z kopią przelewu bankowego lub
innego  dokumentu  świadczącego  o  dokonaniu  zapłaty  zgodnego  z  przepisami  prawa,
potwierdzonego  przez  Wykonawcę  i  podwykonawcę  za  zgodność  z  oryginałem,  lub
oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia za
wykonane  roboty,  dostawy  lub  usługi,  lub  oświadczenie  dalszego  podwykonawcy  o
otrzymaniu od podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty, dostawy lub usługi.

11. Zamawiający  i  Podmiot  Współuczestniczący  powstrzymają  się  z  zapłatą,  nie  pozostając  w
opóźnieniu  w  jej  zapłacie,  do  czasu  przedstawienia  Zamawiającemu  przez  Wykonawcę
dokumentów, o których mowa w ust. 10.

12. Za  termin  zapłaty  wynagrodzenia  uważany  będzie  termin  obciążenia  rachunku  bankowego
Zamawiającego i Podmiotu Współuczestniczącego.

13. Zamawiający  i  Podmiot  Współuczestniczący  dokona  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia upływu terminu na
zgłoszenie  pisemnych  uwag  dotyczących  zasadności  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14. Jeżeli  w  terminie  określonym  w  zaakceptowanej  przez  Zamawiającego  Umowie  o
podwykonawstwo,  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  nie  zapłaci
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego
wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

15. Zamawiający  niezwłocznie  po  zgłoszeniu  żądania  dokonania  płatności  bezpośredniej
zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie
Wykonawcę  do  zgłoszenia  pisemnych  uwag  dotyczących  zasadności  bezpośredniej  zapłaty
wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  w  terminie  7  dni  od  dnia
doręczenia Wykonawcy wezwania. 

16. W  przypadku  zgłoszenia  przez  Wykonawcę  uwag,  o  których  mowa  w  pkt  15,
podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże
niezasadność takiej zapłaty lub
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b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości
kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

17. Zamawiający  jest  zobowiązany  zapłacić  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy
należne  wynagrodzenie,  będące  przedmiotem  żądania,  o  którym  mowa  w  pkt  14,  jeżeli
Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  udokumentuje  jego  zasadność  fakturą  VAT lub
rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie
złoży w trybie określonym w pkt 15 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty.
Bezpośrednia  zapłata  obejmuje  wyłącznie  należne  wynagrodzenie,  bez  odsetek  należnych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty.

18. Równowartość   kwoty  zapłaconej  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  bądź
skierowanej  do  depozytu  sądowego,  Zamawiający  potrąci  z  wynagrodzenia  należnego
Wykonawcy.

§ 11. 
1. Zamawiający nie udziela Wykonawcy zaliczek na realizację robót. 
2. Wykonawca,  najpóźniej  w  dniu  podpisania  umowy,  wniesie  zabezpieczenie  należytego

wykonania umowy (zwanego dalej  zabezpieczeniem)  w wysokości  10 % wynagrodzenia,  w
formie ………….... 

3. Strony  ustalają,  że  70%  kwoty  zabezpieczenia  przeznacza  się  jako  gwarancję  zgodnego  z
umową  wykonania  robót,  zaś  30%  zabezpieczenia  jest  przeznaczone  na  zabezpieczenie
roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

4. Zabezpieczenie  zostanie  zwolnione  lub  zwrócone  Wykonawcy,  z  zastrzeżeniem  dalszych
postanowień, w zakresie i terminach:

1) 70%  po  końcowym  odbiorze  należycie  wykonanych  robót,  w  terminie  30  dni  od  daty
podpisania protokołu odbioru końcowego,

2) 30% w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
5. Strony ustalają,  iż  w razie  nieusunięcia  wad i  usterek  przedmiotu  umowy w uzgodnionych

terminach, a w każdym przypadku ich nieusunięcia do dnia upływu terminu opisanego w ust. 4
pkt. 2, Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego zaliczenia kwoty zabezpieczenia
wnoszonego w pieniądzu na poczet usunięcia wad i usterek. Zaliczenie kwoty zabezpieczenia
na poczet usunięcia wad i usterek jest skuteczne z dniem doręczenia Wykonawcy stosownego
oświadczenia.  Dwukrotne zawiadomienie (awizo) dokonane na adres Wykonawcy podany w
niniejszej  umowie  wywołuje  skutki  prawne,  chyba  że  Wykonawca  pisemnie  zawiadomił
Zamawiającego o zmianie adresu. Z dniem zaliczenia kwoty zabezpieczenia na poczet usunięcia
wad i usterek roszczenie Wykonawcy o zwrot zabezpieczenia wygasa. 

6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do zabezpieczeń innych niż te wnoszone w pieniądzu, z
zastrzeżeniem iż, samo oświadczenie Zamawiającego złożone wobec Gwaranta, o nieusunięciu
wad i usterek przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach, lub o ich nieusunięciu do dnia
upływu terminu opisanego w ust. 4 pkt. 2, stanowi podstawę do bezwarunkowego świadczenia
Gwaranta na rzecz Zamawiającego.

7. Jeżeli wartość robót określonych w umowie ulegnie zwiększeniu Wykonawca zobowiązany jest
uzupełnić  wniesione  zabezpieczenie,  w  terminie  14  dni  od  daty  wezwania  go  przez
Zamawiającego.

8. Jeżeli  w toku  sporządzenia gwarancyjnego przeglądu wykonanych robót zostaną ujawnione
wady lub usterki Wykonawca jest obowiązany uzupełnić lub odnowić wniesione zabezpieczenie
na  okres  nie  krótszy  niż  do  15.  dnia  po  upływie  terminu  wyznaczonego  na  protokolarne
stwierdzenie usunięcia wad.

§ 12.
1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.
2. Wykonawca  zgłosi  Zamawiającemu  (inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego)  gotowość  do

odbioru wpisem do dziennika budowy. Przez gotowość obiektu do odbioru końcowego rozumie
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się  wykonanie  przez  Wykonawcę  robót  objętych  umową  oraz  przeprowadzenie  odbiorów
technicznych, niezbędnych badań  lub pomiarów przez uprawnione do tego organy. Gotowość
powinna być potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego w formie pisemnej o osiągnięciu gotowości odbioru i
przedłoży dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia:

1) dzienniki budowy,
2) protokoły odbiorów technicznych,
3) atesty na wbudowane materiały i urządzenia, potwierdzone przez kierownika budowy,
4) gwarancje na urządzenia i materiały,
5) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
6) pozostałą  dokumentację  powykonawczą  ze  wszystkimi  zmianami  dokonanymi  w  toku

budowy, potwierdzone przez kierownika budowy dla każdego z zadań wymienionych w § 1
pkt 1 oddzielnie.

4. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o
osiągnięciu  gotowości  do  odbioru,  zawiadamiając  o  tym  Wykonawcę  chyba,  że  inspektor
nadzoru nie potwierdzi wykonania przedmiotu umowy. W tym wypadku zgłoszenie, o którym
mowa w ust. 2, nie wywołuje skutków prawnych.

5. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać
go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót. 

6. Jeżeli  w toku czynności  odbioru zostaną stwierdzone wady, to  Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:

1) jeżeli  wady, nadają się do usunięcia,  Zamawiający odmówi odbioru wskazując te wady  i
wyznacza termin na ich usunięcie. Koszt usunięcia Wad ponosi Wykonawca, 

2) jeżeli wady, nie nadają się do usunięcia, to:
a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiający obniży odpowiednio wynagrodzenie,
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może

odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,
3) Jeżeli  Wykonawca nie  usunie  Wady w terminie  wyznaczonym,  Zamawiający  może zlecić

usunięcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i
potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy 

7. W sytuacji,  o której mowa w ust. 6 pkt 1, Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia
inspektora  nadzoru  o  usunięciu  tych  wad  oraz  do  żądania  wyznaczenia  terminu  na  odbiór
zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

8. Z czynności odbioru będzie sporządzony protokół odbioru końcowego zawierający wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności usunięcie wad stwierdzonych w toku
odbioru, potwierdzone podpisem inspektora nadzoru inwestorskiego.

9. Zamawiający wyznacza ostateczny gwarancyjny odbiór robót przed upływem terminu rękojmi
oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad.

§ 13.
1. Strony  rozszerzają odpowiedzialność  z  tytułu  rękojmi  za  wady  i  oświadczają,  że  okresy

rękojmi za wady są równe odpowiednio  okresom gwarancji, o których mowa w ust.  4 lit.  b)
oraz w ust. 4 lit. c).

2. W pozostałym  zakresie  do  rękojmi  za  wady  stosuje  się  przepisy  art.  556  –  576  Kodeksu
Cywilnego.

3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji należytego wykonania przedmiotu umowy.
4. Termin gwarancji wynosi:

a) 12 miesięcy od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy dla oznakowania poziomego
cienkowarstwowego,

b) 36 miesięcy od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy dla zadania wskazanego w § 1
ust. 1 pkt. 4) umowy,

c) ………. miesięcy od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy dla pozostałego zakresu
robót.
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5. Do gwarancji stosuje się odpowiednio przepisy art. 577-582 k.c.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób

nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie KC, może
powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu.

7. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
8. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń

o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 14.
1. Zamawiający  żąda od Wykonawcy zapłaty na jego rzecz kar umownych:

1) za opóźnienie  w wykonaniu  przedmiotu  umowy -  w wysokości  0,2 % wynagrodzenia  za
każdy dzień opóźnienia, 

2) za  opóźnienie  w  usunięciu  wad,  nieprawidłowości  stwierdzonych  przy  odbiorze  lub
powstałych w okresie rękojmi lub gwarancji - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia za każdy
dzień opóźnienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, nieprawidłowości,

3) z  tytułu  samego  faktu  istnienia  wad  lub  niezgodności  z  dokumentacją  projektową  –  w
wysokości 5 % wynagrodzenia,

4) w  razie  odstąpienia  od  umowy  przez  Zamawiającego  z  przyczyn,  za  które  ponosi
odpowiedzialność Wykonawca  - w wysokości 10 % wynagrodzenia, 

5) w razie braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 1 % wynagrodzenia, za każdy przypadek braku
zapłaty lub nieterminowej zapłaty, 

6) w  razie  nieprzedłożenia  Zamawiającemu  do  zaakceptowania  projektu  umowy  o
podwykonawstwo, której  przedmiotem są roboty budowlane,  lub projektu jej  zmiany – w
wysokości  1  %  wynagrodzenia,  za  każdy  przypadek  nieprzedłożenia  do  zaakceptowania
projektu umowy lub projektu jej zmiany,

7) w razie  nie  przedłożenia  Zamawiającemu poświadczonej  za zgodność  z  oryginałem kopii
umowy o  podwykonawstwo,  lub  jej  zmiany,  w terminie  7  dni  od  dnia  jej  zawarcia  –  w
wysokości  1  %  wynagrodzenia,  za  każdy  przypadek  nieprzedłożenia  poświadczonej  za
zgodność z oryginałem kopii umowy lub jej zmiany,

8) w  razie  braku  zmiany  umowy  o  podwykonawstwo  w  zakresie  terminu  zapłaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,  o którym mowa w § 6 ust.  12 lit.  a)  –  w
wysokości  1  %  wynagrodzenia,  za  każdy  przypadek  braku  zmiany  umowy  o
podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,

9) za nie dochowanie terminów o których mowa w pkt. III ust. 5 SIWZ – w  wysokości 200,00
zł za każdy dzień opóźnienia,

10)  za  każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązku, o którym mowa w art. 29 ust. 3a
ustawy Pzp – w wysokości 200,00 zł za każdy dzień pracy każdej osoby niezatrudnionej na
podstawie umowy o pracę.

2. Wykonawca  żąda  od  Zamawiającego  zapłaty  na  jego  rzecz  kar  umownych  za  zwłokę  w
przeprowadzeniu  odbioru końcowego – w wysokości  0,2 % wynagrodzenia  za  każdy dzień
opóźnienia, licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty.

3. Kary  umowne  mogą  być  potrącane  z  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy  lub  z
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

4. Strony  zastrzegają  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego,  przewyższającego
wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 15.
Wykonawca  nie  może  dokonać  cesji  wierzytelności  o  zapłatę  wynagrodzenia bez  uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 16.
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Oprócz wypadków zawartych w Kodeksie cywilnym, stronom przysługuje prawo do odstąpienia
umowy w następujących sytuacjach:
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy, jeżeli:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiający  może  odstąpić  od  Umowy  w  terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości  o
powyższych  okolicznościach;  w  tym  przypadku  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy,

2) w ustalonym przez strony terminie Wykonawca nie przystąpi do wykonywania zobowiązań
określonych niniejszą umową lub przerwał ich wykonywanie przez czas dłuższy niż 7 dni, z
przyczyn, które nie leżą po stronie Zamawiającego, 

3) Wykonawca  wykonuje  swoje  zobowiązania  nienależycie  lub  w  sposób  sprzeczny  z
postanowieniami  umowy,  w  szczególności  bez  zachowania  należytej  staranności,  z
naruszeniem  norm i  warunków  technicznych,  jeśli  nie  usunie  skutków  takich  naruszeń  w
terminie wskazanym przez Zamawiającego (inspektora nadzoru) – właściwym dla usunięcia
danej wady/usterki,

4) Wykonawca opóźnia się z wykonywaniem robót w taki sposób, że jest  oczywistym, że nie
wykona ich w terminie, 

5) Wykonawca  postawiony  został  w stan  likwidacji  lub  gdy ogłoszono  jego  upadłość;  prawo
odstąpienia  przysługuje  także,  gdy  nie  ogłoszono  upadłości,  lecz  zachodzą  przyczyny  jej
ogłoszenia; gdy zostało wszczęte wobec niego postępowanie naprawcze (układowe) lub gdy
Wykonawca wyzbędzie się swego majątku na rzecz osób trzecich.

2. Wykonawca  ma  prawo  odstąpić  od  niniejszej  umowy,  jeżeli  Zamawiający  nie  dostarczy
Wykonawcy dokumentacji projektowej lub nie przekaże terenu budowy.

3. Uprawnienie  do odstąpienia  od umowy przysługuje  w terminie  30 dnia  od  dnia   powzięcia
wiadomości o okoliczności wymienionych w ust. 1-2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić
w  formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności  takiego  oświadczenia  i  powinno  zawierać
uzasadnienie. Dwukrotne zawiadomienie (awizo) dokonane na adres strony podany w niniejszej
umowie  wywołuje  skutki  prawne  chyba,  że  strona  pisemnie  zawiadomiła  drugą  o  zmianie
adresu. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy strony obowiązują następujące obowiązki szczegółowe:
1) Wykonawca  zabezpieczy  przerwane  roboty  w  zakresie  obustronnie  uzgodnionym  na  koszt

strony, po której leży przyczyna odstąpienia od umowy,
2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu dokonanie robót zabezpieczających,
3) w terminie  7 dni  od daty zgłoszenia,  o  którym mowa w pkt.  2)  Wykonawca przy  udziale

Zamawiającego  sporządzi  szczegółowy  protokół  inwentaryzacji  robót  w  toku  wraz  z
zestawieniem wartości wykonanych robót (sporządzonym w oparciu o ceny zawarte w ofercie
złożonej przez Wykonawcę) wg stanu na dzień odstąpienia; wykonane roboty zabezpieczające
oraz zinwentaryzowane roboty w toku podlegają odbiorowi przez Zamawiającego; podstawę do
wystawienia  Zamawiającemu  faktury  VAT przez  Wykonawcę będą  stanowić:  bezusterkowy
protokół odbioru robót zabezpieczających podpisany przez Zamawiającego/Inspektora nadzoru
inwestorskiego  oraz  bezusterkowy  protokół  odbioru  zinwentaryzowanych  robót  w  toku
podpisany przez  Zamawiającego/Inspektora  nadzoru  inwestorskiego wraz  ze  szczegółowym
protokołem inwentaryzacji robót w toku i zestawieniem wartości wykonanych robót,

4) Zamawiający  opłaci  fakturę  z  tytułu  wykonania  robót  określonych  w  ust.  3)  w  terminie
określonym  w
§ 10 ust. 9 niniejszej umowy,

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od dnia dokonania zabezpieczenia
przerwanych  robót  usunie  z  terenu  robót  swoich  pracowników,  podwykonawców  i  ich
pracowników  oraz  wszelkie  maszyny,  urządzenia,  w  tym  kubaturowe  i  materiały  oraz
uporządkuje teren budowy,

5. Stronę niewspółdziałającą w zakresie obowiązków opisanych w ust. 4 obciążą koszty wykonania
zastępczego.

§ 17.
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1. W razie  powstania  sporu związanego z  wykonaniem umowy Wykonawca zobowiązany  jest
wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.

2. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy w
ciągu 21 dni od chwili zgłoszenia roszczenia.

3. Jeżeli Zamawiający nie uwzględni roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi w terminie, o którym
mowa w ust. 2, Wykonawca jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową.

4. Do rozstrzygania wszelkich sporów, jakie mogłyby wyniknąć w związku z treścią lub realizacją
niniejszej  umowy,  zastosowanie  będzie  miało  prawo  polskie,  a  sądem  właściwym  do  ich
rozstrzygania będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 18.
1. Wszelkie  zmiany niniejszej  umowy wymagają  dla  swej ważności  formy pisemnej  pod rygorem

nieważności
i będą dopuszczane w granicach unormowania w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Zamawiający  przewiduje  możliwość  wprowadzenia  następujących  zmian  postanowień  zawartej
umowy:

1)   w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1:

 - gdy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) w związku ze zmianą przepisów o
podatku od towarów i usług – o kwotę będącą różnicą pomiędzy kwotą VAT po zmianie stawki
tego podatku;

-  poprzez  zmniejszenie  zakresu  zamówienia  oraz  robót  zamiennych  –  warunki  określono
szczegółowo w § 8.

2)  w zakresie terminu wykonania zamówienia, w przypadku:

a) braku  dostępu  do  pomieszczeń  lub  obszarów,  w  których  wykonywane  są  roboty  objęte
zamówieniem (przesunięcie  terminu może nastąpić  wyłącznie  o czas  równy ilości  dni  braku
dostępu do pomieszczeń lub obszarów, w których wykonywane są roboty);

b) braku  dostępu  do  mediów  (np.  awarie  w  dostawach  energii  elektrycznej,  wody  czy  innych
mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy) - przesunięcie terminu może nastąpić
wyłącznie o czas równy ilości dni trwania awarii powodującej brak dostępu do mediów;

c) opóźnienia  ze strony Zamawiającego przekazania  Wykonawcy terenu budowy – przesunięcie
terminu  może  nastąpić  wyłącznie  o  czas  równy  ilości  dni  zwłoki,  w  jakiej  pozostaje
Zamawiający [od dnia powstania zwłoki do dnia protokolarnego przekazania terenu budowy];

d) z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających
na niezgodności dokumentacji  z przepisami prawa –wyłącznie o czas dokonywania zmian w
projekcie,  jeżeli  nie  jest  w  czasie  wprowadzania  zmian  możliwe  wykonywanie  przedmiotu
zamówienia,

e) z  powodu  wystąpienia  zamówień  dodatkowych,  jeżeli  nie  jest  możliwe  wykonywanie
zamówienia podstawowego równolegle do wykonywania zamówienia dodatkowego – wyłącznie
o okres wykonywania zamówienia dodatkowego,

f)       z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego  wywołanego przez
czynniki  zewnętrzne,  którego  nie  można  było  przewidzieć  z  pewnością,  w  szczególności
zagrażającego  bezpośrednio  życiu  lub  zdrowiu  ludzi  lub  grożącego  powstaniem  szkody  w
znacznych rozmiarach, na czas jej działania uniemożliwiającego wykonywanie zamówienia,

g) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, które to działania
nie  są  konsekwencją  winy  którejkolwiek  ze  stron  –  wyłącznie  na  okres  uniemożliwienia
Wykonawcy wykonywania zamówienia,

h) z powodu konieczności budowy nowej infrastruktury elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej
lub gazowej,

i)     przerwanie  lub zawieszenia  robót  przez  Zamawiającego z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawcę,
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j)     wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrogeologicznych odbiegających
w sposób istotny  od przyjętych w dokumentacji  projektowej,  rozpoznania  terenu w zakresie
znalezisk  archeologicznych,  występowania  niewybuchów  lub  niewypałów,  które  mogą
skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

k) wystąpienia  warunków  terenu  budowy  odbiegających  w  sposób  istotny  od  przyjętych  w
dokumentacji  projektowej,  w  szczególności  napotkania  niezinwentaryzowanych  lub  błędnie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych.

3)w przypadku zmian obowiązujących przepisów prawa,

4)w zakresie  robót zamiennych – tzn.  w zakresie  robót,  które ulepszają  realizowane zamówienie,
usprawniają proces budowlany bądź zmieniają prace i nakłady w danej kategorii CPV, w sytuacji
gdy:

a) materiały budowlane przewidziane w umowie do wykonania zamówienia nie mogą być użyte
przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastąpienia innymi,

b) w trakcie realizacji zamówienia zastosowano lepsze materiały budowlane bądź inną technologię
wykonania robót.

3. Podstawą  do  żądania  zmiany  terminu  wykonania  przedmiotu  umowy  jest  zawiadomienie
Zamawiającego w ciągu 14 dni, licząc od daty zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2.

4. Strony  z  powodów,  jakie  mogą  wpływać  na  zmiany  terminów  wykonania  robót,  wyłączają
niedogodności związane z pogodą, typową dla okresu wykonywania robót w miejscu budowy.

§ 19.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
Prawa budowlanego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 20.
Umowę sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach,  1 egzemplarz dla Wykonawcy, po 1
egzemplarzu dla każdego z Podmiotów Współuczestniczących i 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY                                                        WYKONAWCA

kontrasygnata Skarbnika

          Podmiot Współuczestniczący

          Podmiot Współuczestniczący
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